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Bakalářská práce se zaměřuje  na provedení  spodní  stavby administrativní  budovy firmy 
Technodat,  CAE  systémy,  s.r.o..  Stavba  je  rozdělena  do  několika  stavebních  objektů,  přičemž 
součástí bakalářské práce je SO01 - Provozní objekt.
Novostavba  sídla  výše  uvedené  firmy rozvine  zázemí  firmy,  které  v  současné  době  ve 
stávajícím sídle není vyhovující, a je nutné pro další rozvoj a růst firmy.
Spodní stavbě předcházela problematická demolice rodinného domu z 20.let 19. století, jenž se na 
parcele pro novostavbu nacházel.  Samotná čtyřpatrová budova je založena na základové desce, 
nosnou konstrukci  tvoří  železobetonový skelet  a  suterén je  řešen jako „betonová vana“  jelikož 
obvodový plášť administrativního objektu je tvořen železobetonovými zdmi, na jejichž realizaci 
bylo použito systémové bednění PERI Trio.
Cílem  bakalářské  práce  je  vytvořit  stavebně  technologický  projekt  pro  provedení 
železobetonového  monolitu  suterénu  včetně  kanalizace  a  izolací  proti  zemní  vlhkosti  a  vyřešit 
problematiku logistiky a postupu prací vyplývající ze složité polohy staveniště nacházející se v 
centru Zlína u frekventované komunikace.
Nezbytnou součástí a přílohou bakalářské práce je i samotný postup prací s bilancí zdrojů a 
výkazem  výměr,  kontrolou  jakosti  a  také  návrh  zázemí  zaměstnanců  a  stavebních  dělníků  a 
bezpečnostních opatření při prováděných činnostech spojených s provedením stavebních prací.
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
a) zhodnocení  staveniště,  u změny dokončené stavby též vyhodnocení  současného stavu 
konstrukcí;  stavebně  historický  průzkum  u  stavby,  která  je  kulturní  památkou,  je
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících,
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch,
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
e)  řešení  technické  a  dopravní  infrastruktury  včetně  řešení  dopravy  v  klidu,  dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,
h)  průzkumy  a  měření,  jejich  vyhodnocení  a  začlenění  jejich  výsledků  do  projektové 
dokumentace,
i)  údaje  o  podkladech  pro  vytýčení  stavby,  geodetický  referenční  polohový a  výškový 
systém,
j)  členění  stavby na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské  objekty  a  technologické  provozní 
soubory,
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.
2. Mechanická odolnost a stabilita
Průkaz  statickým výpočtem,  že  stavba  je  navržena  tak,  aby zatížení  na  ni  působící  v  průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek
a) zřícení stavby nebo její části,
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,




a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,
d) umožnění evakuace osob a zvířat,
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
5. Bezpečnost  při užívání
6. Ochrana proti hluku
7. Úspora energie a ochrana tepla
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby.
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
radon,  agresivní  spodní  vody,  seismicita,  poddolování,  ochranná  a  bezpečnostní  pásma 
apod.
10. Ochrana obyvatelstva
splnění základních požadavků na situování  a  stavební řešení  stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva.
11. Inženýrské stavby (objekty)








12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení,
b) popis technologie výroby,
c) údaje o počtu pracovníků,
d) údaje o spotřebě energií,
e) bilance surovin, materiálů a odpadů,
f) vodní hospodářství,
g) řešení technologické dopravy,
h) ochrana životního a pracovního prostředí.
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu
konstrukcí;  stavebně  historický  průzkum  u  stavby,  která  je  kulturní  památkou,  je
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně.
Stavební parcela se nachází ve Zlíně na Štefánikově ulici č.p. 2366 (p.č. st. 1882; 624/12). 
Pozemek  je  ve  vlastnictví  firmy  Technodat,  CAE  -  systémy,  s.r.o..  Parcela  je  na  jižní  straně 
ohraničena příjezdovou komunikací s vjezdem na hlavní silnici na Štefánikově ulici. Na pozemku 
byla nejdříve nutná demolice stávajícího objektu rodinného domu, objektu garáže a  zahradního 
domku.  V KN nejsou evidovány žádné způsoby ochrany objektu.  Celé území je  oplocené a  je 
svažité ve směru od jihu k severu. Firma Technodat má stávající sídlo v sousedním objektu pod 
Malou scénou a vlastní i další sousední objekt na třídě Tomáše Bati č.p. 3295.
Stavba je umístěna na jednom hlavním staveništi. Do obvodu staveniště budou však dočasně 
zahrnuty i pracovní pruhy liniových staveb, například oplocení a zpevněné plochy. Tyto objekty 
budou realizovány částečně mimo pozemek investora. Největší důraz bude z hlediska organizace 
výstavby kladen na oddělení provozu stavby a sousedů. Staveniště bude po dobu stavby oploceno 
stávajícím oplocením.
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících.
Navrhovaný  objekt  reaguje  na  místní  terénní  podmínky  a  respektuje  okolní  zástavbu. 
Osazení  objektu  na  jižní  straně  pozemku  navazuje  na  uliční  čáru  domů  ulice  Štefánikova. 
Vzdálenost od objektu v památkové zóně rovněž zůstala stejná jako u původního RD a je tedy
2,5 m od hranice pozemku. Vzdálenost od sousedního objektu RD manželů Uchytilových byla 
dohodnuta na 4,5 m od hranice parcely. Vjezd ze Štefánikovy ulice zůstane ve stávajícím místě 
pouze  bude  rozšířen.  Vedle  vjezdu  je  situován  přístupový  chodník  se  schodištěm  pro  pěší. 
Imobilním návštěvníkům bude zajištěn přístup do objektu po příjezdové komunikaci, která v místě 
před brankou v oplocení bude ve stejné úrovni s chodníkem. Suterén je z jižní strany zapuštěn pod 
terén a ze severní strany je v úrovni terénu. Pozemek se od ulice Štefánikovi po severní hranici  
svažuje  s  převýšením  cca  3,5  m.  Ve  dvorní  části  pozemku  jsou  umístěna  parkovací  stání  (6 
parkovacích míst, z toho 1 pro imobilní klienty). Celý pozemek je oplocen a zatím není uvažováno 
s  propojením  se  sousedními  objekty,  které  jsou  rovněž  ve  vlastnictví  firmy  Technodat,
CAE-systémy,  s.r.o.  Nový  objekt  osazený  na  pozemek  nestíní  okolním  objektům  a  splňuje 
podmínku osvětlení a oslunění jejich obytných místností dle normy.
Navržený  objekt  je  řešen  jako  kompozice  hranolových  hmot  různé  výšky.  Jednoduché 
průčelí  stavby  je  v  přízemí  1NP  a  2NP  prolomeno  vodorovnými  prvky  pásových  oken. 
Nejvýraznějším hmotově-prostorovým prvkem je ztvárnění JZ nároží, které vytváří akcent nejen 
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samotného objektu, ale z hlediska širších urbanistických souvislostí i  orientační bod v prostoru. 
Celkové  řešení  se  snaží  vycházet  z  tradičních  principů  architektury  s  důrazem  na  klasický 
architektonický detail. Materiály použité na fasádě jsou točené silikonové omítky, hliníková okna 
opatřená stříbrnými venkovními žaluziemi a oplechování atiky a parapetů z titanzinkového plechu.
c)  Technické  řešení  s  popisem pozemních  staveb  a  inženýrských  staveb a  řešení  vnějších 
ploch.
Objekt školícího střediska je navržen jako železobetonový monolitický skelet s cihelnými 
vyzdívkami.  Zastřešení  objektu  je  uvažováno  plochou  střechou.  Založení  objektu  bude  na 
železobetonové  vaně.  Fasádní  výplně  otvorů  budou  hliníkové  zasklené  izolačním  dvojsklem 
světlezeleným, resp. u velkoplošných a exponovaných zasklení izolačním dvojsklem s venkovním 
protislunečním izolačním sklem v  barvě  světle  zelené.  Vnitřní  výplně  otvorů  budou  navrženy
v závislosti na charakteru prostoru jako dřevěné, hliníkové a ocelové. Podlahy budou navrženy jako 
kamenné, keramické, dřevěné a povlakové tak, aby respektovaly účel a význam místností. Požární 
odolnost bude požadována u konstrukcí  stanovených v požární zprávě. Celá stavba je projektována 
s tím, že projekt by měl obsahovat nejnovější poznatky ze stavebnictví (materiály, izolace  tepelné
a  zvukové,  hydroizolace  atd.).  Veškeré  nové konstrukce  jsou navrženy s  ohledem na  současné 
platné normy pro tepelně-technické vlastnosti materiálů a konstrukcí platné pro novostavby.
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.
Komunikace v ulici Štefánikova je dvoupruhová obousměrná místní komunikace funkční 
skupiny C (obslužná) šířky cca 8,0 m mezi obrubami, s oboustrannými chodníky.
Rozhledové poměry na vjezdu byly prověřeny vložením rozhledových polí dle ČSN 73 6110 
pro dovolenou rychlost v = 50 km/hod, 2,0 m od hrany vjezdu a 35 m v ose přilehlého jízdního  
pruhu. Na plochách takto vymezených trojúhelníků nesmí být žádné překážky vyšší jak 0,7 m.
Vjezd i příjezdová komunikace jsou řešeny v šířce 3,0 m, parkovací stání jsou navržena pro osobní 
vozidla, o rozměrech 2,5 x 5,15 m, resp. 2,75 x 5,15 m. Přístup pro pěší je zajištěn samostatným 
chodníkem šířky 2,18 m a je řešen bezbariérově.
Stavba nevyžaduje přeložky stávajících inženýrských sítí. Pro vzájemný styk inženýrských 
sítí platí ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území.
Parkovací stání jsou navržena pro osobní automobily. Celkový počet parkovacích stání byl 
určen  z  hlavního  provozu  v  řešeném  objektu  tj.  školící  místnosti  a  počet  zaměstnanců. 
Předpokladem  je,  že  místnost  pro  stravování  a  občerstvení  bude  využívána  pouze  školenými 
osobami a zaměstnanci budovy.
 - školící zařízení: 12 posluchačů
 - zaměstnanci:   8
Celkový počet požadovaných odstavných a parkovacích stání je vypočten dle ČSN 73 6110 
Projektování  místních komunikací pro stupeň automobilizace 1 :  2,5 (koef.  ka=1,0),  město nad
50 000 obyvatel.
Výpočet celkového počtu stání:
N = (12:3 + 8:4) x 1,0 x 1,0 = 6 parkovacích a odstavných stání pro řešenou stavbu
Vozovky a chodníky vně prostoru staveniště, jenž budou dotčeny stavbou budou vráceny do 
původního stavu. Jedná se o chodník na jižní straně pozemku, který bude nově předlážděn a vjezd 
opětovně vyspraven pomocí žulových kostek.
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany.
Provozem firmy nebude docházet ke znečišťování ovzduší. Stavbou objektu nedojde (jedná 
se o nevýrobní objekt) k překročení hodnot hluku dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
Splaškové vody budou jednotnou kanalizací odvedeny do městské stoky, komunální odpad 
bude hromaděn v popelnicích pro třídění odpadu a vyvážen na skládku Suchý Důl Technickými 
službami města Zlín.
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.
Bezbariérový přístup do budovy je uvažován po chodníku pro pěší ke vstupu do budovy. 
Podélný  sklon  chodníku  dosahuje  maximálních  hodnot  8,3  %.  Vzhledem k  velkým výškovým 
rozdílům terénu  dosahuje  podélný  sklon  příjezdové  komunikace  sklonu  lokálně  až  15  %,  což 
neumožňuje přístup od parkoviště osobám se sníženou schopností pohybu. Z toho důvodu zde není 
navrženo vyhrazené parkoviště pro osoby se sníženou schopností pohybu. Jako přirozená vodící 
linie slouží převýšený obrubník.
Na vjezdu bude za hranou pojížděného pásu osazen varovný pás šířky 0,4 m z hmatové 
červené dlažby pro nevidomé.
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové
dokumentace.
V místě  dotčené  parcely  byl  v  listopadu  2011  firmou  Zlín  GEO proveden  inženýrsko-
geologický průzkum. Výsledky tohoto průzkumu budou zapracovány do realizační PD, zejména 
pak u návrhu základů a izolací.
i) Údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém.
V katastrálním území Zlín byly firmou GRAD zaměřeny pozemkové parcely 624/11, 624/12 
a  660/121 pro vypracování  projektové  dokumentace.  Byly zaměřeny polohopisné  a  výškopisné 
prvky, které jsou předmětem mapování. Podklady jsou v souřadnicovém systému S-JTSK.
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní
soubory.
Stavba je tvořena hlavním, provozním objektem SO01, ke kterému přísluší kanalizace jak 
splašková, tak i dešťová, které jsou označeny jako SO02, resp. SO03. K provoznímu objektu patří
i  veškeré  instalace  (EL,  ZTI,  atd.),  měření  a  regulace,  elektrické  žaluzie  a  stínící  technika,  či 











10 Měření a regulace
11 Centrální vysavač
12 Zpevněné plochy




k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace.
Stavba  bude  prováděna  s  výjimkou  el.  přípojky  NN  a  vybudování  nového  vjezdu  na 
parkoviště novostavby výhradně na pozemku investora. Sousední stavby nebudou nijak dotčeny, na 
západní  straně  pro  zbudování  nového  oplocení  mezi  objekty  Technodatu  a  RD  manželů 
Uchytilových bylo navrženo dle jejich požadavku. Jelikož se jedná o železobetonové monolitické 
oplocení  na  podsadě,  je  nutné  pro  účely  montáže  bednění,  betonáže  a  odbednění  vstoupit  na 
pozemek  manželů  Uchytilových,  kteří  jsou  s  tímto  seznámeni  a  souhlasí.  Před  započetím 
samotných stavebních prací je však nutno je včas upozornit.
Nejsou známy další negativní účinky na sousední pozemky.
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.
Po dobu výstavby bude zamezeno přístupu třetích osob. Vzhledem k umístění jeřábu na 
stavbě musí s tímto manipulovat pouze osoba s jeřábnickým průkazem a je nutno dodržet i další 
bezpečnostní předpisy, např. u činnosti vázání břemen.
Veškeré  stavební  a  instalační  práce  budou  prováděny odbornými  firmami  s  oprávněním
k této činnosti. Pracovníci musí být vybaveni ochrannými oděvy, rukavicemi, botami a přilbami, 
pro specifické práce i ochrannými brýlemi. Na stavbě bude veden řádný stavební deník, který bude 
na stavbě trvale k dispozici.
Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu se zákony a předpisy:
– zákon č. 262 / 2006 Sb., Zákoník práce,
– zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
– nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,      
– nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi,
– nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  provoz
a používání strojů a technických zařízení,
– nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků,
– nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
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– vyhláška  č.  48/1982  Sb.,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky  k  zajištění  bezpečnosti
a technických zařízení,
– stavební zákon č. 183/2006 Sb.,
– vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
2. Mechanická odolnost a stabilita
Statickým  výpočtem je doloženo, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek
a) zřícení stavby nebo její části,
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení
                v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.
Statické výpočty jsou součástí PD jako objekt SO01.2 a není součástí bakalářské práce.
3. Požární bezpečnost
Projekt PO - Požárně bezpečnostní řešení je obsažen samostatně jako SO01.3 a není součástí 
bakalářské práce. Lze však konstatovat, že stavba splňuje veškeré požadavky na požární odolnost, 
zejména pak na
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,
d) umožnění evakuace osob a zvířat,
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí je v objektu navržena tak, aby byla v souladu 
s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
Stavební  a  prostorové  řešení  odpovídá  platným  předpisům.  Stavba  respektuje  základní 
prostorové  a  stavební  požadavky kladené  na  tento  druh  staveb.  Zejména  to  jsou  světlá  výška 
místností, dispoziční řešení, řešení povrchů stěn, podlahy apod.
Denní a umělé osvětlení: denní osvětlení je zajištěno u všech pobytových prostor odborným 
návrhem osvětlovacích prvků-oken. Tento návrh zajišťuje dosažení požadovaného činitele denní 




Větrání:  všechny pobytové  místnosti  mají  zajištěno  náležité  přirozené  větrání  okenními 
otvory.  Místnosti,  které  nejsou  větrány  přirozeně  jsou  větrány  uměle.  Tepelné  mikroklima  je 
zajištěno  návrhem  vytápění  a  možností  regulace  a  v  letním  období  přirozeným  i  chlazením 
větráním.
5. Bezpečnost  při užívání
Jedná se o běžnou kancelářskou budovu, ve které se nebudou nacházet zdroje rizika jako 
např. výměníková stanice nebo výtah. Provoz na parkovišti se řídí pravidly silničního provozu.
6. Ochrana proti hluku
Ochrana proti hluku z vnějšího prostoru je dostatečně zajištěna navrženými konstrukcemi
a typem výplní otvorů. Ochrana proti hluku z technolog. zařízení není zajišťována – techn. zařízení 
v objektu neprodukují nadměrný hluk. Při výstavbě budou učiněna opatření, která zajistí, že stavba 
nebude obtěžovat své okolí (prachem, hlukem apod.) nad míru obvyklou pro tento druh staveb.
7. Úspora energie a ochrana tepla
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov.
Novostavba školícího střediska a sídla firmy Technodat je navržena v souladu s platnou 
ČSN, kdy tepelný odpor konstrukcí je navržen na doporučené hodnoty této normy.
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby.
Celkové tepelné ztráty budovy budou cca ve výši 280 650W včetně vlivu větrání.
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Z hlediska užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace ve smyslu 
novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a zejména vyhl. č. 398/2009 Sb., tuto problematiku řeší 
projekt následovně.
Stavba  školícího  střediska  a  sídla  firmy  není  objekt  určený  pro  užívání  veřejností.  Je 
uvažováno  s  méně  než  15  zaměstnanci.  Administrativní  objekt  je  navržen  čtyřpodlažní
a bezbariérové užívání bude zajištěno u vstupního podlaží. V tomto podlaží bude školící středisko. 
Výškové rozdíly pochůzných ploch nesmí být vyšší než 20 mm. Povrch pochůzných ploch musí být 
rovný, pevný a upravený proti skluzu.
Do objektu  se vstupuje přes  otvíravé  dveře.  Dveřní  křídla  budou opatřena  vodorovným 
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madlem. Dveřní křídla budou mít do výšky 200 mm okopový plech. V přízemí budou prováděny 
veškeré běžné služby klientům. Skleněné stěny a otvíravé dveře jsou z bezpečnostního skla a budou 
opatřeny  polepem  fólií.  Vstupní  dveře  budou  označeny  mezinárodním  symbolem  přístupnosti 
vozíčkáře. Klient na invalidním vozíku bude obsloužen v jednacích místnostech. Výška pracovních 
ploch je  800 mm.  Všechny prostory v přízemí  budou ve stejné výškové úrovni.  Přechod mezi 
různými nášlapnými vrstvami bude upraven nerezovými přechodovými lištami. Nášlapné vrstvy 
(dlažba, koberce, litá podlaha) budou s protiskluzovým povrchem s koeficientem smykového tření 
nad 0,6. Minimální průchody (např. kolem sloupů) jsou nejméně šířky 1200 mm.
V rámci PD interiéru budou provedeny úpravy pro zrakově postižené tj. budou označeny 
skleněné výplně dveří a příček.
Osvětlení  je  navrženo  rovnoměrné,  bez  světelných  kontrastů.  V přízemí  bude  umístěno 
zvonkové tablo pro 10 účastníků pro komunikaci vstupu s celým objektem.
Vzhledem  k  velkým  výškovým  rozdílům  terénu,  dosahuje  podélný  sklon  příjezdové 
komunikace sklonů 15 %, což neumožňuje přístup od parkoviště osobám se sníženou schopností 
pohybu. Z toho důvodu zde není navrženo vyhrazené parkoviště pro osoby se sníženou schopností 
pohybu.
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Na  základě  inženýrsko-geologického  průzkumu  není  nutno  realizovat  protiradonovou 
izolaci,  objekt  se  nenachází  v  seismické  oblasti  a  není  zde  poddolování  ani  ochranná  či 
bezpečnostní pásma.
10. Ochrana obyvatelstva
Ve  vnějším  prostředí  stavby  nejsou  škodlivé  vlivy,  které  by  mohli  ohrozit  stavbu  při 
provádění stavebních úprav ani při následném provozu.
11. Inženýrské stavby (objekty)
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod.
Je navržen oddílný systém přípojky kanalizace, která bude napojena do stávající jednotné 
kanalizace DN 300, vedené v těsné blízkosti  stavby.  Dešťové odpadní  vody budou svedeny do 
kanalizace přes havarijní retenční nádrž osazené na přípojce kanalizace. Z retenční nádrže budou 




Pitná  voda  pro  nový  objekt  RD na  parc.  č.  1882  k.ú.  Zlín  bude  zajištěna  z  veřejného 
vodovodu v majetku VaK Zlín a provozu MOVO a.s. . Z veřejného vodovodu LT DN 350 bude na 
pozemek investora přivedena nová přípojka vody. Navržená přípojka z trub PE 100 SDR11 D 40 
celkové délky 11,5 m. Minimální sklon vodovodního potrubí je 0,3 %.Napojení bude provedeno 
pomocí  navrtávacího  pasu  350/50,  za  kterým bude  osazeno  uzavírací  šoupátko  DN 50  a  dále 
tvarovka ISO DN 50/40. Trasa přípojky je vedena od místa napojení v nezpevněné ploše k novému 
objektu.  Přípojka  vody je  přivedena  k  objektu,  projde  přes  obvodovou  stěnu  1PP,  nad  úroveň 
podlahy 1PP v místnosti skladu. Vodoměr v objektu bude navržen pro rozsah měření odpovídající 
provozní  potřebě  dle  navrhovaného  potřebného  množství  vody.  Vodoměr  bude  umístěn  v  nice 
obvodové  stěny 1PP.  Za  vodoměrnou  sestavou  bude  proveden  vnitřní  rozvod  vody v  objektu. 
Přípojka je přivedena pro potřeby v soc. zařízení a provoz objektu.
c) Zásobování energiemi.
Vlastní kabelová přípojka je podmiňující investicí výstavby. Bude realizována v předstihu
a  elektroměrový  rozvaděč  bude  sloužit  rovněž  pro  zásobování  elektrickou  energií  staveniště. 
Začátek  kabelové  přípojky  je  situován  k  rozpojovací  skříni  distribučního  rozvodu  na  volném 
prostranství  před  sousedním rodinným domkem.  Na volnou sadu v rozpojovací  napájecí  skříni 
kabelového  rozvodu  bude  připojen  nový  kabel  AYKY  4Bx70  jištěný  nožovými  pojistkami 
In=100A. Kabel je dimenzován pro výhledové přenosové schopnosti s další přenosovou rezervou. 
V trase bude kabel uložen podle vzorových řezů specifikovanými samostatnou grafickou přílohou v 
rostlém terénu, pod vjezdem v chráničce. Kabel přípojky bude ukončen v přípojkové skříni, která 
bude součástí elektroměrového rozvaděče a plynoměrné skříně v oplocení. Kabel bude ukončen 
rovněž na nožových pojistkách In = 80 A.
d) Řešení dopravy.
Projekt  řeší  úpravu  vjezdu  na  parcelu  č.  624/12,  k.ú.  Zlín,  příjezdovou  komunikaci, 
parkovací stání a přístup do budovy pro pěší. Příjezdová komunikace a parkoviště jsou řešeny na 
pozemku  stavebníka,  chodník  je  veden  částečně  na  pozemku  města  a  částečně  na  pozemku 
investora. Úprava vjezdu spočívá v rozšíření pojízdné plochy chodníku o cca 0,8 m včetně snížení 
obruby a dále je uvažováno předláždění stávající plochy vjezdu v šíři upraveného vjezdu.
Komunikace v ulici Štefánikova je dvoupruhová obousměrná místní komunikace funkční 
skupiny C (obslužná)  šířky cca  8,0  m mezi  obrubami,  s  oboustrannými  chodníky.  Rozhledové 
poměry na vjezdu byly prověřeny vložením rozhledových polí dle ČSN 73 6110 pro dovolenou 
rychlost v = 50 km/hod, 2,0 m od hrany vjezdu a 35 m v ose přilehlého jízdního pruhu. Na plochách 
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takto  vymezených trojúhelníků nesmí  být  žádné překážky vyšší  jak  0,7  m.  Vjezd i  příjezdová 
komunikace  jsou  řešeny  v  šířce  3,0  m,  parkovací  stání  jsou  navržena  pro  osobní  vozidla,
o rozměrech 2,5 x 5,15 m, resp. 2,75 x 5,15 m.
Přístup pro pěší je zajištěn samostatným chodníkem šířky 2,18 m a je řešen bezbariérově. 
Stávající  vjezd  šířky  cca  6,6  m  je  společný  pro  dvě  sousední  parcely  (624/12,  624/13)  a  je 
vydlážděn kamennými kostkami, obruba mezi živičnou vozovkou a vjezdem je nahrazena nájezdem 
z kamenných kostek. Rozšíření vjezdu bude provedeno obdobně. Průběžná přídlažba z řádku kostek 
bude rozebrána a znovu osazena společně s novou dlažbou vjezdu do lože z cem. malty, v šířce
0,4 m od hrany komunikace bude použita červená hmatová dlažba.
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav.
Kolem objektu je uvažováno v maximální možné míře. V návrhu výsadby není uvažováno 
se závlahovým systémem a z toho důvodu byla snaha vyhnout  se trávníkům. Plochy jsou tedy 
zakůrovány a podloženy geotextilií  Neotex.  Pohledová plocha  u uliční  fasády je  osazena třemi 
zakrslými  katalpami  a  skupinou  vzrostlých  kompaktních  roubovaných  rhododendronů,  směrem
k domu výsadba přechází do trvalek, a to 3 druhů čechrav od bílé přes růžovou a fialovou. Sjezd na 
parkoviště  je  lemován  zakrslými  tavolníky,  které  dobře  snáší  sucho  a  nepřerůstají,  v  úrovni 
sousedovi  garáže  přechází  do  břečťanu,  aby  stěnu  pokryl.  Kolem celého  domu  bude  doplněn 
okapový chodník, který ve sjezdu skrze nedostatek místa, přechází přímo do dlažby. Pod domem 
mezi parkovištěm a okapovým chodníkem jsou skalníky a vpravo pod parkovištěm čínské jalovce 
žluté barvy, dorůstající výšky jednoho metru.
f) Elektronické komunikace.
Budova bude napojena na optický kabel společnosti Zlinnet. Napojení na telefonní kabel 
není uvažováno, investor si jej v budoucnu bude řešit samostatně. Dle požadavků investora na tzv. 
„inteligentní dům“ budou řešeny rozvody televizní antény, zvonku a telekomunikace, počítačová 
síť, zavírání oken přes elektromagnety, elektronické vstupní vrata či inteligentní vzduchotechnické 
jednotky.
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)
Žádná výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb se v objektu nevyskytují. Jedná se 
o administrativní budovu se školícími prostory a kancelářemi.
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Rozpočet Školící středisko a sídlo firmy  TECHNODAT JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 01 Provozní objekt Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0
0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  0 Kč
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 0 Kč
Náklady na m.j.
ZRN+ost.náklady+HZS
Stavba : Školící středisko a sídlo firmy  TECHNODAT Rozpočet :
Objekt : SO 01 Provozní objekt Stavební rozpočet
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
63 Podlahy a podlahové konstrukce
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
99 Staveništní přesun hmot




VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0
0 0,0 0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
0 0,0 0 0





Stavba : Školící středisko a sídlo firmy  TECHNODAT Rozpočet: 0
Objekt : SO 01 Provozní objekt Stavební rozpočet
Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 131201102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 607,43




Konec provozního součtu: 759,29
607,43
2 131201109R00 m3 607,43
3 131301102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 151,86




Konec provozního součtu: 759,29
151,86
4 131301109R00 m3 151,86
5 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 11,51
Začátek provozního součtu: 0,00
prohloubení na -4,44 od -4,29: (17,25*1,2*2+9,2*1,2*3)*(4,44-4,29) 11,18
prohloubení na -5,14 od -4,29: 11,6*1,2*(5,14-4,29) 11,83
Konec provozního součtu: 23,01
11,51
6 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 11,51
7 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 11,51
Začátek provozního součtu: 0,00
prohloubení na -4,44 od -4,29: (17,25*1,2*2+9,2*1,2*3)*(4,44-4,29) 11,18
prohloubení na -5,14 od -4,29: 11,6*1,2*(5,14-4,29) 11,83
Konec provozního součtu: 23,01
11,51
8 133301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 11,51
9 162207112R00 m3 782,30
z výkopů: 607,43+151,86+11,505*2 782,30
10 167101102R00 m3 782,30
11 171201201R00 m3 782,30
Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12 212971110R00 m2 86,70
(18,1*2+11,6+2*5)*(0,3*5) 86,70
13 273314116R00 Beton základových desek prostý C 25/30 XA m3 65,30
Základová deska od -4,1 na -3,75: 17,6*10,6*(4,1-3,75) 65,30
14 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 (B 30) XC1 m3 65,30
Základová deska od -4,1 na -3,75: 17,6*10,6*(4,1-3,75) 65,30
15 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 19,74
Základová deska od -4,1 na -3,75: (17,6+10,6)*2*(4,1-3,75) 19,74
16 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 19,74
17 273353121R00 kus 7,00
2+2+2+1 7,00
18 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 5,06
Základová deska – dle statiky 5,06
19 273362021R00 1,42
Základová deska – dle statiky 1,42
P.č.
Na úroveň -4,29: 
(19,05+0,6*2)*(12,2+0,6*2)*(3,19+3,04+1,24+1,19)/4
80 % tř.III + 20% tř.IV: 759,29/100*80
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
Na úroveň -4,29: 
(19,05+0,6*2)*(12,2+0,6*2)*(3,19+3,04+1,24+1,19)/4
80 % tř.III + 20% tř.IV: 759,29/100*20
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 
50 % tř.III + 50% tř.IV:23,01/100*50
50 % tř.III + 50% tř.IV: 23,01/100*50
Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 
Uložení sypaniny na skl. - modelace na výšku přes 2m 
Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 
Bednění kotev.otvorů desek do 0,05 m2, hl. 0,5 m 
t
Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t
20 274322411R00 m3 25,31
Pasy pod podkladní mazaninou: 0,00
od -4,44 na -4,29:(17,25*1,2*2+9,2*1,2*3)*(4,44-4,29)*1,035 11,57
od -5,14 na -4,29:11,6*1,2*(5,14-4,74)*2 11,14
od -4,74 na -4,29:(10,6*0,5+0,35*0,7*2)*(4,74-4,29) 2,61
21 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 10,17
od -4,74 na -4,29: (10,6*2+0,35*2*2)*(4,74-4,29) 10,17
22 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 10,17
23 274353121R00 kus 3,00
24 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 0,19
Pasy pod mazaninou – dle statiky 0,19
25 274362021R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI 0,77







29 69366198 m2 97,97
(18,1*2+11,6+2*5)*(0,3*5)*1,13 97,97
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
30 311321814R00 m3 52,34
1.PP: 0,00
Stěna ST01: (2,85*3,4-0,9*2,0)*0,3 2,37
24,75
Stěna ST03  vč.S005 a části P03: (0,8+1,35)*3,4*0,25 1,83
Stěna ST04 : ((4,75+5,75)*3,4-1,5*0,75)*0,25 8,64
6,0*3,4*0,3-1,5*0,75*0,3 5,78
Stěna ST05 vč.S005+002: 10,6*3,4*0,25 9,01
31 311351111R00 m2 461,52
1.PP: 0,00
Stěna ST01: 3,45*2*3,4+(0,9+2,0)*2*0,3+3,4*0,3*2 27,24
231,43
Stěna ST03  vč.S005 a části P03: (0,8+1,35)*3,4*2+3,4*0,25*2 16,32
Stěna ST04 : (4,75+6,0+5,75)*2*3,4+(1,5+1,5+0,75*2)*2*0,25 114,45
Stěna ST05 vč.S005+002: 10,6*3,4*2 72,08
32 311351112R00 m2 579,48
33 311361821R00
1,09
1.PP – dle statiky 1,09
34 311362021R00
1,80
1.PP – dle statiky 1,80










37 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 143,34
38 332948115R00 Montáž konstrukcí ocelových výztužných kg 277,00
1.PP – dle statiky 277,00
39 003 Distanční vlnovky, D+M m2 140,00
1.PP – dle statiky 140,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Železobeton základ. pasů síranovzdorný C25/30 XA1 
Bednění kotev.otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 0,5 m 
t
t
Trativody z PVC drenážních f lexibilních trubek lože a obsyp 
štěrkopískem, trubky 100 mm m
Třm.lišty PEIKDUR 8xPBS 20/295-3/720, D+M soub
Třm.lišty PEIKDUR 8xPSB 20/295-3/720 + 8xPSB 20/295-
2/480, D+M soub
Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 XC1
Stěna ST02: ((4,75+6,0+5,75)*3,4*2-
(3,15+3,75+3,25)*(0,75+0,55))*0,25
Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení 
Stěna ST02 vč.P05+P04: 
(4,75+6,0+5,75)*2*3,4*2+(3,15+3,75+3,25+0,75*3+0,55*3)*2*0,25
Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. 
Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 a 
sloupů t
Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI a 
sloupů t
Díl: 4 Vodorovné konstrukce






42 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 774,30
43 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 1,85
1.PP – dle statiky 1,85
44 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari 0,33
1.PP – dle statiky 0,33














47 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 50,62







49 413351216R00 m2 9,35
50 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 0,56
1.PP – dle statiky 0,56





52 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 0,66
1.PP – dle statiky 0,66
53 430364123R00 kus 4,00
1.PP – dle statiky 4,00
54 430364700R00 kus 2,00
1.PP – dle statiky 2,00
55 430364900R00 sada 1,00
1.PP – dle statiky 1,00





57 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 563,35
58 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 15,54
z 1.PP do 1.NP – dle statiky: (1,53+1,75)/2*1,8+0,744*(1,75+2,06)/2 4,37
Bednění stropů deskových, bednění vlastní – zřízení 
systémové, včetně podepření, tl. stropu do 24 cm
t
t
Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - zřízení 
Podpěrná konstr. nosníků do 20 kPa - odstranění 
t
z 1.PP do 1.NP – dle statiky: 
1,53*0,335*0,25/2+(1,53+1,75)/2*1,8*0,14+0,744*(1,75+2,06)/2*0,18
t
Prvek zvukoizolační  Schöck Tronsole T6 
Prvek zvukoizolační  Schöck Tronsole AZ 
Prvek zvukoizolační  Schöck Tronsole spár.deska PL 






59 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest – odstranění m2 41,06
60 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 34,02
9,72
z 1.PP do 1.NP: 1,35*(6+12) 24,30
61 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 8,74
2,38
z 1.PP do 1.NP: 1,35*6*0,2+1,35*0,18*12+1,75*0,25*2+3,789*0,25 6,36
62 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 23,64
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
63 632451054R00 m2 186,56
186,56
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
64 953511215U00 kus 2,00
1.PP – strop, dle statiky 2,00
65 953943123R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus kus 2,00
1.PP – plotny, dle statiky 2,00
66 953943124R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 3,00
1.PP – strop, dle statiky 3,00
67 953943125R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus kus 2,00
Základová deska – svařence, dle statiky 2,00
68 953982204R00
kus 8,00
1.PP – plotny, dle statiky 8,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
69 998012023R00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 711 Izolace proti vodě
70 711111001RZ1
m2 209,36






Na podkladní mazanině na -4,14: 18,1*11,6 209,96




74 998711202R00 % 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vodě
Díl: 713 Izolace tepelné
75 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 108,77
Izolace suterénu: 10,8*(3,14+0,69)+17,6*(3,14+0,69)/2*2 108,77
76 28376347.A m2 110,95
Izolace suterénu: (10,8*(3,14+0,69)+17,6*(3,14+0,69)/2*2)*1,02 110,95
77 998713203R00 % 0,00
Celkem za 713 Izolace tepelné
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
78 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus kg 116,63
1.PP – strop, dle statiky 116,63
79 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus kg 272,88
Základová deska – dle statiky 272,88
80 998767203R00 % 0,00




Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 40 mm 
Ochrana hydroizolace na -4,14: 17,6*10,6
Isokorb Q50 podepřený balkon/lodžie 
Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta POXY kotva 
HAS M16
Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 1 586,26
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky penetračního laku ALP
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku
Izolace suterénu: 
10,6*(4,14+0,69)+(0,8+1,35)*0,5+17,6*(4,14+0,99)/2*2
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 
včetně dodávky Sklobit G




Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m 
Deska Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 100 mm zelený
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet Školící středisko a sídlo firmy  TECHNODAT JKSO 
Objekt SKP 
SO 02 Splašková kanalizace Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek




Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0
0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  0 Kč
DPH 20,0 % 0 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč




Stavba : Školící středisko a sídlo firmy  TECHNODAT Rozpočet :
Objekt : SO 02 Splašková kanalizace Stavební rozpočet
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plast.hmot 0 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trub.ved 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
0 0
Rezerva rozpočtu 0 0





Stavba : Školící středisko a sídlo firmy  TECHNODAT Rozpočet: 0
Objekt : SO 02 Splašková kanalizace Stavební rozpočet
Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 1,60
0,80*2 1,60
2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 1,60
0,80*2 1,60
3 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 7,49
(0,80*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*4 7,49
4 121101101R00 m3 9,60
48,00*0,80*0,25 9,60
5 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 50% m3 37,17




Konec provozního součtu: 74,33
74,3325*0,50 37,17
6 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200cm v hor.3 m3 37,17
7 132301201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 50% m3 37,17
8 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 37,17
9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 168,00
48,00*(2,10+1,40)*1/2*2 168,00
10 151101111R00 m2 168,00
11 161101101R00 m3 74,33
74,3325 74,33





13 167101101R00 m3 29,76
14 171201101R00 m3 34,22










16 175101101R00 m3 17,28
48,00*0,80*0,45 17,28




Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
19 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3,84
36,50*0,80*0,10 2,92
11,50*0,80*0,10 0,92




Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 
Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
Hloubení celkem (pol. 5 a 7 rozpočtu):
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
Hloubení celkem (pol. 5 a 7 rozpočtu):
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 
 t
Štěrkopísek f rakce 0-63 tř.A  t
Díl: 87
20 871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 48,00
36,50 36,50
11,50 11,50




22 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 48,00
23 892573111R00 sada 1,00
24 894811143U00 Šachta PVC RV 400/160 P 40t -1730MM kus 1,00
25 894811144U00 Šachta PVC RV 400/160 P 40t -1980MM kus 1,00
26 002 Napojení na stávající stoku 1,00
Celkem za
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
27 998276101R00 7,65
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: M23 Montáže potrubí
28 460490012RT1
48,00
Celkem za M23 Montáže potrubí
Potrubí z trub z plast.hmot
m
m
87 Potrubí z trub z plast.hmot
Ostatní konstrukce na trub.ved
m
Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou 
kpl
89 Ostatní konstrukce na trub.ved
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t
Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC 
šířka 33 cm m
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet Školící středisko a sídlo firmy  TECHNODAT JKSO 
Objekt SKP 
SO 03 Dešťová kanalizace Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek




Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0
0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  0 Kč
DPH 20,0 % 0 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč




Stavba : Školící středisko a sídlo firmy  TECHNODAT Rozpočet :
Objekt : SO 03 Dešťová kanalizace Stavební rozpočet
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plast.hmot 0 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trub.ved 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
0 0
Rezerva rozpočtu 0 0





Stavba : Školící středisko a sídlo firmy  TECHNODAT Rozpočet: 0
Objekt : SO 03 Dešťová kanalizace Stavební rozpočet
Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce




2 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 50% m3 19,72




Konec provozního součtu 39,44
39,4447*0,50 19,72
3 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200cm v hor.3 m3 19,72
4 132301201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 50% m3 19,72
5 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 200cm v hor.4 m3 19,72
6 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 63,16
20,00*(1,77+0,74)*1/2*2 50,20
8,10*0,80*2 12,96
7 151101111R00 m2 63,16
8 161101101R00 m3 39,44
39,4447 39,44





10 167101101R00 m3 21,39
11 171201101R00 m3 28,33










13 175101101R00 m3 9,95
20,00*0,80*0,45 7,20
8,10*0,80*0,425 2,75




Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
16 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 2,25
20,00*0,80*0,10 1,60
8,10*0,80*0,10 0,65
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
Díl: 87
17 871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 125 28,60
28,60 28,60
P.č.
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
Hloubení celkem (pol. 2 a 4 rozpočtu):
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
Hloubení celkem (pol. 2 a 4 rozpočtu):
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 
 t
Štěrkopísek f rakce 0-63 tř.A  t
Potrubí z trub z plast.hmot
m




19 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 28,60
20 892573111R00 sada 1,00
21 002 Retenční nádrž plastová vel.1,25x2,50x1,50m, D+M kus 1,00
Celkem za
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 998276101R00 4,31
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: M23 Montáže potrubí
23 460490012RT1
28,60
Celkem za M23 Montáže potrubí
m
87 Potrubí z trub z plast.hmot
Ostatní konstrukce na trub.ved
m
Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou 
89 Ostatní konstrukce na trub.ved
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t
Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC 
šířka 33 cm m
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1. OBECNÉ INFORMACE STAVBY
Název stavby:                           Novostavba sídla firmy TECHNODAT, CAE systémy, s.r.o.
Místo stavby:                            Zlín, Štefánikova 2366, 760 01
Kraj:                                          Zlínský
Investor:                                    Technodat, CAE systémy, s.r.o., Tř. T. Bati 3295, Zlín 760 01
Příprava stavby:                        Investor
Hlavní projektant:                     Ing. Martin Mrlík, Zlín – Kostelec, IČ: 62868713
Generální dodavatel stavby:      Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5530, Zlín
Účel stavby:                              Stavba řeší novostavbu sídla firmy Technodat včetně všech  
                                                  inženýrských sítí a napojení na infrastrukturu, novostavba je
                                                  nezbytnou pro další růst firmy
Členění stavby:                         Administrativní budova je čtyřpodlažní s plochou střechou,  
                                                  tvořený nosným železobetonovým skeletem a cihelnými
                                                  vyzdívkami dělena na několik stavebních objektů
Řešená část:                              Spodní stavba provozního objektu SO 01, Splašková  
                                                  kanalizace SO 02, Dešťová kanalizace SO 03
Termín výstavby:                      Zahájení prací na spodní stavbě          červen 2012
                                                  Dokončení spodní stavby                    červenec 2012
2. OBECNÝ POPIS PRACÍ
2.1 Zemní práce
Zemní  práce  pro  založení  stavebního  objektu  budou  řešeny  jako  výkop  stavební  jámy
v rozsahu nutném pro realizaci základové desky provozního objektu SO 01. Převýšení  svahu od 
jižního oplocení pozemku až po spodní část pozemku se pohybuje kolem 8,50 m. V morfologii  
zastavěného terénu nejsou patrné projevy svahových deformací.
Výkop stavební jámy pod stavbou bude převážně v soudržných zeminách 3. tř. těžitelnosti 
dle ČSN 73 3050, resp. 4. tř. těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Hloubka výkopu stavební jámy směrem 
do  svahu  (k  jihu)  se bude  pohybovat  kolem  3m,  s  případným  výkopem  základového  pasu 
krátkodobě i hlouběji. Stěna krátkodobého výkopu by měla být svahována v poměru 1:0,25-0,5 za 
předpokladu, že prostor nad výkopem nebude přitěžován.
Odkopaná zemina bude nakládána na nákladní automobily a vyvezena na skládku Suchý 
důl.  Geologické  poměry  hodnotí  geolog  jako  jednoduché,  základové  poměry  jsou  podmínečně 
vhodné. Základní úroveň stavby bude ±0,00 ≡ 244,0 m, dno výkopu stavební jámy může dosáhnout 
až na úroveň -4,440 = 239,56 m.
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2.2 Základové konstrukce
V podloží stavby a základovým prostředím budou převážně zeminy tř.  F6/CI. Na úrovni 
236,3 m byla ustálená hladina podzemní vody, chemická analýza vzorku vody z vrtu prokázala 
přítomnost 30,8 mg/l kyseliny uhličité agresivní na stavební konstrukce. Podle ČSN EN206 jde
o agresivitu prostředí XA1.
Pro návrh základů je  rozhodující  převažující  tuhá konzistence zemin a  hodnota svislého 
přitížení základové půdy do 130 kPa. S hloubkou a nasycením zemin podzemní vodou konzistence 
zemin klesá, místy na tuhou až měkkou konzistenci.
Založení  objektu  je  zvoleno  plošné  na  armované desce  tl.  350mm, beton  C25/30 XA1, 
výztuž  R  10  505.  Pod  deskou  je  navržen  sítí  KARI  Ø6-100/100  vyztužený  podkladní  beton
tl. 150 mm s výztužnými pasy 1200/300 mm po obvodě a ve středních modulech. Na spodní straně 
po svahu je pod štítem armovaný pas „T“ 1200(500)/1000 mm.
Obvod celé stavby se opatří drenáží a izolací proti sezónním průsakům mělké podzemní 
vody z infiltrovaných srážek, které mohou dočasně vykazovat tlakové účinky. Drenáž bude svedena 
do stávající studny.
2.3 Svislé konstrukce
Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního objektu o půdorysu 17,6x10,60 m, konstrukční výška 
podlaží  je  3,60  m.  Konstrukčně  jde  o  železobetonový  skelet  s  moduly  v  podélném  směru 
5,0+6,3+6,0 m a v příčném směru 4,65+2,5+3,075 m. Přes střední  sloupy jsou uloženy vnitřní 
průvlaky v příčném směru.
Železobetonové  sloupy  mají  průřez  300/300  mm,  obvodové  ocelové  sloupky  jsou
z bezešvých trubek Ø108/16 mm Vnitřní průvlaky jsou průřezu 300/500 mm, obvodové od 150 
(300)/750 mm. Obvod v 1.PP je tvořen monolitickou stěnou tl. 250 mm, na kterou bude použito 
systémové bednění PERI Trio.
Příčná ztužující  stěna tl.  300 mm je navržena u schodiště  od 1PP do 2NP. Schodiště  je 
dvouramenné deskové (tl. 160 mm) uložené ve stropních deskách a na ztužující stěně přes hlukově 
izolační prvky Schöck tronsole typů T6 a AZ.
Výrobu  armatury  stropní  desky  provede  Pozemní  stavitelství  Zlín  -  ohýbárna  Prštné,
s  provozovnou  na  ulici  Jateční.  Dodavatelem  betonových  směsí  bude  betonárna  TAŠ-Stappa,
s pobočkou ve zlínské městské části Rybníky.
2.4 Vodorovné konstrukce
Strop nad  1PP stejně  jako v  ostatních  patrech  je  navržen  jako železobetonový monolit, 
křížem armovaná deska tl. 200 mm. Překlady nad otvory budou provedeny jako železobetonové se 
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zateplením extrudovaným polystyrenem tl. 75mm s vybráním pro stínící techniku.
Bednění  stropní  desky bude  provedeno  ze  systémových  prvků  PERI  Multiflex.  Výrobu 
armatury stropní desky provede Pozemní stavitelství Zlín - ohýbárna Prštné, s provozovnou na ulici 
Jateční.  Dodavatelem  betonových  směsí  bude  betonárna  TAŠ-Stappa,  s  pobočkou  ve  zlínské 
městské části Rybníky.
3. DOPRAVNÍ SPOJENÍ
Prostor  staveniště  se  nachází  přímo u  frekventované  hlavní  cesty ulice  Štefánikova.  Na 
severní straně parcely se nachází oplocení se sousedním pozemkem, který je však ve vlastnictví 
investora.  Na východní  straně  je  situován RD manželů  Uchytilových a společnou hranici  tvoří 
oplocení z pletiva a částečně i stěna garáže. Západní hranici tvoří stávající oplocení ocelový plot
a městská zeleň. Silnice na ulici Štefánikova je šířky 6 m, je obousměrná a je z obou stran lemována 
chodníky pro  pěší.  Příjezd  na  staveniště  je  právě  z  této  komunikace,  na jižní  straně  pozemku. 
Komunikace je proto vhodná pro nákladní automobily a domíchávače. Při dopravě materiálu, nebo 
menších stavebních strojů na podvalníku je možno z této ulice sjet přímo na staveniště a zde náklad 
vyložit.  Z  důvodu  umístění  sloupu  pro  trolejové  vedení  přímo  na  stavební  parcele  a  blízkost 
samotného trolejového vedení a vedení optického kabelu není možno použít pro betonáž čerpadlo 
na beton, veškeré betonážní práce a montáž bednění Trio je prováděno pomocí věžového jeřábu 
Liebherr.
Na obrázcích níže jsou znázorněny dopravní  trasy pro skládku zeminy,  dopravu betonu, 
výztuže a dalších potřebných materiálů.
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                                                                                                               Obr. 1: Mapa širších vztahů
                                                                                          Obr. 2: Letecký pohled na prostor staveniště
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Trasa ze stavby na skládku Suchý důl, Zlín - Mladcová pro odvoz a uložení zeminy, suti a dalších  
stavebních odpadů.
                                                                                                                   Obr. 3: Znázornění trasy 1
Délka trasy: 3,4km, celkový čas: 00:06h
Trasa ze stavby do ohýbárny výztuže PS Zlín, Zlín - Prštné pro dopravu armatury.
                                                                                                                     Obr.4: Znázornění trasy 2
Délka trasy: 3,9km, celkový čas: 00:06h
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Trasa ze stavby do betonárny TAŠ-Stappa, Zlín - Rybníky pro dopravu betonových směsí.
                                                                                                                  Obr. 5: Znázornění trasy 3
Délka trasy: 4,1km, celkový čas: 00:07h
Trasa ze stavby do areálu stavebnin PROFIDACH, Zlín - Příluky pro dopravu drobného stavebního 
materiálu.
                                                                                                                   Obr. 6: Znázornění trasy 4
Délka trasy: 1,9km, celkový čas: 00:04h
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4. STROJNÍ SESTAVA
4.1 Návrh elektrického a motorového zařízení a ostatního drobného nářadí
Úhlová bruska DCG 180-P
Technické údaje:
Průměr kotouče: 180 mm
Jmenovité napětí: 230 V
Jmenovitý příkon: 2200 W
Max. hloubka řezu: 40 mm
Rychlost bez zatížení: 8500 ot./min
Hmotnost: 4,6 kg
                                                                                    Obr. 7: Úhlová bruska HILTI  DCG 180-P
Vrtací kladivo TE 7
Technické údaje:
Jmenovitý příkon: 710 W
Energie příklepu: 1,8 J
Jmenovité napětí: 230 V
Hmotnost: 2,9 kg
Max. frekvence příklepu: 4980 úderů/min
Otáčky naprázdno: 1050 ot./min




Přesnost (při 24°): 0,75 mm na 10 m
Laser: 635 nm, třída II
Provozní doba s Li-ion bateriemi: 30h
Rozsah provozní teploty: -20°C – 50°C
Hmotnost s bateriemi: 2,4 kg
Příslušenství: stativ, laserový přijímač
                                                                                                         Obr. 9: Rotační laser PR35
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AKU-šroubovák SFC 22-A
Technické údaje:
Napětí baterie: 71,28 Wh
Hmotnost: 1,7 kg
Jmenovité napětí:
Otáčky na prázdno: 600/1800 ot./min
Rozsah rychlosti bez zatížení: 35-1800 ot./min
Max. kroutící moment: 55 Nm
                                                                                                       Obr. 10: AKU-šroubovák SFC22-A
Ruční okružní pila WSC 85
Technické údaje:
Jmenovitý příkon: 1800 W
Jmenovité napětí: 110 V
Hmotnost: 7,8 kg
Max. hloubka řezu: 35 mm
Rychlost bez zatížení: 4500 ot./min
Rozsah průměrů kotouče: 203 – 230 mm
                                                                                                       Obr. 11: Ruční okružní pila WSC 85
Motorová pila Husqvarna 236
Technické údaje:
Zdvihový objem válce: 38,2cm3
Výstupní výkon: 1,4 kW
Maximální otáčky při zatížení: 9000 ot./min
Rychlost při volnoběhu: 3000 ot./min
Hmotnost: 4,7 kg
                                                                                                   Obr. 12: Motorová pila Husqvarna 236
Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6055
Technické údaje:
Provozní hmotnost: 433 kg
Pracovní šířka: 550 mm
Výška stroje: 850 mm
Hutnící síla: 60 kN
Vibrační frekvence: 69 Hz
Rychlost: 28 m/min                                                   Obr. 13: Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6055
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Průměr hlavice: 57 mm
Délka hřídele: 5,5 m
Otáčky: 12000 ot./min
                                                                              Obr. 14: Vysokofrekvenční vibrátor Wacker IRFUN 57
4.2 Návrh strojů a zvedacího zařízení
S ohledem na prováděné práce zahrnující použití těžkého systémového bednění PERI Trio 
pro  bednění  monolitických  stěn,  betonáž  základové  desky,  stěn  a  stropu,  a  lepší  manipulaci
s bednícími prvky je použit věžový jeřáb Liebherr 32TT.
Pro další činnosti spojené s realizací spodní stavby, zejména výkopové práce, odvoz zeminy 
a  zásobování  materiálem  je  dostačující  nákladní  automobil  s  hydraulickou  rukou,  valník, 




Pohotovostní hmotnost: 15 t
Užitečná hmotnost: 35,5 t
Počet míst: 2 – 6
Maximální rychlost: 90 km/h
Objem nádrže: 420 l




Provozní hmotnost: 6380 kg
Celková hmotnost: 11990 kg
Hydraulický jeřáb: Fassi F80A.22
Zdvih jeřábu: 7,7 tm
Zdvih na max. vyložení: 1010 kg
                                                                                                                     Obr. 16: Iveco Eurocargo
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Mitsubishi Canter Fuso
Tech  nické údaje:  
Provozní hmotnost: 3510 kg
Celková hmotnost: 7500 kg
Obsah: 2998 ccm
Rozvor náprav: 3850 mm
Výkon motoru: 107 kW
Objem nádrže: 100 l
Maximální rychlost: 90 km/h
                                                                                                                       Obr. 17: Mitsubishi Fuso




Celková výška: 2450 mm
Max. hloubka rýpání: 3400 mm
Výkon motoru: 29,2 kW
Jízdní rychlost: 2,6 - 5,0 km/h
Motor: Yanmar
                                                                                                    Obr. 18: Minirypadlo Takeushi TB 235
Autodomíchávač Stetter AM7 C+:
Technické údaje:
Jmenovitý objem: 7 m3
Užitné zatížení: 11650 kg
Rozsah otáček bubnu: 0-14 ot./min
Čas na naplnění 1m3 suché směsi: 5-15 s
Čas pro vypr. 1m3 betonové směsi: 10-50 s
Max. šířka vozidla: 2500 mm
                                                                                                Obr. 19: Autodomíchávač Stetter AM7 C+
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JCB rypadlo-nakladač 3CX Sitemaster
                                                                            Obr. 20: JCB rýpadlo nakladač 3CX – statické rozměry
Statické rozměry:
A – Celková přepravní délka                     5,62 m
B – Rozvor náprav                                     2,17 m
C – Střed otoče od středu zadní nápravy   1,36 m
D – Světlá výška podpěr                            0,37 m
E – Světlá výška otoče                               0,52 m
F – Výška ke středu volantu                       1,94 m
G – Výška po střechu kabiny                     2,91 m
H – Celková přepravní výška                     3,61 m
J – Šířka zadního rámu                               2,36 m
K – Šířka lopaty                                          2,35 m
                                                                         Obr. 21: JCB rýpadlo-nakladač 3CX – průchodnost stroje
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Průchodnost stroje:
A - Nájezdový úhel svahu, vpředu                  74º
B - Úhel přejetí                                              118º
C - Nájezdový úhel svahu, vzadu                    19º
                                                                         Obr. 22: JCB rýpadlo-nakladač 3CX – rozměry nakladače
Rozměry nakladače:
M - Výsypná výška                                               2,72 m
N - Nakládací výška                                             3,20 m
O - Výška čepu                                                     3,45 m
P - Vodorovný dosah k čepu lopaty                      0,36 m
Q - Vodorovný dosah (dno lopaty vodorovně)     1,37 m
R - Max. vodorovný dosah při plné výšce           1,15 m
S - Vodorovný dosah při max. výsypné výšce     0,78 m
T - Hloubka skrývky                                            0,10 m
U - Úhel naklonění vzad stupně                              45º
V - Výsypný úhel stupně                                         43º
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                                                                                            Obr. 23: JCB rýpadlo-nakladač 3CX – rozměry rýpadla
Rozměry rýpadla:
A - SAE max. hloubka výkopu                       Vytažená násada.                    5,46 m
                                                                        Zatažená násada                     4,24 m
      SAE ploché dno                                        Vytažená násada                     5,43 m
                                                                        Zatažená násada                     4,21 m
      Maximální hloubka kopání s lopatou       Vytažená násada                      5,97 m  
                                                                        Zatažená násada                      4,75 m
B - Dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol
                                                                        Vytažená násada                      7,87 m
                                                                        Zatažená násada                      6,72 m
C - Dosah v úrovni povrchu od osy otoče
                                                                        Vytažená násada                      6,52 m
                                                                        Zatažená násada                      5,37 m
D - Dosah v plné výšce od osy otoče
                                                                        Vytažená násada                      3,66 m
                                                                        Zatažená násada                      2,74 m
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E - Boční dosah od osy stroje                         Vytažená násada                      7,09 m
                                                                        Zatažená násada.                     5,94 m
F - SAE Provozní výška                                 Vytažená násada                      6,35 m
                                                                        Zatažená násada                      5,53 m
G - Max. nakládací výška                               Vytažená násada                      4,72 m
                                                                        Zatažená násada                      3,84 m
      SAE nakládací výška                                Vytažená násada                      4,32 m
                                                                        Zatažená násada                      3,44 m
H - Celkový příčný posuv rýpadla                 1,16 m
J - Rotace lopaty                                             201º
Rozměr lopat rýpadla:
Šířka Objem SAE Hmotnost včetně zubů
mm Navršený m3 m3 kg Zuby
229 0,04 0,03 95 0
305 0,06 0,05 102 3
356 0,08 0,06 105 3
400 0,09 0,07 109 3
457 0,12 0,09 116 3
610 0,17 0,13 140 4
800 0,24 0,17 162 5
910 0,3 0,21 198 5
Další technické údaje:
Provozní hmotnost: 8070 kg
Sání: Turbo                     
Zdvihový objem: 4,4l                        
Počet válců: 4
Zdvih: 132 mm
Jmenovité otáčky motoru: 2200 ot./min
Jmenovitý výkon: 63 kW
Max. kroutící moment při: 1200 ot./min
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Jeřáb Liebherr 32TT
Vzhledem k charakteru prací, které jsou se spodní stavbou spojeny bude na stavbě použit 
věžový jeřáb Liebherr 32TT, který je na vysoké technologické úrovni, což má za důsledek vyšší 
bezpečnost  práce  a  snížení  provozních  nákladů  a  splňuje  přísné  předpisy  pro  provoz  zdvihací 
techniky. Jeřáb je ovládán dálkově přes HBC radiomatic.
Techn  ické údaje:  
Půdorysné rozměry: 4,2 x 4,2 m
Maximální výška: 24 m
Maximální únosnost: 4 t
Maximální dosah: 30 m
Únosnost při max. vyložení: 1,1 t
Únosnost jeřábu při daném vyložení:
Výsuv ramene Únosnost
18 m 2,9 t
20 m 2,4 t
22 m 2,0 t
24 m 1,7 t
26 m 1,4 t
28 m 1,2 t







Příslušenství: rukáv délky 60 cm, prům. 20 cm
                                                                                             Obr. 25: Badie na beton 1016L.10
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5. NASAZENÍ STROJŮ A JEJICH ČINNOST
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A.4 Technologický předpis pro zemní práce a spodní stavbu
1. OBECNÉ INFORMACE
1.1 Obecné informace o stavbě
Název stavby:                           Novostavba sídla firmy TECHNODAT, CAE systémy, s.r.o.
Místo stavby:                            Zlín, Štefánikova 2366, 760 01
Kraj:                                          Zlínský
Investor:                                    Technodat, CAE systémy, s.r.o., Tř. T. Bati 3295, Zlín 760 01
Příprava stavby:                        Investor
Hlavní projektant:                     Ing. Martin Mrlík, Zlín – Kostelec, IČ: 62868713 
Generální dodavatel stavby:      Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5530, Zlín
Účel stavby:                              Stavba řeší novostavbu sídla firmy Technodat včetně všech  
                                                  inženýrských sítí a napojení na infrastrukturu novostavba je 
                                                  nezbytnou pro další růst firmy
Členění stavby:                         Administrativní budova je čtyřpodlažní s plochou střechou,  
                                                  tvořený nosným železobetonovým skeletem a cihelnými 
                                                  vyzdívkami dělena na několik stavebních objektů
Řešená část:                              Spodní stavba provozního objektu SO 01, splašková 
                                                  kanalizace SO 02 a dešťová kanalizace SO 03
Termín výstavby:                      Zahájení prací na spodní stavbě          červen 2012
                                                  Dokončení spodní stavby                    červenec 2012
1.2 Obecné informace o procesu
1.2.1 Zemní práce
Zemní práce pro založení stavebního objektu budou řešeny jako výkop stavební jámy v rozsahu 
nutném pro  realizaci  základové  desky provozního  objektu  SO 01.  Převýšení  svahu  od  jižního 
oplocení pozemku až po spodní část pozemku se pohybuje kolem 8,50 m. V morfologii zastavěného 
terénu nejsou patrné projevy svahových deformací. 
Výkop stavební jámy pod stavbou bude převážně v soudržných zeminách 3. tř. těžitelnosti dle ČSN 
73 3050, resp. 4. tř. těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Hloubka výkopu stavební jámy směrem do svahu 
(k  jihu)  se  bude  pohybovat  kolem 3  m,  s  případným výkopem základového  pasu  krátkodobě
i hlouběji. Stěna krátkodobého výkopu by měla být svahována v poměru 1:0,25-0,5 za předpokladu, 
že prostor nad výkopem nebude přitěžován. 
Odkopaná  zemina  bude  nakládána  na  nákladní  automobily  a  vyvezena  na  skládku  Suchý  důl. 
Geologické poměry hodnotí geolog jako jednoduché, základové poměry jsou podmínečně vhodné. 
Základní úroveň stavby bude ±0,00 ≡ 244,0 m, dno výkopu stavební jámy může dosáhnout až na 
úroveň -4,440 = 239,56 m. 
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1.2.2 Základové konstrukce
V podloží stavby a základovým prostředím budou převážně zeminy tř. F6/CI . Na úrovni 
236,3 m byla ustálená hladina podzemní vody, chemická analýza vzorku vody z vrtu prokázala 
přítomnost 30,8 mg/l kyseliny uhličité agresivní na stavební konstrukce. Podle ČSN EN206 jde
o agresivitu prostředí XA1. 
Pro návrh základů je  rozhodující  převažující  tuhá konzistence zemin a  hodnota svislého 
přitížení základové půdy do 130 kPa. S hloubkou a nasycením zemin podzemní vodou konzistence 
zemin klesá, místy na tuhou až měkkou a měkkou konzistenci. 
Založení objektu je zvoleno plošné na armované desce tl.  350 mm, beton C25/30 XA1, 
výztuž R 10 505. Pod deskou je navržen sítí KARI Ø6-100/100 vyztužený podkladní beton tl. 150 
mm s výztužnými pasy 1200/300 mm po obvodě a ve středních modulech. Na spodní straně po 
svahu je pod štítem armovaný pas „T“ 1200(500)/1000 mm. 
Obvod celé stavby se opatří drenáží a izolací proti sezónním průsakům mělké podzemní 








kůly o min. průměru 100 mm a 
délky 1,5 m, desky tl. 25 mm a 
délky 2 m
16 ks kůlů, 8 ks desek
Vytyčovací body stavby vytyčovací kolíky s hřeby 4 ks kolíků
Vyznačení výkopové jámy reflexní sprej, vápno 3 pytle vápna, 1 sprej
Panelová cesta panely 3x1 m 30 ks panelů
Podsyp panelů kamenivo frakce 4-8 mm 7-9 t  kameniva
Doprava:
Pro  dopravu  potřebného  materiálu  bude  použit  valník  Mitsubishi  Fuso  Canter,  který  se 
využije  na dovoz řeziva a  materiálu nutného pro vytyčení  stavby.   Strhnutí  ornice se  skládkou
v severovýchodním rohu stavebního pozemku a přípravu podkladu panelové cesty bude realizováno 
pomocí  rypadlo-nakladače  JCB  3CX  SM.  Kladení  samotné  panelové  cesty  pro  vytvoření 
vnitrostaveništní komunikace na dopravu veškerého materiálu bude využito auta Iveco Eurocargo
s hydraulickou rukou.
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Únosnost auta Iveco Eurocargo je 8t, váha jednoho silničního panelu půdorysných rozměrů 
1x3m je cca 1500 kg.
Množství  potřebných panelů:  30 ks;  únosnost  Iveco Eurocargo 8 t;  předpokládaná doba 
nakládky a vykládky panelů 30 minut.
8 : 1,5 = 5,33 ks, 30 : 5,33 = 5,63 => 6 cest
6 x 2 x 0,5 hod = 6 hod
6 + 5 x 0,04 hod = 6 hod 12 min
Potřebný počet cest pro dopravu požadovaného množství panelů: 6.
Doba strávená dovozem a kladením panelů: 6 hod 12 min.
2.1.2 Výkopové práce
Materiál:
Název Materiál Množství Hmotnost
Zemina tř. těžitelnosti 3 a 4, 1700 kg/m3 782,3 m3 1329,91 t
Výkop kanalizace tř. těžitelnosti 3 a 4, 1700 kg/m3 56,89 m3 96,71 t
Zemina  na  základě  geologického  průzkumu  zařazena  do  3.  třídy  těžitelnosti,  částečně
4. třídy těžitelnosti, v nakypřeném stavu hmotnost 1700 kg/m3.
Výkopy stavební jámy:
- na úroveň -4,29: (19,05+0,6*2)*(12,2+0,6*2)*(3,19+3,04+1,24+1,19)/4 = 587,47 m3
- (17,0+0,6*2)*(2,4+0,6*2)*(3,19+3,04)/2/2 = 102,05 m3
- (19,05+0,6)*(2,4+0,88)/2*(3,19+3,04+1,24+1,19)/4/2*2 = 69,77 m3
celkem: 759,29 m3 zeminy
80 % tř.III + 20 % tř.IV: 759,29/100*80 = 607,43 m3
celkem 607,43 m3 zeminy 3. třídy těžitelnosti
- na úroveň -4,29: (19,05+0,6*2)*(12,2+0,6*2)*(3,19+3,04+1,24+1,19)/4 = 587,47 m3
- (17,0+0,6*2)*(2,4+0,6*2)*(3,19+3,04)/2/2 = 102,05 m3
- (19,05+0,6)*(2,4+0,88)/2*(3,19+3,04+1,24+1,19)/4/2*2 = 69,77 m3
celkem: 759,29 m3 zeminy
80 % tř.III + 20 % tř.IV: 759,29/100*20 = 151,86 m3
celkem 151,86 m3 zeminy 4. třídy těžitelnosti
- prohloubení na -4,44 od -4,29: (17,25*1,2*2+9,2*1,2*3)*(4,44-4,29) = 11,18 m3
- prohloubení na -5,14 od -4,29: 11,6*1,2*(5,14-4,29) = 11,83 m3
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celkem: 23,01 m3 zeminy
- 50 % tř.III + 50 % tř.IV: 23,01/100*50 = 11,51 m3
celkem 11,51 m3 zeminy 3. a 4. třídy těžitelnosti
Výkopy kanalizace:
- splašková: 48,00*0,80*(2,10+1,40)*1/2 = 67,20 m3
- 1,50*1,50*(1,77+1,40) = 7,13 m3
celkem: 74,3325 m3 zeminy
- 74,3325*0,50 = 37,17 m3
- dešťová: 20,00*0,80*(1,77+0,74)*1/2 = 20,08 m3
- 8,10*0,80*0,89 = 5,77 m3
- 2,45*3,70*1,50 = 13,60 m3
celkem: 39,4447 m3 zeminy
- 39,4447*0,50 = 19,72 m3
celkem 56,89 m3 zeminy z výkopu kanalizace
Doprava:
Název Doprava vnitrostaveništní Doprava mimostaveništní
Zemina rypadlo-nakladač JCB 3CX SM Tatra T815
Výkop kanalizace minirypadlo Takeushi TB 235 Tatra T815
Výpočet nutného počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy:
Nakládání auta:
T1 = Q*V = 0,0356*9 =  0,3204 Nh/m3
Doprava na skládku, 6 minut:
T2 = 6/60 = 0,100 Nh/m3
Pohyb na skládce a vysypání materiálu, 5 minut:
T3 = 5/60 = 0,083 Nh/m3
Doprava zpět, 6 minut:
T4 = 6/60 = 0,100 Nh/m3
Celkový počet automobilů: 
N = (0,100+0,083+0,100)/0,3204 = 0,88
návrh 2 nákladní automobily Tatra 815
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            2.2 Základové konstrukce
                        2.2.1 Podkladní betonová mazanina
Materiál:
Název Materiál Množství Hmotnost
Beton C25/30 XA1 25,31 m3 60,74 t
KARI sítě Ø 6/100/100 186,56 m2 0,77 t
Kanalizace kanal. KG potrubí včetně příslušenství 78,88 m
Beton - 
- od -4,44 na -4,29:(17,25*1,2*2+9,2*1,2*3)*(4,44-4,29)*1,035 = 11,57 m3
- od -5,14 na -4,29:11,6*1,2*(5,14-4,74)*2 = 11,14 m3
- od -4,74 na -4,29:(10,6*0,5+0,35*0,7*2)*(4,74-4,29) = 2,61 m3
                                                                        celkem: 25,31 m3
KARI sítě - 
- pasy pod mazaninou - podle tabulky výztuže – statika: 186,56*2,42/1000 = 0,77 t
Kanalizace - 
- potrubí PVC DN 125 – dešťová kanalizace: 28,60*1,03 = 29,44 m
- potrubí PVC DN 150 – splašková kanalizace: 48,00*1,03 = 49,44 m
Doprava:
Název Doprava vnitrostaveništní Doprava mimostaveništní
Beton jeřáb Liebherr 32TT, badie 1016L.10
autodomíchávač Stetter 
AM7 C+
KARI sítě jeřáb Liebherr 32TT Iveco Eurocargo
Kanalizace ručně Iveco Eurocargo/rozvoz Gienger
Dovoz betonu zasmluvněn se společností Taš-Stappa s betonárnou ve Zlíně, městská část 
Rybníky. Délka trasy pro dopravu betonu je 4,1 km s dobou dopravy 7 minut. Svařované sítě KARI 
budou dopraveny na autě s hydraulickou rukou ze stavebnin Profidach pobočkou ve Zlíně, městská 
část  Příluky, se vzdáleností  od stavby 1,9 km a dobou jízdy 4 minuty.  Vnitřní kanalizace bude 
dovezena buď  rozvozem dodavatele kanalizačních trub Gienger, nebo vlastní dopravou.
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2.2.2 Izolace proti zemní vlhkosti
Materiál:
Název Materiál Množství
Penetrace penetrační nátěr ALP 209,96 m2
Hydroizolace Sklobit 40 G200 S40 233,36 m2
Krycí cementový potěr cem. potěr 186,56 m2
Penetrace - 
- na podkladní mazanině na -4,14: 18,1*11,6 = 209,96 m2
Hydroizolace -
- na podkladní mazanině na -4,14: 18,1*11,6 = 209,96 m2
- zpětný spoj: (18,1*2+10,6)*0,5 = 23,40 m2
                                                                        celkem: 233,36 m2
Cementový potěr - 
- ochrana hydroizolace na -4,14: 17,6*10,6 = 186,56 m2
Doprava:
Název Doprava vnitrostaveništní Doprava mimostaveništní




Beton C25/30 XC1 65,30 m3
Ocelová výztuž 10505 1,42 t
Bednění překližky, desky, hranoly 19,74 m2
Beton - 
- základová deska od -4,1 na -3,75: 17,6*10,6*(4,1-3,75) = 65,30 m3
Výztuž - 
- základová deska - dle tabulky výztuže – statika: 1422/1000 = 1,42 t
Bednění - 
- základová deska od -4,1 na -3,75: (17,6+10,6)*2*(4,1-3,75) = 19,74 m2
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Doprava:
Název Doprava vnitrostaveništní Doprava mimostaveništní
Beton jeřáb Liebherr 32TT, badie 1016L.10
autodomíchávač Stetter
 AM7 C+
Ocelová výztuž jeřáb Liebherr 32TT Iveco Eurocargo
Bednění ručně Iveco Eurocargo
3. PRACOVIŠTĚ
3.1 Převzetí pracoviště před zemními pracemi
S  ohledem  na  skutečnost,  že  výstavbě  nového  provozního  objektu  předchází  demolice 
rodinného  domku,  neproběhne  žádné  předání  stavby.  Toto  se  uskuteční  již  před  započetím 
demoličních  prací,  kde  předá  investor  staveniště  za  účasti  technického  dozoru  investora 
stavbyvedoucímu. Ten jej předá vedoucímu čety pro zemní práce. Součástí předání staveniště je
i předání projektové dokumentace, pokud k tomu nedošlo již dříve. Dále  je součástí i prohlídka 
staveniště a dohodnutí předběžného postupu nejblíže probíhajících prací. O předání staveniště bude 
vyhotoven samostatný předávací protokol a bude vyhotoven zápis do stavebního deníku.
            3.2 Připravenost staveniště před započetím výkopových prací
          Staveniště musí být vyklizeno od veškerého materiálu a věcí na něm uložené. To musí být
i nadále udržováno v takovém stavu, aby nedošlo například ke znehodnocení základové spáry před 
betonáží  základové  desky  nebo  ohrožovalo  pracovníky  stavby.  Stavbyvedoucí  před  započetím 
výkopových prací  musí  vyznačit  inženýrské sítě  jako rozvod NN, VN, vody a plynu,  případně 
sdělovacích  kabelů  nebo staré  kanalizace,  je-li  funkční.  Zároveň musí  být  pověřena geodetická 
firma, která provede vytyčení stavby směrové a výškové. Výškový bod musí být viditelně označen
a musí být popsán ve stavebním deníku včetně nadmořské výšky. O výše uvedených pracích bude 
sepsán zápis do stavebního deníku a podepsán stavbyvedoucím.
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY
4.1 Obecné pracovní podmínky
Oplocení po obvodu pozemku je potřeba vybudovat pouze na jižní straně. Pro účely stavby 
bude sloužit oplocení stávající.  Na jižní straně stavební parcely bude postaven plot z plotových 
dílců a min. výška plotu bude 2,0 m. Pro stav. dělníky bude na staveništi připraveno mobilní WC
a šatna, pro mistra nebo stavbyvedoucího i kancelář. Pro sklad nářadí a drobného stavebního mat. 
poslouží lodní kontejner, nebo jiný uzamykatelný sklad. Příp. místa na energie (voda a elektřina)  
budou určena ve výkrese zařízení staveniště. Všichni pracovníci stavby musí být proškoleni z BOZP 
a prohlášení o poučení musí podepsat do stavebního deníku, nebo samostatného protokolu.
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4.2 Pracovní podmínky procesu
4.2.1 Zemní práce
Pro provádění zemních prací je nutno mít vybudováno zázemí zařízení staveniště v plném 
rozsahu a  musí být vytyčeny inženýrské sítě jdoucí přes stavební parcelu a rovněž mít  určena 
přípojná místa energií  a skládek zeminy.  Zemní práce by se měly provádět v době,  kdy okolní  
teplota  vzduchu  neklesne  pod  5°C.  Pokud  je  nižší,  má  stavbyvedoucí  pravomoc  zemní  práce 
ukončit a jejich opětovné započetí nebo pokračování v nich určit výhradně on. Základová jáma by 
měla být svahována proti  případnému sesuvu půdy a pracovníci na stavbě by měli  být poučeni
o možných rizicích s výkopovými pracemi spojenými. Při případných mrazech, nebo poklesu okolní 
teploty pod 5°C je nutno chránit základovou spáru proti promrznutí a chránit proti nepříznivým 
klimatickým podmínkám.  Pokud  dojde  k  promočení  základové  spáry  před  betonáží  podkladní 
mazaniny, je nutno zvlhlou zeminu vyměnit a uhutnit, nebo základovou spáru zasypat betonovým 
recyklátem  nebo  netříděným  drceným  kamenivem  frakce  0-63  mm.  Při  možném  promočení 
základové spáry, nebo bude-li v základové jámě stát voda po vydatných deštích, je možno tuto jámu 
odvodnit  do  stávající  studny,  která  bude  pro  novostavbu  sloužit  jako  trativod.  Po  odvodnění
a  vysušení  základové  spáry  je  nutno  postupovat  podle  viz  výše  napsaných  variant  ošetření 
základové spáry. Základovou spáru by měl před betonáží podkladní betonové vrstvy převzít statik, 
nebo technický dozor investora a povolit betonáž.
4.2.2 Základové konstrukce
Před realizací samotné podkladní betonové vrstvy musí být hotovy rozvody vnitřní ležaté 
kanalizace  v  souladu  s  projektovou  dokumentací.  Důraz  je  nutno  klást  zejména  na  spádování 
potrubí určeného projektantem, přesnost vývodů stupaček v objektu a obsyp kanalizace pískem. 
Kanalizace musí být  vyvedena minimálně 1 m před základ novostavby pro navazující  napojení 
přípojky kanalizace. 
Dále  je  nutno  mít  pokladeny  KARI  sítě  daného  průřezu  a  velikosti  ok,  pro  zajištění 
dostatečného krytí výztuže je možno použít betonové dlaždice, nebo distanční podložky, které mají 
výšku požadovanou projektantem pro krytí betonu.
Betonáž podkladní betonové mazaniny je nutno provádět, pokud okolní teplota neklesne pod 
5°C, pokud je nižší, je nutné použít zimní přísady, které daný dodavatel betonové směsi přidá již při 
přípravě  betonové  směsi  v  betonárně.  Naopak  při  teplotách  vyšších  než  25°C  je  nutno 
vybetonovanou plochu přikrýt geotextilií a ošetřovat beton kropením vodou.
Pro provedení  hydroizolační  vrstvy je  nutné  mít  povrch  podkladního betonu suchý,  bez 
nečistot  a  mastnoty.  Teprve  tehdy  je  možno  provést  penetrační  nátěr,  který  musí  minimálně
24 hodin vysychat. Poté je možno provést první a druhou vrstvu z hydroiz. asfaltových pásů.
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Při provádění krycího cementového potěru tl. 5 cm nesmí teplota klesnout pod 5°C a nesmí 
být vyšší než 25°C. V opačném případě je postup ošetřování betonu stejný jako v případě podkladní 
betonové vrstvy.
Pro bednění obvodu základové desky je nutno dbát na přesnost rozměření budovy a svislost 
bednění.  Výztuž musí být provedena v souladu s projektovou dokumentací statiky,  její převzetí 
provede TDI a povolí betonáž. Betonáž by neměla probíhat za teplot nižších než 5°C a vyšších než 
25°C, v opačném případě je nutné použít postupů pro ošetřování betonu v daných podmínkách.
5.PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
5.1 Zemní práce
5.1.1 Přípravné a vytyčovací práce
Počet Název Kvalifikace Práce
1x Geodet Oprávnění pro zeměměřickou činnost
vytýčení objektu, určení výškových 
bodů
1x Asistent geodeta poučení vyznačování bodů
2x Řidič řidičský průkaz sk. C dovoz řeziva, panelů a kameniva, odvoz ornice
1x Bagrista řidičský průkaz, strojnický průkaz
sejmutí ornice, příprava podkladu 
panelové cesty
1x Vedoucí čety - mistr oprávnění, proškolení vytýčení výkopové jámy směrověa výškově, lavičky, oplocení
3x Pomocný stavební dělník poučení
ruční pomoc při tvorbě laviček, 
srovnání povrchu pod pan. cestu, 
osazení panelů
5.1.2 Výkopové práce
Počet Název Kvalifikace Práce
1x Vedoucí čety - mistr oprávnění, proškolení
směrová a výšková kontrola 
výkopu, dohled na správnost 
provedení kanalizace
4x Pomocný stavební dělník poučení
ruční pomoc při výkopových 
pracích, provedení kanalizace
1x Řidič řidičský průkaz sk. C dovoz a odvoz minirypadla, doprava kanalizačních trub
1x Bagrista řidičský průkaz, strojnický průkaz 
výkop základové jámy a kanalizace, 
nakládání zeminy pro odvoz
2x Řidič řidičský průkaz sk.C odvoz zeminy na skládku
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5.2 Základové konstrukce
5.2.1 Podkladní betonová mazanina
Počet Název Kvalifikace Práce
1x Jeřábník jeřábnický průkaz, proškolení
rozvoz KARI sítí, betonáž 
mazaniny pomocí badie
1x Vedoucí čety - mistr oprávnění, proškolení kontrola ukládání výztuže, kontrola betonáže a materiálu
3x Pomocný stavební dělník poučení roznos a kladení sítí KARI
3x Betonář poučení, proškolení betonáž podkl. betonové mazaniny, srovnání povrchu mazaniny
2x Řidič řidičský průkaz sk.C doprava betonu autodomíchávačem
5.2.2 Izolace proti zemní vlhkosti
Počet Název Kvalifikace Práce
2x Izolatér oprávnění, proškolení penetrace podkladu, tavení hydroizolačních asfaltových pásů
1x Vedoucí čety - mistr oprávnění, proškolení kontrola materiálu, provedení izolací a krycí vrstvy
1x Řidič řidičský průkaz sk.C dovoz lepenky a penetrace ze stavebnin, dovoz cem. potěru
1x Jeřábník jeřábnický průkaz, proškolení
manipulace s lepenkou po stavbě, 
přiblížení, betonáž cem. potěru 
pomocí badie
4x Betonář poučení proškolení betonáž krycí vrstvy cem. potěru, obsluha badie, srovnání povrchu
5.2.3 Základová deska
Počet Název Kvalifikace Práce
1x Jeřábník jeřábnický průkaz, proškolení
roznos armatury a bednění, betonáž 
desky pomocí badie
1x Řidič řidičský průkaz sk.C dovoz výztuže a bednění
2x Řidič řidičský průkaz sk.C doprava betonu autodomíchávačem
1x Vedoucí čety - mistr oprávnění, proškolení kontrola provedení bednění, ukládání výztuže, betonáže
2x Tesař Poučení, proškolení montáž bednění základové desky
2x Pomocný stavební dělník poučení
ruční pomoc při bednění obvodu 
desky, armování, betonáži
3x Betonář/vazač poučení, proškolení betonáž krycího cem. potěru a základové desky, vázání výztuže
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6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY
6.1 Zemní práce
6.1.1 Přípravné a vytyčovací práce
Geodetické pomůcky
Digitální teodolit TOPCON DT-209L s příslušenstvím
stativ, výtyčka
Motorová pila Husqvarna 236
Technické údaje:                                                                           Obr. 26: Teodolit TOPCON DT-209L
Zdvihový objem válce: 38,2 cm3
Výstupní výkon: 1,4 kW
Maximální otáčky při zatížení: 9000 ot./min
Rychlost při volnoběhu: 3000 ot./min
Hmotnost: 4,7 kg
Rychlost řetězu při max. výkonu: 16,3 m/s
                                                                                                    Obr. 12: Motorová pila Husqvarna 236
Mitsubishi Canter Fuso
Technické údaje:
Provozní hmotnost: 3510 kg
Celková hmotnost: 7500 kg
Obsah: 2998 ccm
Rozvor náprav: 3850 mm
Výkon motoru: 107 kW
Objem nádrže: 100 l
Maximální rychlost: 90 km/h                                                                        Obr. 17: Mitsubishi Fuso
                                                                                                             
JCB rypadlo-nakladač 3CX Sitemaster
Technické údaje:
Celková přepravní délka: 5,62 m
Celková přepravní výška: 3,61 m
Provozní hmotnost: 8070 kg         
Počet válců: 4
Jmenovité otáčky motoru: 2200 ot./min
Jmenovitý výkon: 63 kW
Max. kroutící moment při: 1200 ot./min                                  Obr. 27: Rypadlo-nakladač JCB 3CXSM
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Provozní hmotnost: 6380 kg
Celková hmotnost: 11990 kg
Hydraulický jeřáb: Fassi F80A.22 
Zdvih jeřábu: 7,7 tm
Zdvih na max. vyložení: 1010 kg
                                                                                                                     Obr. 16: Iveco Eurocargo
Ruční nářadí
Lopata, krumpáč, rýč, sekera, kladivo, vytyčovací hřeby, svinovací metr, skládací metr, vodní váha, 
kbelík, žufan
Ochranné pracovní pomůcky





Pohotovostní hmotnost: 15 t
Užitečná hmotnost: 35,5 t
Počet míst: 2 – 6
Maximální rychlost: 90 km/h
Objem nádrže: 420 l                                                                                                Obr. 15: Tatra 815
JCB rypadlo-nakladač 3CX Sitemaster
Technické údaje:
Celková přepravní délka: 5,62 m
Celková přepravní výška: 3,61 m
Provozní hmotnost: 8070 kg         
Počet válců: 4
Jmenovité otáčky motoru: 2200 ot./min
Jmenovitý výkon: 63 kW
Max. kroutící moment při: 1200 ot./min                                        Obr. 27: Rypadlo-nakladač JCB 3CXSM
                    
73




Přesnost (při 24°): 0,75 mm na 10 m
Laser: 635 nm, třída II
Provozní doba s Li-ion bateriemi: 30 h
Rozsah provozní teploty: -20°C – 50°C
Hmotnost s bateriemi: 2,4 kg
Příslušenství: stativ, laserový přijímač
                                                                                                                    Obr. 9: Rotační laser PR35
Ruční nářadí
Lopata, krumpáč, rýč, svinovací metr, kolečka
Ochranné pracovní pomůcky
Pracovní oděv, pracovní rukavice, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle
                     
6.2 Základové konstrukce
6.2.1 Podkladní betonová mazanina




Celková výška: 2450 mm
Max. hloubka rýpání: 3400 mm
Výkon motoru: 29,2 kW
Jízdní rychlost: 2,6 - 5,0 km/h





Provozní hmotnost: 6380 kg
Celková hmotnost: 11990 kg
Hydraulický jeřáb: Fassi F80A.22 
Zdvih jeřábu: 7,7 tm
Zdvih na max. vyložení: 1010 kg                                                                  Obr. 16: Iveco Eurocargo 
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Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6055
Technické údaje:
Provozní hmotnost: 433 kg
Pracovní šířka: 550 mm
Výška stroje: 850 mm
Hutnící síla: 60 kN
Vibrační frekvence: 69 Hz
Rychlost: 28 m/min                                                   Obr. 13: Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6055
Autodomíchávač Stetter AM7 C+:
Technické údaje:
Jmenovitý objem: 7 m3
Užitné zatížení: 11650 kg
Rozsah otáček bubnu: 0-14 ot./min
Čas na naplnění 1m3 suché směsi: 5-15 s
Čas pro vypr. 1m3 betonové směsi: 10-50 s 
Max. šířka vozidla: 2500 mm
                                                                                               Obr. 19: Autodomíchávač Stetter AM7 C+
Úhlová bruska DCG 180-P
Technické údaje:
Průměr kotouče: 180 mm
Jmenovité napětí: 230 V
Jmenovitý příkon: 2200 W
Max. hloubka řezu: 40 mm
Rychlost bez zatížení: 8500 ot./min
Hmotnost: 4,6 kg                                                                              Obr. 7: Úhlová bruska DCG 180-P
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Jeřáb Liebherr 32TT
Technické údaje:
Půdorysné rozměry: 4,2 x 4,2 m
Maximální výška: 24 m
Maximální únosnost: 4 t
Maximální dosah: 30 m
Únosnost při max. vyložení: 1,1 t
Únosnost jeřábu při daném vyložení:
Výsuv ramene Únosnost
18 m 2,9 t
20 m 2,4 t
22 m 2,0 t
24 m 1,7 t
26 m 1,4 t
28 m 1,2 t







Příslušenství: rukáv délky 60 cm, prům. 20 cm
                                                                                              Obr. 25: Badie na beton 1016L.10 
Ruční nářadí
Lopata, metr svinovací, metr skládací, vodní váha, kolečka
Ochranné pracovní pomůcky
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle
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6.2.2 Izolace proti zemní vlhkosti
Jeřáb Liebherr 32TT
Technické údaje:
Půdorysné rozměry: 4,2 x 4,2 m
Maximální výška: 24 m
Maximální únosnost: 4 t
Maximální dosah: 30 m
Únosnost při max. vyložení: 1,1 t
Únosnost jeřábu při daném vyložení:
Výsuv ramene Únosnost
18 m 2,9 t
20 m 2,4 t
22 m 2,0 t
24 m 1,7 t
26 m 1,4 t
28 m 1,2 t




Provozní hmotnost: 6380 kg
Celková hmotnost: 11990 kg
Hydraulický jeřáb: Fassi F80A.22 
Zdvih jeřábu: 7,7 tm
Zdvih na max. vyložení: 1010 kg
                                                                                                                     Obr. 16: Iveco Eurocargo
Ruční nářadí
Lopata, smeták, propanová bomba s hořákem, váleček s nástavcem, nůž na řezání izolace, skládací 
metr, svinovací metr
Ochranné pracovní pomůcky
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle
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Provozní hmotnost: 6380 kg
Celková hmotnost: 11990 kg
Hydraulický jeřáb: Fassi F80A.22 
Zdvih jeřábu: 7,7 tm
Zdvih na max. vyložení: 1010 kg
                                                                                                                     Obr. 16: Iveco Eurocargo
Jeřáb Liebherr 32TT
Technické údaje:
Půdorysné rozměry: 4,2 x 4,2 m
Maximální výška: 24 m
Maximální únosnost: 4 t
Maximální dosah: 30 m
Únosnost při max. vyložení: 1,1 t
Únosnost jeřábu při daném vyložení:
Výsuv ramene Únosnost
18 m 2,9 t
20 m 2,4 t
22 m 2,0 t
24 m 1,7 t
26 m 1,4 t
28 m 1,2 t







Příslušenství: rukáv délky 60 cm, prům. 20 cm
                                                                                              Obr. 25: Badie na beton 1016L.10
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Mitsubishi Canter Fuso
Technické údaje:
Provozní hmotnost: 3510 kg
Celková hmotnost: 7500 kg
Obsah: 2998 ccm
Rozvor náprav: 3850 mm
Výkon motoru: 107 kW
Objem nádrže: 100 l
Maximální rychlost: 90 km/h
                                                                                                                     Obr. 17: Mitsubishi Fuso
Úhlová bruska DCG 180-P
Technické údaje:
Průměr kotouče: 180 mm
Jmenovité napětí: 230 V
Jmenovitý příkon: 2200 W
Max. hloubka řezu: 40 mm
Rychlost bez zatížení: 8500 ot./min
Hmotnost: 4,6 kg
                                                                                            Obr. 7: Úhlová bruska DCG 180-P
Vrtací kladivo TE 7
Technické údaje:
Jmenovitý příkon: 710 W
Energie příklepu: 1,8 J
Jmenovité napětí: 230 V
Hmotnost: 2,9 kg
Max. frekvence příklepu: 4980 úderů/min
Otáčky naprázdno: 1050 ot./min
                                                                                                      Obr. 8: Vrtací kladivo TE 7
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Přesnost (při 24°): 0,75 mm na 10 m
Laser: 635 nm, třída II
Provozní doba s Li-ion bateriemi: 30 h
Rozsah provozní teploty: -20°C – 50°C
Hmotnost s bateriemi: 2,4k g
Příslušenství: stativ, laserový přijímač
                                                                                                      Obr. 9: Rotační laser PR35
AKU-šroubovák SFC 22-A
Technické údaje:
Napětí baterie: 71,28 Wh
Hmotnost: 1,7 kg
Jmenovité napětí:
Otáčky na prázdno: 600/1800 ot./min
Rozsah rychlosti bez zatížení: 35-1800 ot./min
Max. kroutící moment: 55 Nm
                                                                                          Obr. 10: AKU-šroubovák SFC 22-A
Ruční okružní pila WSC 85
Technické údaje:
Jmenovitý příkon: 1800 W
Jmenovité napětí: 110 V
Hmotnost: 7,8 kg
Max. hloubka řezu: 35 mm
Rychlost bez zatížení: 4500 ot./min
Rozsah průměrů kotouče: 203 – 230 mm
                                                                                                      Obr. 11: Ruční okružní pila WSC 85
Motorová pila Husqvarna 236
Technické údaje:
Zdvihový objem válce: 38,2 cm3
Výstupní výkon: 1,4 kW
Maximální otáčky při zatížení: 9000 ot./min
Rychlost při volnoběhu: 3000 ot./min
Hmotnost: 4,7 kg                                                                        Obr. 12: Motorová pila Husqvarna 236
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Průměr hlavice: 57 mm
Délka hřídele: 5,5 m
Otáčky: 12000 ot./min
                                                                              Obr. 14: Vysokofrekvenční vibrátor Wacker IRFUN 57
Autodomíchávač Stetter AM7 C+:
Technické údaje:
Jmenovitý objem: 7 m3
Užitné zatížení: 11650 kg
Rozsah otáček bubnu: 0-14 ot./min
Čas na naplnění 1m3 suché směsi: 5-15 s
Čas pro vypr. 1m3 betonové směsi: 10-50 s 
Max. šířka vozidla: 2500 mm
                                                                                               Obr. 19: Autodomíchávač Stetter AM7 C+
7. PRACOVNÍ POSTUP
7.1 Zemní práce
7.1.1 Přípravné a vytyčovací práce
Stavbyvedoucí  se  stavebním  mistrem  jako  oprávněné  osoby  zhotovitele  před  začátkem 
jakýchkoliv prací vyznačí reflexním sprejem trasy inženýrských sítí. Jedná se o NN, VN, vodu, 
případně kanalizaci nebo sdělovací kabely. Podkladem bude pro tento účel výkres situace. Pomocí 
rypadlo nakladače se provede sejmutí ornice v rozsahu nezbytně nutném, s ohledem na demolici 
předchozího objektu rodinného domu a tato bude naložena na nákladní auto a odvezena na skládku 
Suchý Důl.
Pomocní stavební dělníci vybudují zařízení staveniště. Jedná se o oplocení, které vzhledem 
k  charakteru  pozemku  bude  vyžadováno  pouze  na  jižní  straně  parcely  od  ulice  Štefánikovy. 
Oplocení se zbuduje z přenosných dílců minimální výšky 2 m a osadí do betonových stojanů, spoje 
se  sešroubují.  Dále  se  na  staveniště  přivezou  mobilní  WC  a  3  buňky.  Jedna  kancelář 
stavbyvedoucího, jedna šatna a jeden uzamykatelný sklad drobného stavebního nářadí a materiálu, 
které budou připojeny k energiím z odběrného místa, staveništního rozvaděče, na východní straně 
pozemku  určeného ve výkrese zařízení staveniště.
V další  fázi se vybuduje panelová cesta,  která bude sloužit  pro účely dopravy materiálu
a jako příjezdová cesta pro věžový jeřáb. Pro jeřáb Liebherr 32TT bude v severozápadním rohu 
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pozemku vybudován základ ze štěrkodrti  o  minimální  mocnosti  20 cm a panelů pro postavení 
jeřábu. Panelová cesta bude podsypána ze štěrkodrti frakce 0-63 mm a finální dorovnávací vrstvou 
frakce 4-8 mm. Na ni budou kladeny panely půdorysných rozměrů 1 x 3 m. 
Po provedení těchto přípravných prací vyhotoví pomocní stavební dělníci lavičky, kterých 
bude vzhledem k obdélníkovému půdorysu novostavby celkem 8. Geodetická firma provede přesné 
zaměření objektu a stanoví výškové body laviček, které ve spolupráci s geodetem pomocní stavební 
dělníci  dokončí.  Geodet  dále  natluče vytyčovací  kolíky nastříkané  reflexním sprejem s hřebem 
určující přesnou polohu rohu budovy.
7.1.2 Výkopové práce
Před započetím výkopových prací je nutný převoz a stavba jeřábu, kterou provede firma 
JVS se specializací na instalaci jeřábů. Pro výkop stavební jámy je nutné vývápnit hranu výkopu, 
které provede mistr spolu s pomocným stavebním dělníkem. Před výkopovými pracemi se okolo 
budoucí  stavební jámy vybuduje zábradlí  a označí  výstražnou páskou  a  tabulí.  Postup výkopu 
stavební jámy bude od severovýchodního rohu k jihozápadnímu z důvodu malé průjezdné šířky pro 
odvoz zeminy na nákladním automobilu, který bude ihned po vykopání a naložení zeminy pomocí 
rypadlo-nakladače odvážet zeminu na skládku Suchý Důl. Během zemních prací je nutno dbát na 
svahování výkopu s dodržením potřebného úhlu sklonu a dále dodržet výškové úrovně pláně a pasů, 
mezi kterými je výškový rozdíl 15 cm. Výkop základové jámy bude ukončen cca 5 cm nad úrovní 
základové spáry dle PD z důvodu možného poničení spáry při výkopu vnitřní ležaté kanalizace 
minirypadlem. Na stavební parcele se vytvoří skládka zeminy pro zpětný obsyp objektu v rozsahu 
uvedeném  ve  výkazu  výměr.  Vedoucí  pracovní  čety  prověří  výšku  dna  výkopu  a  porovná
s projektovanou úrovní základové spáry.
7.2 Základové konstrukce
7.2.1 Podkladní betonová mazanina
Před začátkem kladení KARI sítí je nutno vybudovat vnitřní kanalizaci. Ta bude zhotovena 
dle  PD.  Nejprve  se  vykopou  pomocí  minirypadla  drážky,  které  budou  sloužit  pro  pokládku 
kanalizace. Ta je navržena tak, že částečné prochází podkladní betonovou mazaninou a její spodní 
hrana je na úrovni základové spáry. Není proto nutno kopat celou kanalizaci, ale pouze její část 
hlavní větve. Vyhotoví hlavní větev splaškové a dešťové kanalizace jdoucí rovnoběžně vedle sebe
s  vytažením  minimálně  1  m  před  základ  budoucího  objektu.  Poté  se  vyhotoví  veškeré  větve
a odbočky, kde kanalizační trubka bude ležet na základové spáře, až k místu, kde bude kanalizace 
prostupovat základovou deskou objektu. Tyto větve nutno důkladně obsypat pískem. Po vyhotovení 
všech odboček se dokončí stupačky, které se musí osadit přesně na místo, kde bude budoucí příčka, 
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zeď nebo vpusť. Je tedy nutno důkladně rozměřit dle PD umístění těchto stupaček a osadit je přesně 
s vytažením minimálně 2 cm nad úroveň budoucí základové desky (nikoliv podkladní betonové 
mazaniny)  pro další  dopojení.  Kanalizaci  jdoucí  pod úrovní  základové spáry musí  převzít  TDI
a teprve on může dovolit její zasypání. Po dokončení kanalizace a jejího zazátkování se provede 
zkouška těsnosti, která spočívá v naplnění kanalizace vodou a sledování úbytku vody v porovnání
s ryskou vytvořenou ihned po napuštění. Takto napuštěná kanalizace by měla vydržet bez ztráty 
vody minimálně  24  hodin.  Po její  kontrole  ze  strany TDI  bude  povolen  další  postup  prací  na 
podkladní  betonové  mazanině,  TDI  udělá  o  zkouškách  těsnosti  kanalizace  zápis  do  stavebního 
deníku.
Po provedení vnitřní ležaté kanalizace je možno začít klást KARI sítě podkladní betonové 
vrstvy. Tyto sítě by se měly překrývat minimálně o 2 oka, v místě procházející kanalizace je možno 
tyto sítě přerušit, případně přeložit přes kanalizaci. Po dokončení kladení sítí  se natlučou kolíky
s  výškou  budoucího  betonu  pro  snadnější  betonáž.  KARI  sítě  a  jejich  dostatečné  přeložení 
převezme TDI a betonáž podkladní betonové vrstvy povolí zápisem do stavebního deníku.
Betonáž samotná bude probíhat pomocí jeřábu a na něm zavěšené badie. Místo stavebního 
pozemku totiž nedovoluje použití autodomíchávače s čerpadlem, nebo šving. V blízkosti chodníku 
se nachází sloup trolejového vedení MHD a také sdělovací kabely společnosti Zlinnet. Šving by se 
proto  nemohl  rozložit.  Autodomíchávač  tak  přijede  na  stavbu  nacouváním na  panelovou  cestu
a začne sypat beton do badie, přes kterou se směs dopraví na místo a provede se betonáž podkladní 
betonové vrstvy až na úroveň uvedenou v PD.
Po dokončení betonáže je nutné započít s ošetřováním betonu. To je závislé na klimatických 
podmínkách, obecně však lze říci, může kropení betonu vodou proběhnout ihned, pokud je povrch 
betonu dostatečně vyschlý, aby nedocházelo k vyplavování cementového mléka kropením. Nutnou 
technologickou pauzu kvůli dosažení pevnosti betonu tak, aby se po něm dalo chodit, lze předběžně 
stanovit na 24 hodin.
7.2.2 Izolace proti zemní vlhkosti
Na podkladní betonové mazanině se rozměří budoucí objekt, kde se na každou stranu přidá 
minimálně 15 cm a takový půdorys se poté vykreslí na podkladní beton. 15 cm se přidává z důvodu 
zpětného spoje pro důkladné napojení.  Takto rozměřený prostor je poté možno začít  penetrovat 
pomocí asfaltového penetračního nátěru. Penetrovaný podklad však musí být čistý,  suchý a bez 
mastnot pro dokonalé provedení penetrace. Takto napenetrovaný podklad musí vysychat minimálně 
24 hodin. Následující den je možno provést první vrstvu hydroizol. asfaltových pásů, které musí mít 
přeložení alespoň 10 cm a spoje se musí důkladně zatavit a přemáznout. Po dokončení první vrstvy 
je nutno, aby tuto převzal TDI a zápisem do stavebního deníku povolil tavení druhé vrstvy, která se 
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provede obdobně a opět TDI ztvrdí podepsaným zápisem do stavebního deníku její převzetí. 
Následně se provede krycí cementový potěr požadované pevnosti, jenž je stanovena v PD. 
Krycí  cementový potěr  se začne stahovat  přes  ocelové trubky požadovaného průměru a tím se 
vytvoří daná mocnost krycí vrstvy. Doprava betonu bude zajištěna pomocí jeřábu a badie, do které 
se bude potěr z autodomíchávače vysýpat.  Po stažení celé délky trubky se musí tato vytáhnout
a posunout  dále,  vzniklá  drážka se zahodí  cementovým potěrem a vyrovná pomocí  zednického 
hladítka. 
Po stažení cementového krycího potěru v závislosti na klimatických podmínkách je nutno 
přistoupit k ošetřování potěru jako u podkladní betonové vrstvy a ve stejné délce je navržena i nutná 
technologická pauza pro pochůznost potěru.
7.3.3 Základová deska
Bednění  čel  základové  desky na  krycím cementovém potěru  provedou  dva  tesaři  spolu
s jedním pomocným stavebním dělníkem. Rozměření objektu již není nutné, jelikož je vyhotoven 
cementový potěr v přesném rozsahu budované stavby. Po dokončení bednění je pouze nutno ověřit 
rozměry a svislost bednění. 
Bednění  základové  desky bude zhotoveno  z  překližky PERI  ve  formátu  2,5  x  0,625 m
a řeziva.  Řezivo bude zkráceno,  stejně  jako překližky,  motorovou pilou,  popřípadě  kotoučovou 
pilou. Bednění bude zhotoveno na přesnou výšku základové desky 35cm, aby se dal přes hranu 
beton stahovat. Tuto výšku je však nutno zkontrolovat nivelačním přístrojem nebo rotačním laserem 
kvůli nerovnostem na cementovém potěru. 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ
Realizovaná stavba musí splňovat podmínky dodržení jakosti, a to jako celé dílo, u kterého 
je  dle  smlouvy  o  dílo  záruční  doba  obvykle  5  let.  Detailní  zpracování  postupu  kontrol  je
v samostatné kapitole „Kontrolní a zkušební plán“. O všech těchto kontrolách musí být uveden 
zápis ve stavebním deníku a podepsán stavbyvedoucím a TDI. Při předání díla je pak dodavatel 
stavby povinen dodat veškeré dodací listy a certifikáty použitých materiálů. 
V průběhu stavebních prací bude zejména kontrolováno:
8.1 Zemní práce
8.1.1 Přípravné a vytyčovací práce
Vstupní kontrola:
– Projektová dokumentace – kontrola její úplnosti a správnosti
– Vytýčení objektu – správnost určení výškových a polohopisných bodů, správnost vytýčení  
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            stavby
– Vyznačení tras – kontrola přesnosti vytýčení inženýrských sítí a hranice staveniště
Mezioperační kontrola:
– Zařízení staveniště – kontrola oplocení, kontrola buněk pro pracovníky stavby a jejich  
            revize, revize jeřábu
Výstupní kontrola:
– Vytýčení – kontrola vytýčení laviček a výškových bodů
8.1.2 Výkopové práce
Vstupní kontrola:
– Vytýčení – kontrola vytýčení objektu a obrys jámy před započetím výkopových prací
Mezioperační kontrola:
– Výkopy – kontrola rovinnosti a výškové přesnosti stavební jámy
– Svahování – kontrola úhlu sklonu svahování výkopové jámy
– Kanalizace  –  kontrola  přesnosti  vytýčení  tras  ležaté  vnitřní  kanalizace,  její  výkop
            a provedení dle PD
Výstupní kontrola:
– Výkopová jáma – kontrola rovinnosti základové spáry a sklon svahování
– Kanalizace – optická kontrola možného poškození kanalizace
8.2 Základové konstrukce
                       8.2.1 Podkladní betonová mazanina
Vstupní kontrola:
– Základová spára – kontrola konzistence, rovinnosti a výšková přesnost vzhledem k PD
– Kanalizace – kontrola možného poškození kanalizace a provedení zkoušky těsnosti 
            kanalizace
– Materiál – kontrola KARI sítí, zejména jejich shodnost s PD
Mezioperační kontrola:
– Ukládání výztuže – kontrola pokládky KARI sítí s důrazem na jejich dostatečnou výšku pro 
            krytí betonem
– Betonáž – kontrola ukládání betonové směsi, vibrování a úprava povrchu o ohledem na 
            rovinnost, kontrola správnosti třídy betonu dle požadavku v PD
Výstupní kontrola:
– Ošetřování betonu – kontrola ošetřování v závislosti na klimatických podmínkách
85
A.4 Technologický předpis pro zemní práce a spodní stavbu
– Podkladní betonová mazanina – kontrola rovinnosti a půdorysné správnosti vzhledem k PD
8.2.2 Izolace proti zemní vlhkosti
Vstupní kontrola:
– Podkladní mazanina – kontrola čistoty a vlhkosti povrchu pro penetraci
– Vytýčení – kontrola rozměření stavby na podkladní betonové mazanině a jejího vykreslení 
            včetně nutných přesahů pro hydroizolaci
– Materiál – kontrola hydroizolačního materiálu požadované kvality
Mezioperační kontrola:
– Penetrace – kontrola provedení penetračního asfaltového nátěru
– Hydroizolace – kontrola provedení tavení hydroizolačních asfaltových pásů, dostatečného 
            přeložení a natavení spojů v obou vrstvách
– Krycí  cementový potěr  – kontrola ukládání potěru na hydroizolaci a důraz na rovinnost
            a požadovanou tloušťku krycí vrstvy, kontrola pevnostní třídy potěru v souladu s PD
Výstupní kontrola:
– Krycí cementový potěr – kontrola rovinnosti a ošetřování potěru v případě nepříznivých 
            klimatických podmínek
8.2.3 Základová deska
Vstupní kontrola:
– Vytýčení – kontrola přesnosti rozměření objektu na krycí vrstvě z cementového potěru, 
            kontrola čistoty povrchu
– Materiál – kontrola materiálu pro bednění základové desky (překližky, hranoly, desky), 
            výztuže a její správnost výroby a označení 
Mezioperační kontrola:
– Bednění – kontrola montáže bednění a jeho správného půdorysného umístění, kontrola 
            svislosti a dostatečné stability
– Ukládání výztuže – kontrola vázání výztuže vzhledem k PD, její kompletnost a správnost
– Betonáž – kontrola ukládání betonové směsi, její správná třída vzhledem k PD a správná 
            výška betonové desky s důrazem na rovinnost, kontrola vibrování
Výstupní kontrola:
– Betonová deska – kontrola rovinnosti a případného ošetřování při nepříznivých 
            klimatických podmínkách
– Odbednění základové desky – kontrola odbed. čel stěn, jejich svislost a očištění bednění
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Před  zahájením  prací  musí  být  všichni  pracovníci  stavby  seznámeni  s  předpisy  BOZP
a možnými riziky vyskytující se na konkrétní stavbě, které mohou nastat. Všichni pracovníci toto 
proškolení stvrdí svým podpisem do stavebního deníku a protokolu o proškolení.
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornými firmami s oprávněním k této činnosti a veškeré 
práce se budou provádět v souladu se zákony a předpisy:
• Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích,
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky a do hloubky,
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a dále jeho změny 362/2007 Sb., a 189/2008 Sb.,
• Nařízení  vlády č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní 
prostředí,
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení a nářadí,
• Nařízení  vlády  č.  494/2001  Sb.,  kterým se  stanoví  způsob  evidence,  hlášení  a  zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,  kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků,
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu,
• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.,
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci,
• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005Sb.),
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce,
• Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
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10. EKOLOGIE
Při realizaci stavebního díla vzniká odpad z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a vyhláška č. 388 ze dne 11.12.1997. V rámci PD a dalšího užívání stavby bude naplněn zákon 
244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
10.1 Potenciální odpady
13 01 Odpadní hydraulické oleje
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 07 Odpady kapalných paliv
13 07 01 Topný olej a motorová nafta
13 07 02 Motorový benzín
10.2. Vznikající odpady
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo
17 02 03 Plasty
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
17 09 04 Směsné stavební a dem. odpady neuvedené pod čísly 1709 01, 17 0902 a 17 09 03
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01 Směsný komunální odpad
10.3 Obecná opatření
Odpady třídy 13 budou preventivně zachyceny tak, že pod odstavený stroj umístí strojník 
vanu pro zachycení potenciálního uniklého odpadu ze stroje, pokud i přesto dojde ke kontaminaci 
zeminy, je nutno ji odstranit ze stavby.
Odpady spadající do třídy 17 budou odvezeny na skládku zeminy Suchý Důl a to ihned po 
vytěžení zeminy a naložení na nákladní auto, nebo po naplnění kontejneru. Ten musí být označen 
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identifikačním listem odpadu.
Odpad třídy 20 bude uložen v pytlích na stavbě a odvážen na stavební dvůr stavební firmy 
odkud se nahromaděný odpad uloží na skládce Suchý Důl.
Vedoucí  pracovní  čety  pověří  pracovníka,  který  bude  zodpovídat  za  případné  očištění 
veřejných  komunikací  po  výjezdu  vozidel  ze  stavby  a  dbát  na  úklid  stavby  od  odpadů  výše 
uvedených. Je nutno minimalizovat hlučnost a prašnost.
Další ekologické vlivy legislativa upravuje:
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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            10.3 Obecná opatření
92
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1. OBECNÉ INFORMACE
1.1 Obecné informace o stavbě
Název stavby:                           Novostavba sídla firmy TECHNODAT, CAE systémy, s.r.o.
Místo stavby:                            Zlín, Štefánikova 2366, 760 01
Kraj:                                          Zlínský
Investor:                                    Technodat, CAE systémy, s.r.o., Tř. T. Bati 3295, Zlín 760 01
Příprava stavby:                        Investor
Hlavní projektant:                     Ing. Martin Mrlík, Zlín – Kostelec, IČ: 62868713 
Generální dodavatel stavby:      Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5530, Zlín
Účel stavby:                              Stavba řeší novostavbu sídla firmy Technodat včetně všech  
                                                  inženýrských sítí a napojení na infrastrukturu novostavba je 
                                                  nezbytnou pro další růst firmy
Členění stavby:                         Administrativní budova je čtyřpodlažní s plochou střechou,  
                                                  tvořený nosným železobetonovým skeletem a cihelnými 
                                                  vyzdívkami dělena na několik stavebních objektů
Řešená část:                              Spodní stavba provozního objektu SO 01, splašková 
                                                  kanalizace SO 02 a dešťová kanalizace SO 03
Termín výstavby:                      Zahájení prací na spodní stavbě          červen 2012
                                                  Dokončení spodní stavby                    červenec 2012
1.2 Obecné informace o procesu
            1.2.1 Svislé konstrukce
Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního objektu  o půdorysu  17,6  x  10,60 m,  konstrukční 
výška podlaží je 3,60 m. Konstrukčně jde o železobetonový skelet s moduly v podélném směru
5,0 + 6,3 + 6,0 m a v příčném směru 4,65 + 2,5 + 3,075 m. Přes střední sloupy jsou uloženy vnitřní  
průvlaky v příčném směru. 
Železobetonové  sloupy  mají  průřez  300/300  mm,  obvodové  ocelové  sloupky  jsou
z bezešvých trubek Ø108/16 mm, vnitřní  průvlaky jsou průřezu 300/500 mm. Obvod v 1PP je 
tvořen monolitickou stěnou tl. 250 mm, na kterou bude použito systémové bednění PERI Trio.
Příčná ztužující  stěna tl.  300 mm je navržena u schodiště  od 1PP do 2NP. Schodiště  je 
dvouramenné deskové (tl. 160 mm) uložené ve stropních deskách a na ztužující stěně přes hlukově 
izolační prvky Schöck tronsole typů T6 a AZ.
Výrobu  armatury  stropní  desky  provede  Pozemní  stavitelství  Zlín  -  ohýbárna  Prštné,
s  provozovnou  na  ulici  Jateční.  Dodavatelem  betonových  směsí  bude  betonárna  TAŠ-Stappa,
s pobočkou ve zlínské městské části Rybníky.
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            1.2.2 Vodorovné konstrukce
Strop nad  1PP stejně  jako v  ostatních  patrech  je  navržen  jako železobetonový monolit, 
křížem armovaná deska tl. 200 mm. Překlady nad otvory budou provedeny jako železobetonové se 
zateplením extrudovaným polystyrenem tl. 75 mm s vybráním pro stínící techniku. 
Bednění  stropní  desky bude  provedeno  ze  systémových  prvků  PERI  Multiflex.  Výrobu 
armatury stropní desky provede Pozemní stavitelství Zlín - ohýbárna Prštné, s provozovnou na ulici 
Jateční.  Dodavatelem  betonových  směsí  bude  betonárna  TAŠ-Stappa,  s  pobočkou  ve  zlínské 
městské části Rybníky.
2. MATERIÁLY
            2.1 Svislá nosná konstrukce 1PP
Materiál:
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Beton C25/30 XC1 54,59 m3 131,02 t
Výztuž R 10505 1,09 t
KARI sítě KY49 1,8 t
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Dist. vlnovky UTH UTH 16cm 140 m2
Hydroizolace Sklobit 40 G200 S40 142,56 m2
Tepelná izolace Styrodur 3035 CS 110,95 m2
Drenáž Flexi trubky, obsyp, geotextilie 57,80 m
Bednění - 
- výpis bednění vychází s návrhu zhotoveného firmou PERI za použití syst. bednění PERI Trio
Beton -
- stěny:
- stěna ST01: (2,85*3,4-0,9*2,0)*0,3 = 2,367 m3
- stěna ST02: ((4,75+6,0+5,75)*3,4*2-(3,15+3,75+3,25)*(0,75+0,55))*0,25 = 24,75 m3
- stěna ST03  vč.S005 a části P03: (0,8+1,35)*3,4*0,25 = 1,83 m3
- stěna ST04 : ((4,75+5,75)*3,4-1,5*0,75)*0,25 + 6,0*3,4*0,3-1,5*0,75*0,3 = 14,42 m3
- stěna ST05 vč. S005+002: 10,6*3,4*0,25 = 9,01 m3
                                                                         celkem: 52,34 m3
- sloupy:
- S001: 0,3*0,3*3,4*3 = 0,95 m3
- S003: 0,3*0,3*3,4*1 = 0,31 m3
- S004: 0,3*0,45*3,4*2 = 0,92 m3
                                                                         celkem: 2,15 m3
Výztuž -
- stěny 1PP - podle tabulky výztuže – statika: 1,09 t
KARI sítě - 
- stěny 1PP - podle tabulky výztuže – statika: 1,8 t
Hydroizolace -
- izolace suterénu: 10,6*(4,14+0,69)+(0,8+1,35)*0,5+17,6*(4,14+0,99)/2*2 = 142,56 m2
Tepelná izolace -
- izolace suterénu: (10,8*(3,14+0,69)+17,6*(3,14+0,69)/2*2)*1,02 = 110,95 m2
Drenáž -
- geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm 100 % PP: (18,1*2+11,6+2*5)*(0,3*5)*1,13 = 97,97 m2
- trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky 100 mm: 
18,1*2+11,6+2*5,0 = 57,80 m
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Doprava:
Název Doprava vnitrostaveništní Doprava mimostaveništní
Beton jeřáb Liebherr 32TT, badie 1016L.10
autodomíchávač Stetter 
AM7 C+
Výztuž jeřáb Liebherr 32TT Iveco Eurocargo
KARI sítě jeřáb Liebherr 32TT Iveco Eurocargo
Bednění jeřáb Liebherr 32TT Iveco Eurocargo
Hydroizolace ručně/ jeřáb Liebherr 32TT Iveco Eurocargo
Další příslušenství ručně Mitsubishi Canter Fuso
Dovoz betonu zasmluvněn se společností Taš-Stappa s betonárnou ve Zlíně, městská část 
Rybníky. Délka trasy pro dopravu betonu je 4,1 km s dobou dopravy 7 minut. Svařované sítě KARI 
budou dopraveny na autě s hydraulickou rukou ze stavebnin Profidach pobočkou ve Zlíně, městská 
část Příluky, se vzdáleností od stavby 1,9 km a dobou jízdy 4 minuty. Výroba výztuže zajištěna
v ohýbárně Prštné na ulici Jateční.
2.2 Vodorovná nosná konstrukce stropu nad 1PP
Materiál:
Název Materiál Množství Hmotnost
Bednění PERI 
MULTIFLEX
Nosník GT 24 1,2 m
Nosník GT 24 1,5 m
Nosník GT 24 2,1 m
Nosník GT 24 2,4 m
Nosník GT 24 3,0 m
Nosník GT 24 3,3 m
Nosník GT 24 3,6 m
Nosník GT 24 3,9 m
Nosník GT 24 4,2 m
Táhlo DW 15 0,85 m




Křížová hlava 20/24 S

































Podružný bednící mat. Překližky, hranoly 24 ks a 100 ks
Beton C25/30 XC1 40,29 m3 96,7 t
Výztuž R 10505 1,85 t
KARI sítě KY49 0,33 t
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Bednění -
- výpis bednění vychází s návrhu zhotoveného firmou PERI za použití syst. bednění PERI Multiflex
Beton - 
- stropní deska:
- 1PP: 17,6*10,6*0,2-2,85*3,78 = 35,16 m3
- průvlaky:
- P01: (4,2+2,2+2,85)*0,3*0,3 = 0,83 m3
- P02: (4,2+2,2)*0,3*0,3 = 0,58 m3
- P03: 8,45*0,25*0,55*2 = 2,32 m3
- P04: 3,25*0,25*0,55 = 0,45 m3
- P05: (3,15+3,75)*0,25*0,55 = 0,95 m3
                                      celkem: 5,13 m3
Výztuž -
- strop nad 1PP - podle tabulky výztuže – statika: 1,85 t
KARI sítě - 
- strop nad 1PP - podle tabulky výztuže – statika: 0,33 t
Podružný bednící materiál -
- překližka 0,625/2,5 m: 24 ks
- hranol délky 1m: 100 ks
Doprava:
Název Doprava vnitrostaveništní Doprava mimostaveništní
Bednění ručně/jeřáb Liebherr 32TT Iveco Eurocargo
Beton jeřáb Liebherr 32TT, badie 1016L.10
autodomíchávač Stetter 
AM7 C+
Výztuž ručně/jeřáb Liebherr 32TT Iveco Eurocargo
KARI sítě ručně/jeřáb Liebherr 32TT Iveco Eurocargo
3. PRACOVIŠTĚ
            3.1 Převzetí pracoviště před nosnými konstrukcemi stěn a stropu 1PP
Předání  pracoviště  pro  provedení  monolitických  konstrukcí  1PP probíhat  nebude,  nosné 
stěny, sloupy a stropní konstrukci provedou stejní pracovníci, kteří již realizovali základovou desku.
            3.2 Připravenost staveniště před nosnými konstrukcemi stěn a stropu 1PP
Na pracovišti se bude nacházet vyklizený prostor základové desky s izolací proti zemní vlhkosti
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a ochranného krycího cementového potěru. Zemní práce již nebudou probíhat. Při realizaci stěn
a stropní desky bude mít základová deska a stěny pevnost 70% své konečné pevnosti, což odpovídá 
požadavkům daných projektovou dokumentací a kontrolním a zkušebním plánem.
4.  PRACOVNÍ PODMÍNKY
4.1 Obecné pracovní podmínky
Oplocení po obvodu pozemku je potřeba vybudovat pouze na jižní straně. Pro účely stavby 
bude sloužit oplocení stávající.  Na jižní straně stavební parcely bude postaven plot z plotových 
dílců a min. výška plotu bude 2,0 m. Pro stav. dělníky bude na staveništi připraveno mobilní WC
a šatna, pro mistra nebo stavbyvedoucího i kancelář. Pro sklad nářadí a drobného stavebního mat. 
poslouží lodní kontejner, nebo jiný uzamykatelný sklad. Příp. místa na energie (voda a elektřina)  
budou určena ve výkrese zařízení staveniště. Všichni pracovníci stavby musí být proškoleni z BOZP 
a prohlášení o poučení musí podepsat do stavebního deníku, nebo samostatného protokolu.
            4.2 Pracovní podmínky pro nosné konstrukce 1PP
Pro provádění prací na nosné konstrukci 1PP je nutno mít vybudováno staveniště v plném 
rozsahu a vzhledem k malé ploše pro skladování materiálu také dokončeny všechny zemní práce
a mít připraveny plochy pro uložení bednění a výztuže. 
Betonáž lze provádět pokud se okolní teplota pohybuje mezi 5°C-25°C. V případě nižších 
teplot je nutno beton chránit proti promrznutí přikrytím geotextilií, pokud teploty přesáhnou 25°C, 
je nutno beton ošetřovat vodou, aby nedošlo k jeho spálení. Za deště lze betonovat pouze tehdy, 
nedojde-li  k  znehodnocení  a  poškození  již  upraveného  povrchu  betonu.  Pracovníci  budou 
seznámeni  s  možnými  riziky,  které  mohou  při  realizaci  stěn  a  stropní  konstrukce  nastat,  toto 
poučení stvrdí svým podpisem do stavebního deníku.
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
5.1 Svislá nosná konstrukce 1PP
Počet Název Kvalifikace Práce
1x Vedoucí pracovní čety tesař oprávnění, proškolení
bednění, ukládání armatury, 
betonáž, hutnění betonu
4x Tesař oprávnění, proškolení montáž bednění
3x Řidič řidičský průkaz sk. C dovoz bednění a výztuže, dovoz betonu autodomíchávačem
4x Železobetonář oprávnění, proškolení vázání výztuže, kladení KARI sítí, betonáž a hutnění
1x Vedoucí čety - mistr oprávnění, proškolení kontrola provedení bednění, armatury, betonáže a hutnění
2x Jeřábník jeřábnický průkaz, oprávnění, proškolení
manipulace s bedněním a výztuží, 
betonáž pomocí badie
            5.2 Vodorovná nosná konstrukce stropu nad 1PP
Počet Název Kvalifikace Práce
1x Vedoucí pracovní čety tesař oprávnění, proškolení
bednění, ukládání armatury, 
betonáž, hutnění betonu
4x Tesař oprávnění, proškolení montáž bednění
3x Řidič řidičský průkaz sk. C dovoz bednění a výztuže, dovoz betonu autodomíchávačem
4x Železobetonář oprávnění, proškolení vázání výztuže, kladení KARI sítí, betonáž a hutnění
1x Vedoucí čety - mistr oprávnění, proškolení kontrola provedení bednění, armatury, betonáže a hutnění
2x Jeřábník jeřábnický průkaz, oprávnění, proškolení
manipulace s bedněním a výztuží, 
betonáž pomocí badie
6.STROJE A POMŮCKY
6.1 Svislá nosná konstrukce 1PP
Iveco Eurocargo
Technické údaje:
Provozní hmotnost: 6380 kg
Celková hmotnost: 11990 kg
Hydraulický jeřáb: Fassi F80A.22 
Zdvih jeřábu: 7,7 tm
Zdvih na max. vyložení: 1010 kg
                                                                                                                     Obr. 16: Iveco Eurocargo
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Autodomíchávač Stetter AM7 C+:
Technické údaje:
Jmenovitý objem: 7 m3
Užitné zatížení: 11650 kg
Rozsah otáček bubnu: 0-14 ot./min
Čas na naplnění 1m3 suché směsi: 5-15 s
Čas pro vypr. 1m3 betonové směsi: 10-50 s 
Max. šířka vozidla: 2500 mm
                                                                                               Obr. 19: Autodomíchávač Stetter AM7 C+
Jeřáb Liebherr 32TT
Technické údaje:
Půdorysné rozměry: 4,2 x 4,2 m
Maximální výška: 24m
Maximální únosnost: 4t
Maximální dosah: 30 m
Únosnost při max. vyložení: 1,1 t
Únosnost jeřábu při daném vyložení:
Výsuv ramene Únosnost
18 m 2,9 t
20 m 2,4 t
22 m 2,0 t
24 m 1,7 t
26 m 1,4 t
28 m 1,2 t







Příslušenství: rukáv délky 60 cm, prům. 20 cm
                                                                                              Obr. 25: Badie na beton 1016L.10
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Motorová pila Husqvarna 236
Technické údaje:                                                                           
Zdvihový objem válce: 38,2 cm3
Výstupní výkon: 1,4 kW
Maximální otáčky při zatížení: 9000 ot./min
Rychlost při volnoběhu: 3000 ot./min
Hmotnost: 4,7 kg
Rychlost řetězu při max. výkonu: 16,3 m/s
                                                                                                    Obr. 12: Motorová pila Husqvarna 236
Úhlová bruska DCG 180-P
Technické údaje:
Průměr kotouče: 180 mm
Jmenovité napětí: 230 V
Jmenovitý příkon: 2200 W
Max. hloubka řezu: 40 mm
Rychlost bez zatížení: 8500 ot./min
Hmotnost: 4,6 kg
                                                                                            Obr. 7: Úhlová bruska DCG 180-P
Vrtací kladivo TE 7
Technické údaje:
Jmenovitý příkon: 710 W
Energie příklepu: 1,8 J
Jmenovité napětí: 230 V
Hmotnost: 2,9 kg
Max. frekvence příklepu: 4980 úderů/min
Otáčky naprázdno: 1050 ot./min
                                                                                                      Obr. 8: Vrtací kladivo TE 7
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Přesnost (při 24°): 0,75 mm na 10 m
Laser: 635 nm, třída II
Provozní doba s Li-ion bateriemi: 30 h
Rozsah provozní teploty: -20°C – 50°C
Hmotnost s bateriemi: 2,4 kg
Příslušenství: stativ, laserový přijímač
                                                                                                      Obr. 9: Rotační laser PR35
AKU-šroubovák SFC 22-A
Technické údaje:
Napětí baterie: 71,28 Wh
Hmotnost: 1,7 kg
Jmenovité napětí:
Otáčky na prázdno: 600/1800 ot./min
Rozsah rychlosti bez zatížení: 35-1800 ot./min                            Obr. 10: AKU-šroubovák SFC 22-A 
Ruční okružní pila WSC 85
Technické údaje:
Jmenovitý příkon: 1800 W
Jmenovité napětí: 110 V
Hmotnost: 7,8 kg
Max. hloubka řezu: 35 mm
Rychlost bez zatížení: 4500 ot./min
Rozsah průměrů kotouče: 203 – 230 mm
                                                                                                      Obr. 11: Ruční okružní pila WSC 85




Průměr hlavice: 57 mm
Délka hřídele: 5,5 m
Otáčky: 12000 ot./min
                                                                              Obr. 14: Vysokofrekvenční vibrátor Wacker IRFUN 57
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Ruční nářadí
Lopata, metr svinovací, metr skládací, vodní váha, kolečka, tesařské kladivo, vázací kleště
Ochranné pracovní pomůcky
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle




Provozní hmotnost: 6380 kg
Celková hmotnost: 11990 kg
Hydraulický jeřáb: Fassi F80A.22 
Zdvih jeřábu: 7,7 tm
Zdvih na max. vyložení: 1010 kg
                                                                                                                     Obr. 16: Iveco Eurocargo
Autodomíchávač Stetter AM7 C+:
Technické údaje:
Jmenovitý objem: 7 m3
Užitné zatížení: 11650 kg
Rozsah otáček bubnu: 0-14 ot./min
Čas na naplnění 1 m3 suché směsi: 5-15 s
Čas pro vypr. 1 m3 betonové směsi: 10-50 s 
Max. šířka vozidla: 2500 mm
                                                                                               Obr. 19: Autodomíchávač Stetter AM7 C+
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Jeřáb Liebherr 32TT
Technické údaje:
Půdorysné rozměry: 4,2 x 4,2 m
Maximální výška: 24 m
Maximální únosnost: 4 t
Maximální dosah: 30 m
Únosnost při max. vyložení: 1,1 t
Únosnost jeřábu při daném vyložení:
Výsuv ramene Únosnost
18 m 2,9 t
20 m 2,4 t
22 m 2,0 t
24 m 1,7 t
26 m 1,4 t
28 m 1,2 t
  







Příslušenství: rukáv délky 60 cm, prům. 20 cm
                                                                                              Obr. 25: Badie na beton 1016L.10
Motorová pila Husqvarna 236
Technické údaje:                                                                           
Zdvihový objem válce: 38,2 cm3
Výstupní výkon: 1,4 kW
Maximální otáčky při zatížení: 9000 ot./min
Rychlost při volnoběhu: 3000 ot./min
Hmotnost: 4,7 kg
Rychlost řetězu při max. výkonu: 16,3 m/s
                                                                                                    Obr. 12: Motorová pila Husqvarna 236
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Úhlová bruska DCG 180-P
Technické údaje:
Průměr kotouče: 180 mm
Jmenovité napětí: 230 V
Jmenovitý příkon: 2200 W
Max. hloubka řezu: 40 mm
Rychlost bez zatížení: 8500 ot./min
Hmotnost: 4,6 kg
                                                                                            Obr. 7: Úhlová bruska DCG 180-P
Vrtací kladivo TE 7
Technické údaje:
Jmenovitý příkon: 710 W
Energie příklepu: 1,8 J
Jmenovité napětí: 230 V
Hmotnost: 2,9 kg
Max. frekvence příklepu: 4980 úderů/min
Otáčky naprázdno: 1050 ot./min




Přesnost (při 24°): 0,75 mm na 10 m
Laser: 635 nm, třída II
Provozní doba s Li-ion bateriemi: 30 h
Rozsah provozní teploty: -20°C – 50°C
Hmotnost s bateriemi: 2,4 kg                                                                      Obr. 9: Rotační laser PR35
AKU-šroubovák SFC 22-A
Technické údaje:
Napětí baterie: 71,28 Wh
Hmotnost: 1,7 kg
Jmenovité napětí:
Otáčky na prázdno: 600/1800 ot./min
Rozsah rychlosti bez zatížení: 35-1800 ot./min                            Obr. 10: AKU-šroubovák SFC 22-A 
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Ruční okružní pila WSC 85
Technické údaje:
Jmenovitý příkon: 1800 W
Jmenovité napětí: 110 V
Hmotnost: 7,8 kg
Max. hloubka řezu: 35 mm
Rychlost bez zatížení: 4500 ot./min
Rozsah průměrů kotouče: 203 – 230 mm
                                                                                                      Obr. 11: Ruční okružní pila WSC 85




Průměr hlavice: 57 mm
Délka hřídele: 5,5 m
Otáčky: 12000 ot./min
                                                                              Obr. 14: Vysokofrekvenční vibrátor Wacker IRFUN 57
Ruční nářadí
Lopata,  hrábě,  metr  svinovací,  metr  skládací,  vodní  váha,  kolečka,  tesařské  kladivo,  vázací 
kleště,vázací drát, křída, pracovní vidlice GT/VT
Ochranné pracovní pomůcky
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle
7. PRACOVNÍ POSTUP
           7.1 Svislá nosná konstrukce 1PP
         Realizace monolitických stěn bude probíhat ve čtyřech etapách. Vše vychází z návrhu bednění 
zhotoveného firmou PERI, která zhotovila kladecí výkres bednění a pro efektivitu prací a obracení 
bednění jsou proto svislé nosné konstrukce rozděleny na 4 takty.
                       7.1.1 Vytýčení svislých stěn a sloupů
Vytyčení stěn se provede na základové desce,  jejíž obvod v podstatě tvoří  vnější  obvod 
budované stavby. Stavba bude ale i přesto rozměřena pomocí laviček a obrys stěn jak vnější, tak
i vnitřní hrany budou pomocí brnkačky nakresleny na základovou desku a významné body, jako 
například rohy budou vyznačeny i pomocí nastřelovacích hřebíků.
 Po takovémto rozměření je poté nutno zkontrolovat úhlopříčky a případně vyměření stavby 
106
A.5 Technologický předpis pro svislé a vodorovné konstrukce
korigovat. Předběžně budou také vykresleny prostupy a otvory procházející danou stěnou.
                       7.1.2 Bednění svislých stěn a sloupů
Bednění obvodových nosných stěn a sloupů je navrženo ze systémových dílců PERI TRIO
a bude sestavováno na 4 takty. Na stavbu bude dopraveno z půjčovny PERI v Prostějově naloženo 
na autě s hydraulickou rukou a následně složeno jeřábem na plochu základové desky. 
Montáž bednění bude vzhledem k velké hmotnosti jednotlivých dílců probíhat za pomocí 
jeřábu.  Jednotlivé  díly  budou  spojovány pomocí  systémových  spojovacích  prvků na  potřebnou 
výšku 3,4 m na zemi, odkud budou jeřábem zvednuty a osazeny na místo montáže. 
Pokud se v konkrétní stěně nachází otvor, například okno, je nutno vytvořit na celou šířku 
stěny rámeček (budoucí okno). Do vodorovné horní a spodní části tohoto rámečku bude vyvrtán 
otvor o průměru 100 mm a mezi tyto otvory vložena kanalizační trubka DN 100. Tímto vytvořeným 
prostupem bude následně při betonáži zajištěno vibrování betonu až pod parapet okna a předejde se 
tak možnému vzniku bublin na parapetu okna.
Tímto  způsobem bude provedena  vždy jedna  strana  daného  taktu  tak,  aby bylo  možno 
provést armaturu stěn. Po armování a převzetí výztuže TDI se provede i druhá strana bednění stěny 
a vytvořené bednění bude srádlováno pomocí závitových tyčí a vyrovnáno do svislé polohy. Na 
vnější hraně bednění bude vytvořen balkon ze systémových konzolových dílců a zábradelníků pro 
možný pohyb při betonáži.
Při montáži bednění nezapomenout na uložení průvlaků, které je potřeba vytvořit v bednění.
                       7.1.3 Armování svislých stěn a sloupů
Armatura vyrobena v ohýbárně Prštné a KARI sítě budou na stavbu přivezeny a složeny 
autem s hydraulickou rukou a další manipulace s nimi bude za pomocí jeřábu. 
Před  započetím armování  je  nutno pro  dodržení  dostatečného  krytí  výztuže  natlouct  na 
zhotovenou jednu stranu bednění distanční podložky minimálně ve třech vrstvách (nahoře,  dole
a uprostřed), aby požadované krytí bylo zajištěno. Vazači budou ukládat výztuž dle PD a svazovat 
vázacím drátem.  Nutno dbát  na kvalitní  provedení  výztuže  na  vyčnívající  výztuž  ze  základové 
desky.  Hotovou  výztuž  každého  taktu  musí  před  uzavřením bedněním převzít  TDI  a  povolení 
betonáže napsat do SD.
                       7.1.4 Betonáž, demontáž bednění a ošetřování stěn a sloupů
Betonáž bude probíhat pomocí jeřábu a badie s ohledem na nemožnost použití švingu. Pro 
započetí  betonáže  však  musí  být  splněno  několik  podmínek:  výztuž  bude  převzata  TDI  nebo 
statikem a  převzetí  zapsáno  do SD,  bude  provedena kontrola  bednění,  především jeho tuhosti,  
107
A.5 Technologický předpis pro svislé a vodorovné konstrukce
přesnosti a svislosti a bude ošetřeno odbedňovacím přípravkem.
Při samotné betonáži bude beton vysypáván z badie na beton zavěšené na jeřábu, která se 
bude plnit na zemi přímo z autodomíchávače. Dovezená betonová směs nesmí být znehodnocena
a  musí  být  zpracována  maximálně  do  45  minut  od  času  výroby uvedeného  na  dodacím listu. 
Betonáž bude probíhat sypáním betonu po vrstvách ne větších než 30 cm, které budou důkladně 
vibrovány. Rozteč vpichů musí být menší než 1,4 násobek účinného okruhu vibrátoru a tloušťka 
nesmí překročit 1,25 účinné délky hlavice vibrátoru. 
Pracovní  spára bude provedena vždy na  konci  každého taktu.  Odbednění  stěn proběhne
v závislosti na teplotě, odbednění je totiž možno provést po dosažení alespoň 50% konečné pevnosti 
stěny.  Při  teplotě  15-25°C jsou  to  tři  dny,  při  teplotě  vyšší  než  25°C jsou  to  dva  dny.  Pokyn
k  provedení  demontáže  bednění  dá  stavbyvedoucí.  Odbedňovací  práce  budou  probíhat  opět  za 
pomocí jeřábu a bednění se po očištění a zpětném nastříkání odbedňovacího přípravku otočí a bude 
z něj proveden následující takt.
Odbedněnou stěnu je potřeba po dobu několika dnů od betonáže ošetřovat,  počet dnů je 
závislý na okolní teplotě vzduchu. Stěny a sloupy budou kropeny vodou, a to ihned po demontáži 
bednění.  Teplota  vody  musí  být  maximálně  o  10°C  nižší,  než  povrchová  teplota  ošetřované 
konstrukce.
Před  provedením  izolace  proti  zemní  vlhkosti  budou  stěny  napenetrovány  asfaltovou 
penetrací. To bude provedeno pouze do výšky 15 cm nad terén. Je proto nutné z PD zpevněných 
ploch a terénních úprav nebo pohledů zjistit, do jaké výšky je třeba penetrovat. Po tomto zjištění se 
za pomocí brnkačky vykreslí rovina, kterou je potřeba napenetrovat. Samotné tavení izolace bude 
probíhat ve dvou etapách. Nejprve se nataví 1. vrstva s přesahem asfaltových pásů min. 10cm a tuto 
ucelenou vrstvu musí převzít TDI. Poté bude provedena 2. vrstva, přičemž je nutno klást důraz na 
kvalitní  provedení, zejména zpětného spoje u paty monolitické stěny. Stejně jako v předchozím 
případě musí i 2. vrstvu převzít TDI a o správnosti provedení udělat zápis do SD.
Provedení  tepelných  izolací  se  zrealizuje  nalepením  na  nízkoexpanzní  montážní  pěnu 
InstaStik,  nikoliv  na  stavební  lepidlo  za  pomocí  hřebínku.  Tím bude zajištěna  okamžitá  fixace 
styroduru k lepence stěny a bude možno provést drenáž. Tabule styroduru budou lepeny na stěnu
a vyrovnávány do váhy tak, aby byla zajištěna rovnost povrchu. Toto lepení proběhne až do úrovně 
15cm  pod  vrchní  hrany  izolace,  od  této  výšky  totiž  začne  fasáda,  která  není  součástí  tohoto 
předpisu.
Po  provedení  zateplení  1PP  se  zrealizuje  drenáž.  Ta  bude  svedena  pod  spádem
2% z jihozápadního rohu novostavby do severovýchodního, kde se nachází stávající studna. Drenáž 
bude provedena tak, že se po obvodu celé stavby rozmotá geotextilie, aby byla vytvořeno čtvercové 
koryto o straně 25 cm. Do něho bude položena drenáž a podsypávána výosévkami pro dosažení 
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spádu. Po pokládce celé drenáže se tato zasype výosévkami a přikryje geotextilií, tím bude vytvořen 
bal. 
V poslední fázi je možno provést zasypání stěn zeminou nacházející se na dočasné deponii 
nacházející se v prostoru staveniště. To bude provedeno za pomocí minirypadla Takeushi, výkop 
bude zasypáván po vrstvách výšky 15 cm a řádně hutněn.
           7.2 Vodorovné nosné konstrukce stropu nad 1PP
                       7.2.1 Montáž bednění průvlaků a stropní desky
Bednění  stropní  konstrukce  nad  1PP je  stejně  jako  v  dalších  podlažích  provedeno  ze 
systémového bednění PERI Multiflex. Montáž stropního bednění bude zahájena ihned po demontáži 
a odvozu bednění stěn PERI TRIO.
Nejprve budou zhotoveny průvlaky, následně plocha stropní konstrukce.
Postup provádění průvlaků:
1. Nasadíme křížové hlavy  do stojek a ty posadíme na trojnožkách pod průvlak tak, aby stojky 
byly na každé straně uložení v obou rozích a vzdálenost mezi nimi nebyla větší, než 2 m.
2. Na  křížové  hlavy  se  osadí  spodní  nosníky  a  vytvoří  na  jedné  i  druhé  strany  průvlaku 
rovnoběžné podpory.
3. Na spodní nosníky naklademe kolmo na ně přibližně 1m dlouhé hranoly nejvíce 20 cm od 
sebe. Na takto vytvořený podklad se přibije překližka, která vytvoří dno průvlaku.
4. Pomocí nivelačního přístroje se překontroluje výška dna a případně upraví, aby se shodovala 
s PD.
5. Na takto vytvořené dno bude stavěno bednění boků průvlaků, které bude tvořit překližka 
daná nastojato zajištěná proti vyboulení GT nosníkem přibitým na ní a pomocí desek, zajišťující 
dočasnou  stabilitu  stojící  překližky.  Vybočení  překližky  ven  bude  zajištěno  bedněním  stropní 
konstrukce, konkrétně horními nosníky, které se opřou o bednění boku průvlaku a zajistí tak jeho 
stabilitu.
6. Po  překontrolování  výškové  přesnosti  je  možno  začít  stavět  bednění  plošně  pro  stropní 
konstrukci.
Postup provádění stropní konstrukce:
1. Nasadíme křížovou hlavu na stojku a zajistí se proti uvolnění
2. Stojky  s  křížovou  hlavou  postavíme  za  pomocí  trojnožky,  která  zajistí  stabilitu,  na 
základovou desku v předem stanovené rozměřené poloze tak,  aby vzdálenost  spodních nosníků 
nebyla větší  než 2 m. Podle rotačního laseru nastavíme stojky výškově téměř přesně,  aby bylo 
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možno provést pouze závěrečnou výškovou korekci korekci na závitu stojky po dokončení bednění.
3. Na stojky se naskládají GT nosníky tak, aby minimální přesah nosníků na křížových hlavách 
byl 15 cm.
4. Postavíme  všechny  spodní  nosníky a  na  ně  začneme  pokládat  horní.  Osová  vzdálenost 
nosníků nesmí být větší než 0,625 m.
5. Na horní nosníky je možno klást překližky a přibíjet je hřebíky, což zajistí stabilitu horních 
nosníků. V místech, kde nevyjde překližka je možno na dořez použít desky, nebo zbylé překližky.
6. Výška bednění se překontroluje nivelačním přístrojem, zda-li je dodržena potřebná s.v. a po 
kontrole a korekci je možno bednění natřít nebo nastříkat odbedňovacím přípravkem. Na spodní 
nosníky budou doplněny stojky ve vzdálenostech 80 cm.
Na zhotovené ploše bednění je nutno dodělat také všechny prostupy, zejména středového 
jádra a schodiště. Bednění obvodu stropní desky je provedeno taktéž z překližek, ty jsou pomocí 
závitových tyčí, hranolů a kloubových matic přichyceny ke zdem a tvoří tak obvod stopu. Hranoly 
musí být takové délky, aby mohly tvořit zábradlí na stropě nad 1PP.
                       7.2.2 Armování průvlaků a stropní desky
Výztuž stropní konstrukce bude na stavbu dovezena nákladním automobilem s hydraulickou 
rukou  a  složena  na  provedeném bednění  stropní  konstrukce  za  pomocí  jeřábu.  Armatura  bude 
dodána vyrobená v požadovaných délkách a ohybech a na stavbě proběhne pouze její navázání dle 
PD. Vazači ji budou ukládat na podložky pro požadované krytí dle PD a svazovat vázacím drátem. 
Nutno dbát na propojení svislých stěn s výztuží stropní desky a výztuže sloupů a průvlaků provázat 
se stropní deskou. Nezapomenout na veškeré ocelové prvky uložené ve stropní konstrukci, jako 
plotny pro navaření ocelových sloupků, atd. Po dokončení armatury ji musí pro povolení betonáže 
převzít TDI nebo statik a vyjádření do SD stvrdit podpisem.
                       7.2.3 Betonáž, demontáž bednění a ošetřování průvlaků a stropní desky
Betonáž bude provedena pomocí jeřábu a na něm zavěšené badie, která se bude plnit přímo 
z autodomíchávače. Zpracování dopravené betonové směsi musí být provedeno do 45 minut od času 
uvedeného na dodacím listu betonu. Betonáž bude provedena tak, že budou nejprve nality průvlaky 
a následně po nich zbylá betonová plocha. Jeřábník ve spolupráci s obsluhou badie musí být ve 
vizuálním kontaktu a musí mít domluveny signály pro pojíždění s badií. Vibrování betonu se bude 
provádět ihned po zalití souvislejší plochy, která se právě vibrátorem zahutní. 
Po dokončení betonáže je nutno povrch upravit a srovnat. Ošetřování betonu lze provádět 
tehdy, je-li povrch betonu dostatečně tuhý a nedocházelo by k vyplavování cementového mléka.
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V závislosti na klimatických podmínkách bude zabetonovaný strop ošetřován až 7 dní kropením 
vodou, jejíž teplotě maximálně 10°C nižší než teplota betonového povrchu.
Demontáž  bednění  stropní  desky je  možno provádět  tehdy,  dá-li  souhlas  stavbyvedoucí. 
Bednění obvodu betonového stropu je možno provést obecně za dva dny. První odbedňovací práce 
na ploše neproběhnou dříve, než za 14 dnů. Po 14 dnech je možno vytáhnout krajní stojky, aby 
zůstaly pouze stojky, ne kterých jsou uloženy křížové hlavy. Po 28 dnech je možno zdemontovat 
celé bednění. Nejprve bude celé bednění spuštěno alespoň o 5 cm dolů tak, aby bylo možno složit 
horní  nosníky a  překližky.  Po  vyjmutí  horních  nosníků  a  překližek  se  sundají  spodní  nosníky
z křížových hlav a sundají stojky. Pro další použití se překližky očistí a nastříkají odbedňovacím 
prostředkem. 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ
Realizovaná stavba musí splňovat podmínky dodržení jakosti, a to jako celé dílo, u kterého 
je  dle  smlouvy  o  dílo  záruční  doba  obvykle  5  let.  Detailní  zpracování  postupu  kontrol  je
v samostatné kapitole „Kontrolní a zkušební plán“. O všech těchto kontrolách musí být uveden 
zápis ve stavebním deníku a podepsán stavbyvedoucím a TDI. Při předání díla je pak dodavatel 
stavby povinen dodat veškeré dodací listy a certifikáty použitých materiálů. 
V průběhu stavebních prací bude zejména kontrolováno:
8.1 Svislá nosná konstrukce 1PP
Vstupní kontrola:
-          Vytýčení a rozměření zdí – kontrola vytýčení obrysu monolitických stěn, kontrola 
            úhlopříček a správnost prostupů ve zdech
-      Krycí cementový potěr – kontrola přesnosti  provedení ochranného potěru,  jeho rovinnost
            a pevnost
-           Materiál – kontrola dodávky materiálu a bednění, správnost vyrobené výztuže, při betonáži 
            kontrola dodacích listů a shodnost betonu dle PD
Mezioperační kontrola:
-           Bednění – kontrola zhotoveného bednění s důrazem na stabilitu, tuhost a přesnost provedení
-           Armatura – kontrola provedení a kompletnost vůči PD
-           Betonáž – kontrola ukládání betonové směsi, vibrování a rovinnosti upraveného povrchu 
            betonu
Výstupní kontrola:
-          Ošetřování betonu – kontrola ošetřování v závislosti na počasí
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-          Odbednění – kontrola odbedňování stěn a čištění bednění k použití pro další takt
-           Monolitické stěny – kontrola svislosti stěn, rovinnosti  povrchu a dostatečné vibrování,         
            pevnost v tlaku
8.2 Vodorovná nosná konstrukce stropu nad 1PP
Vstupní kontrola:
-           Monolitické stěny – kontrola svislosti stěn, rovinnosti  povrchu a dostatečné vibrování,         
pevnost v tlaku, kontrola dostatečného uložení pro průvlaky
-       Materiál – kontrola materiálu, bednění, dodávky výztuže s ohledem na přesnost vůči PD,
           u betonu kontrola shody dodaného betonu s PD
Mezioperační kontrola:
-          Bednění – kontrola zhotoveného bednění s důrazem na stabilitu, tuhost a přesnost provedení, 
            kontrola světlé výška
-          Armatura – kontrola provedení a kompletnost vůči PD
-          Betonáž – kontrola ukládání betonové směsi, vibrování a rovinnosti upraveného povrchu  
           betonu
Výstupní kontrola:
-           Ošetřování betonu – kontrola ošetřování v závislosti na počasí
-           Odbednění – kontrola odbedňování stropu a čištění bednění k použití pro další patro
-           Stropní konstrukce – kontrola rovinnosti  povrchu a dostatečné vibrování s ohledem na  
             pohledovost podhledu, průhyb stropní konstrukce, kontrola provedení v souladu s PD
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Před  zahájením  prací  musí  být  všichni  pracovníci  stavby  seznámeni  s  předpisy  BOZP
a možnými riziky vyskytující se na konkrétní stavbě, které mohou nastat. Všichni pracovníci toto 
proškolení stvrdí svým podpisem do stavebního deníku a protokolu o proškolení.
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornými firmami s oprávněním k této činnosti a veškeré 
práce se budou provádět v souladu se zákony a předpisy:
• Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích,
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky a do hloubky,
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a dále jeho změny 362/2007 Sb., a 189/2008 Sb.,
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podr. požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení a nářadí,
• Nařízení  vlády  č.  494/2001  Sb.,  kterým se  stanoví  způsob  evidence,  hlášení  a  zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,  kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků,
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu,
• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.,
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci,
• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.,),
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce,
• Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
10. EKOLOGIE
Při realizaci stavebního díla vzniká odpad z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a vyhláška č. 388 ze dne 11.12.1997. V rámci PD a dalšího užívání stavby bude naplněn zákon 
244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
10.1 Potenciální odpady
13 01 Odpadní hydraulické oleje
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 07 Odpady kapalných paliv
13 07 01 Topný olej a motorová nafta
13 07 02 Motorový benzín
10.2. Vznikající odpady
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
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17 01 01 Beton
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo
17 02 03 Plasty
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
17 09 04 Směsné stavební a dem. odpady neuvedené pod čísly 1709 01, 17 0902 a 17 09 03
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01 Směsný komunální odpad
10.3 Obecná opatření
Odpady třídy 13 budou preventivně zachyceny tak, že pod odstavený stroj umístí strojník 
vanu pro zachycení potenciálního uniklého odpadu ze stroje, pokud i přes to dojde ke kontaminaci 
zeminy, je nutno tuto odstranit ze stavby.
Odpady spadající do třídy 17 budou odvezeny na skládku zeminy Suchý Důl a to ihned po 
vytěžení zeminy a naložení na nákladní auto, nebo po naplnění kontejneru. Ten musí být označen 
identifikačním listem odpadu.
Odpad třídy 20 bude uložen v pytlích na stavbě a odvážen na stavební dvůr stavební firmy 
odkud se nahromaděný odpad uloží na skládce Suchý Důl.
Vedoucí  pracovní  čety  pověří  pracovníka,  který  bude  zodpovídat  za  případné  očištění 
veřejných  komunikací  po  výjezdu  vozidel  ze  stavby  a  dbát  na  úklid  stavby  od  odpadů  výše 
uvedených. Je nutno minimalizovat hlučnost a prašnost.
Další ekologické vlivy legislativa upravuje:
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,
• Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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1. OBECNÉ INFORMACE STAVBY
Název stavby:                           Novostavba sídla firmy TECHNODAT, CAE systémy, s.r.o.
Místo stavby:                            Zlín, Štefánikova 2366, 760 01
Kraj:                                          Zlínský
Investor:                                    Technodat, CAE systémy, s.r.o., Tř. T. Bati 3295, Zlín 760 01
Příprava stavby:                        Investor
Hlavní projektant:                     Ing. Martin Mrlík, Zlín – Kostelec,IČ: 62868713 
Generální dodavatel stavby:      Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5530, Zlín
Účel stavby:                              Stavba řeší novostavbu sídla firmy Technodat včetně všech  
                                                  inženýrských sítí a napojení na infrastrukturu, novostavba je 
                                                  nezbytnou pro další růst firmy
Členění stavby:                         Administrativní budova je čtyřpodlažní s plochou střechou,  
                                                  tvořený nosným železobetonovým skeletem a cihelnými 
                                                  vyzdívkami dělena na několik stavebních objektů
Řešená část:                              Spodní stavba provozního objektu SO 01, Splašková  
                                                  kanalizace SO 02, Dešťová kanalizace SO 03
Termín výstavby:                      Zahájení prací na spodní stavbě          červen 2012
                                                  Dokončení spodní stavby                    červenec 2012
2. OBECNÝ POPIS PRACÍ
2.1 Zemní práce
Zemní  práce  pro  založení  stavebního  objektu  budou  řešeny  jako  výkop  stavební  jámy
v rozsahu nutném pro realizaci základové desky provozního objektu SO01. Převýšení  svahu od 
jižního oplocení pozemku až po spodní část pozemku se pohybuje kolem 8,50 m. V morfologii  
zastavěného terénu nejsou patrné projevy svahových deformací. 
Výkop stavební jámy pod stavbou bude převážně v soudržných zeminách 3. tř. těžitelnosti 
dle ČSN 73 3050, resp. 4. tř. těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Hloubka výkopu stavební jámy směrem 
do  svahu  (k  jihu)  se  bude  pohybovat  kolem  3  m,  s  případným  výkopem  základového  pasu 
krátkodobě i hlouběji. Stěna krátkodobého výkopu by měla být svahována v poměru 1 : 0,25-0,5 za 
předpokladu, že prostor nad výkopem nebude přitěžován. 
Odkopaná zemina bude nakládána na nákladní automobily a vyvezena na skládku Suchý 
důl.  Geologické  poměry  hodnotí  geolog  jako  jednoduché,  základové  poměry  jsou  podmínečně 
vhodné. Základní úroveň stavby bude ±0,00 = 244,0 m, dno výkopu stavební jámy může dosáhnout 
až na úroveň -4,440 = 239,56 m. 
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2.2 Základové konstrukce
V podloží stavby a základovým prostředím budou převážně zeminy tř. F6/CI . Na úrovni 
236,3m byla  ustálená hladina  podzemní  vody,  chemická analýza vzorku vody z vrtu prokázala 
přítomnost 30,8 mg/l kyseliny uhličité agresivní na stavební konstrukce. Podle ČSN EN206 jde
o agresivitu prostředí XA1. 
Pro návrh základů je  rozhodující  převažující  tuhá konzistence zemin a  hodnota svislého 
přitížení základové půdy do 130 kPa. S hloubkou a nasycením zemin podzemní vodou konzistence 
zemin klesá, místy na tuhou až měkkou a měkkou konzistenci. 
Založení objektu je zvoleno plošné na armované desce tl.  350 mm, beton C25/30 XA1, 
výztuž R 10 505. Pod deskou je navržen sítí  KARI Ø6-100/100 vyztužený podkladní beton tl. 
150mm s výztužnými pasy 1200/300 mm po obvodě a ve středních modulech. Na spodní straně po 
svahu je pod štítem armovaný pas „T“ 1200(500)/1000 mm. 
Obvod celé stavby se opatří drenáží a izolací proti sezónním průsakům mělké podzemní 
vody z infiltrovaných srážek, které mohou dočasně vykazovat tlakové účinky. Drenáž bude svedena 
do stávající studny.
2.3 Svislé konstrukce
Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního objektu  o půdorysu  17,6  x  10,60 m,  konstrukční 
výška podlaží je 3,60 m. Konstrukčně jde o železobetonový skelet s moduly v podélném směru
5,0 + 6,3 + 6,0 m a v příčném směru 4,65 + 2,5 + 3,075 m. Přes střední sloupy jsou uloženy vnitřní  
průvlaky v příčném směru. 
Železobetonové  sloupy  mají  průřez  300/300  mm,  obvodové  ocelové  sloupky  jsou
z  bezešvých  trubek  Ø  108/16  mm  Vnitřní  průvlaky  jsou  průřezu  300/500  mm,  obvodové  od
150 (300)/750 mm. Obvod v 1.PP je tvořen monolitickou stěnou tl. 250 mm, na kterou bude použito 
systémové bednění PERI Trio.
Příčná ztužující  stěna tl.  300 mm je navržena u schodiště  od 1PP do 2NP. Schodiště  je 
dvouramenné deskové (tl. 160 mm) uložené ve stropních deskách a na ztužující stěně přes hlukově 
izolační prvky Schöck tronsole typů T6 a AZ.
Výrobu  armatury  stropní  desky  provede  Pozemní  stavitelství  Zlín  -  ohýbárna  Prštné,
s  provozovnou  na  ulici  Jateční.  Dodavatelem  betonových  směsí  bude  betonárna  TAŠ-Stappa,
s pobočkou ve zlínské městské části Rybníky.
2.4 Vodorovné konstrukce
Strop nad  1PP stejně  jako v  ostatních  patrech  je  navržen  jako železobetonový monolit, 
křížem armovaná deska tl. 200 mm. Překlady nad otvory budou provedeny jako železobetonové se 
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zateplením extrudovaným polystyrenem tl. 75mm s vybráním pro stínící techniku. 
Bednění  stropní  desky bude  provedeno  ze  systémových  prvků  PERI  Multiflex.  Výrobu 
armatury stropní desky provede Pozemní stavitelství Zlín - ohýbárna Prštné, s provozovnou na ulici 
Jateční.  Dodavatelem  betonových  směsí  bude  betonárna  TAŠ-Stappa,  s  pobočkou  ve  zlínské 
městské části Rybníky.
3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
3.1 Významné sítě infrastruktury
V  přilehlé  ulici  Štefánikova  se  nachází  veškeré  inženýrské  sítě  potřebné  pro  provoz 
novostavby. Jedná se o vedení NN, plynovod, vodovod, sdělovací kabely a veřejné osvětlení. Na 
podzemní vedení se vztahují ochranná pásma, na které byl vydán Souhlas pro provádění činností
v ochranných pásmech podzemních vedení.
 3.2 Napojení staveniště na rozvody vody, elektřiny, odvodnění staveniště
Pro  zásobování  vodou  bude  využito  stávající  vodovodní  přípojky  (nutno  zachovat  při 
demolici rodinného rodinného domu), dodavatel nainstaluje podružné měření. Pro odběr vody pro 
potřeby stavby zcela dostačuje současná vodovodní přípojka. 
Pro staveniště budou provedeny dva oddělené systémy rozvodů NN. Jeden bude sloužit pro zařízení 
staveniště, druhý pak pro vlastní stavební činnost. 
Elektro rozvod pro napojení stavby bude veden z rozvaděče NN, ležící ve stávajícím areálu, 
vzduchem přes komunikaci  k  hlavnímu staveništnímu rozvaděči.  Z hl.  staveništního rozvaděče, 
který bude zahrnovat  hlavní  vypínač cca 3 vývody pro mobilní  rozvod na staveništi,  se napojí 
jednotlivá odběrná místa v areálu staveniště. Celkový el. příkon staveniště se předpokládá 35 kW
a na tento příkon je nutné nadimenzovat kabely staveništních rozvodů.
Pro přechody pod staveništními komunikacemi budou zřízeny chráničky. Vývody z hlavního 
rozvaděče budou přes pojistky a zásuvky 125A. Mobilní rozvody na staveništi budou zahrnovat 
celkem 4 přenosné rozvaděče.  Mobilní rozvaděče budou vystrojeny zásuvkami 400V - 2x 63A,
4x 32A, a 6 x zásuvky 230V/16A. Před prováděním na stavbě bude vypracována a stavebnímu 
manažerovi předána k odsouhlasení prováděcí projektová dokumentace od veškerých stavebních 
elektrorozvodů.  Součástí  dodávky jsou  i  veškeré  revizní  zprávy.  Dále  zhotovitel  zřídí  dočasné 
osvětlení stavby a ZS, včetně projektu a revizí.
Pro odvodnění staveniště, zejména stavební jámy je uvažováno využití stávající cca 10m 
hluboké studny nacházející se v severovýchodním rohu stavební jámy. Tato bude využita jak pro 
odvodnění stavební jámy, tak následně jako trativod budovaného objektu.
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3.3 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Po dobu provádění stavebních prací bude staveniště oploceno a opatřeno informační tabulí
s uvedením rizik na stavbě se nacházejících. Tím bude zabezpečen pohyb nepovolaných osob. Ty 
mohou na staveniště  vstupovat  pouze v doprovodu povolaných osob a musí  mít  reflexní  vestu
a přilbu.
Pohyb  osob  se  sníženou  schopností  pohybu  se  kolem  staveniště  nepředpokládá. 
Komunikace pro pěší se nachází na protější straně ulice Štefánikova. To bude zajištěno informační 
cedulí „Přejděte na protější chodník“.
3.4 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
Jakékoliv znečištění a nebo poškození cizího majetku nebo veřejných ploch je zhotovitel 
povinen  neprodleně odstranit vlastními náklady a prostředky.
3.5 Řešení zařízení staveniště
Používání stávajícího vjezdu a dopravy po stávající komunikaci vč. dočasného dopravního 
značení, zhotovitel před zahájením prací projedná s Policií ČR DI a odborem dopravy MÚ (DIR
a DIO).
Zhotovitel  výstavby  si  na  svoje  náklady  zřídí  kancelářské  buňky,  šatny,  kontejnerové 
příruční sklady a chemické WC, případně sociální zázemí se septikem.
Pro investora zhotovitel zajistí na celou dobu výstavby jednu kancelářskou staveništní buňku 
pro  kancelář  vedení  stavby.  Buňky  budou  v  severním  rohu  parcely.  Buňky  budou  vzájemně 
propojeny budou sloužit jako zasedací místnost a jako kancelář vedení stavby, v další buňce bude 
umístěno sociální  zařízení  (1x záchod,  1x  pisoár,  1x umyvadlo  s  el.  ohřívačem vody,  větrání). 
Kanceláře  budou vybaveny topením,  osvětlením,  hasícími  přístroji,  slunečními  žaluziemi,  okna
i dveře budou mít bezpečnostní mříže. Dále budou vybaveny nábytkem (čtyři pracovní místa – stůl 
+ otočná židle na kolečkách, 5x regál na šanony výšky cca 2m, šířka 1m, věšák na šaty, lednička), 
zasedací místnost bude vybavena stolem a židlemi pro jednání cca 10 lidí a popisovací magnetickou 
tabulí.  Zhotovitel  pro  instalaci  buněk  provede  srovnání  a  zpevnění  plochy  ZS,  vč.  Zemnění
a připojení na el energii.
Zhotovitel  zajistí  kompletní  servis  –  denní  úklid  kanceláří  a  WC, zásobování  užitkovou 
vodou, vyvážení splašků po celou dobu výstavby (předpoklad 1x za dva týdny). K rozvodům vody 
dodá a připojí domovní tlakovou stanici umístěnou na WC.
V prostoru ZS zřídí místnost z kontejnerové buňky včetně základního vybavení (topení, stůl, 
židle, šatní skříňka, hasící přístroj) pro ostrahu stavby. Místnost pro ostrahu je možné vybudovat 
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rozdělením buňky se sociálním zařízením na dvě místnosti se samostatným vchodem a oknem do 
kanceláře ostrahy.
Denní úklid komunikací (06/2012 – 07/2012) bude zahrnovat  čištění komunikací jak od 
činností tohoto obchodního souboru tak odstranění nečistot od ostatních dodavatelů stavby.
Ostraha stavby a objektů ZS – denní hlídání od 16:00 odpoledne do 8:00 ráno, v sobotu,
v neděli a ve svátky ostraha 24 hodin denně (předpoklad: cca dvě osoby + pes/den, pravidelné 
obchůzky celého staveniště a především ostraha buněk zhotovitele).
Údržba ZS – elektrorozvodů pro ZS, stavby a osvětlení staveniště, zásobování užitkovou 
vodou,  vyvážení  septiku,  denní  úklid  kanceláří  vedení  stavby  a  sociální  buňky  vč.  likvidace 
domovního odpadu ZS, měsíční evidence odběrů el. energie na staveništních rozvaděčích.
3.6 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona
Všichni pracovníci stavby budou seznámeni a proškoleni s riziky dané stavby z hlediska 
BOZP. Je  vyžadováno použití  všech bezpečnostních  prostředků jako jsou přilby,  reflexní  vesty
a další ochranné pomůcky. Dále bude dodržována platná legislativa:
• Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích,
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky a do hloubky
3.7 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
Při všech stavebních pracích musí být dbáno na co nejmenší hlučnost a víření prachu do 
okolního prostředí. Práce budou prováděny v běžné pracovní době 8:00-16:00. Jakékoliv znečištění 
veřejných ploch, zejména komunikací nutno ihned napravit.
Likvidace komunálních odpadů bude řešena v rámci celého areálu,  kde je tato likvidace 
smluvně  zajištěna.  V rámci  PD a  užívání  objektu  bude  naplněn  zákon  ČNR č.  244/1992  Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška č. 388 ze dne 
11.12.1997. 
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3.8 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
Zahájení prací na spodní stavbě:                         červen 2012
– výkopové práce:                                      červen 2012
– základové konstrukce:                             červen 2012
– svislé a vodorovné konstrukce 1PP:       červenec 2012
Ukončení stavebních prací na spodní stavbě:     červenec 2012
4. ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
         Zařízení staveniště ve výše uvedeném rozsahu nutno vybudovat před započetím všech prací  
na spodní stavbě objektu. Pro zařízení staveniště se neuvažuje, že měsíční počet osob pohybujících 
se na stavbě nepřesáhne 8 osob a 1 vedoucího pracovníka. Oplocení bude řešeno pouze ze severní  
strany pozemku v návaznosti  na příjezdovou komunikaci.  Dále se  jedná o buňky sloužící  jako 
sociální a správní zařízení, skladovací prostory pro materiál, mobilní WC, základ jeřábu a odstavná 
místa pro stroje.
      V rámci  staveniště  jsou  řešeny i  rozvody elektřiny  a  vody,  napojení  na  kanalizaci  není 
uvažováno. Na stavbě se nebudou nacházet žádné zařízení vyžadující ohlášení. 
5. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
        Provozní zařízení bude sloužit k řádnému provozu na stavbě, zajištění bezpečnosti práce
a ochrany osob, dopravu materiálu, jeho skladování a řízení stavebních prací.
5.1 Oplocení
Minimální výška oplocení musí být alespoň 2,0 m vzhledem k realizaci stavby v zastavěném 
území.  Není  na  oplocení  vztažen  požadavek  na  jeho  neprůhlednost,  bude  sloužit  pouze  jako 
bezpečnostní  opatření  proti  vniknutí  nepovolaných  osob.  V  místě  vjezdu  na  staveniště  bude 
umístěna  informační  cedule  „Nepovolaným  vstup  zakázán“.  Oplocení  bude  vytvořeno  pomocí 
systémových plotových mobilních dílců.
Parametry mobilního oplocení:
- rozměr rámu standardně 2 x 3,5 m
- rám je zhotoven z ocelových trubek o průměru 42 mm – standardně je vyplněn svařovanou sítí
o průměru 4 mm
Rámy i výplet jsou žárově zinkovány, mobilní oplocení využívá mobilní betonové patky. Ty 
slouží jako kotvící patky, do kterých se jedn. rámy zasunují.
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- rozměr patky 700 x 200 x 140 mm
                                                                                                 Obr. 28: Mobilní oplocení
5.2 Komunikace
Komunikace  na  staveništi  je  pro  pohyb  a  dopravu materiálu  zajištěna  pomocí  panelové 
cesty.  Panely  půdorysných  rozměrů  1  x  3  m  kladeny  za  sebe  v  celkové  délce  28  m.  Šířka 
komunikace a vjezdu je tak 3m a je dostatečná pro uvažované strojní vybavení na staveništi se 
pohybující.  Vjezd  do  prostoru  staveniště  je  zajištěn  branou  opatřenou  visacím  zámkem  proti 
vniknutí nepovolaných osob.
5.3 Sklad
Pro  realizaci  spodní  stavby  je  nutné  zabezpečit  skladování  pouze  drobného  stavebního 
materiálu, mechanizace a ručního nářadí. K tomu bude využito lodního plechového kontejneru. Ten 
musí  být  osazen  na  rovný  a  pevný  podklad,  v  případě  nerovností  nutno  podložit  pražci  nebo 
řezivem, aby byla splněna rovinnost s odchylkou do 1 cm. Umístění kontejneru na staveništi je 
zobrazen  na  situaci  zařízení  staveniště.  Dovoz  na  staveniště  je  zajištěn  pomocí  nákladního 
automobilu s  hydr.  rukou,  další  manipulace a osazení  kontejneru na vyhrazené místo proběhne 
pomocí jeřábu.
  
                                                                                                                       Obr. 29: Skladový kontejner SK20
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Parametry kontejneru:
- vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm
- rám tvoří svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných profilů tl. 3 mm 8 ks 
rohů z materiálu o tl. 5 mm kapsy pro vysokozdvižný vozík
- opláštěn trapézovým plechem tl. 1,3 -1,5 mm, boční stěny s větracími otvory
- podlaha ocelový rýhovaný plech tl. ¾ mm vodě odolná překližka tl. 21 mm
- vrata opatřena těsnící gumou jištění dvěma uzavíracími tyčemi úhel otevření max. 270 stupňů
5.4 Skládky a odstavná stání
Skládka  na  staveništi  bude  sloužit  především  pro  uložení  řeziva,  bednícího  materiálu
a výztuže v závislosti na jednotlivých procesech momentálně probíhajících.
Zemní práce:
- řezivo na zhotovení laviček, ornice, vytěžená zemina pro zpětný obsyp objektu
Základové konstrukce:
- řezivo a překližky na montáž bednění základové desky, výztuž pro základovou desku, KARI sítě
Svislé nosné konstrukce:
- systémové bednění PERI Trio, výztuž monolitických stěn a sloupů 1PP
Vodorovné nosné konstrukce:
- stojky, GT nosníky, překližky a řezivo pro bednění stropu 1PP, výztuž stropní desky
Skládky  pro  jednotlivé  materiály  jsou  vyznačeny  ve  výkrese  zařízení  staveniště.  Další 
materiály pro uskladnění se nepředpokládají. Skladování materiálu podrobněji popsáno v kapitole 
Technologický předpis.
5.5 Kancelář
Kancelář bude na stavbě využita pro vedoucí pracovníky stavby a pro pořádání kontrolních 
dnů a administrativní záležitosti spojené se stavbou. Kancelář musí splňovat minimální plochu 13 
m2 a musí být osazena na pevném podkladu s maximální odchylkou rovinnosti 1 cm. Dovoz na 
staveniště je zajištěn autem s hydraulickou rukou a další manipulace v prostoru staveniště a přesné 
osazení kanceláře je uvažováno jeřábem Liebherr 32TT.
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                                                                                                                               Obr. 30: Stavební buňka AB 6
Parametry kanceláře:
- vnější rozměry 6058 x 2438 x 2591 mm
- kompletní elektroinstalace
- obložení dřevěný dekor
- venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm, plastové okno 900 x 1200 mm s roletami, 2 kW topení
5.6 Zdroj vody a elektrické energie
Rozvod elektrické energie pro potřeby stavby bude zajištěn pomocí staveništního rozvaděče 
napojeného na nově vytvořenou rozvodnou skříň. Ta bude zbudována ihned po bouracích pracích 
před započetím budování zařízení staveniště a bude sloužit jako hlavní rozvodná skříň i pro budoucí 
novostavbu. Rozvody z této skříně do staveništního rozvaděče musí být opatřeny chráničkou, např. 
Kopoflex.
Staveništní rozváděč MULTI-HM 422/FI/P
Průmyslové zásuvky:
– 2 x 400 V/16 A
– 2 x 400V/32 A
Zásuvky:
– 4 x 230 V/16 A
Proudový chránič:
– 1 x FI 4/40/0,03 A
Jištění:
– 2 x 3/16 A
– 4 x 1/16 A 
                                                                                       Obr. 31:  Staveništní rozváděč MULTI-HM 422/FI/P            
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           Zásobování vodou bude řešeno pomocí stávající přípojky vody, která zůstane po bouracích 
pracích zachována a bude sloužit jako zdroj vody pro potřeby stavby, v další fázi jako přípojka vody 
pro novostavbu. Vodovodní přípojka byla zbudována pro dřívější objekt RD v roce 2001 a již je
v polyetylenu, bude proto využita jako přípojka pro nově budovaný objekt. Po dobu stavby bude 
chráněna proti poškození a povětrnostním vlivům.
5.7 Jeřáb
Zajeřábování stavby věžovým jeřábem Liebherr 32TT je uvažováno po dobu hrubé stavby 
pro  účely  přesunu  bednění  a  betonáže  pomocí  badie.  V blízkosti  stavební  parcely  se  nachází 
trolejové vedení MHD, a proto není možno použít čerpadlo na beton. Prostor pro osazení jeřábu je 
vyznačen ve výkrese zařízení staveniště, jedná se o severozápadní roh pozemku, který byl zvolen 
jako nejvhodnější pro dopravu jeřábu, následný odvoz jeřábu a je plně využit i  jeho maximální 
dosah. Podrobné technické údaje o jeřábu jsou součástí technologických předpisů, stejně tak popis 
přípravy podloží pro osazení jeřábu.
6. VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
6.1 Staveništní
Výrobní zařízení v prostoru staveniště není v této fázi výstavby uvažováno
6.2 Mimostaveništní
Za mimostaveništní  výrobní  zařízení  lze  považovat  betonárnu  v  městské  části  Rybníky, 
odkud  bude  betonová  směs  dopravována  přímo  na  stavbu.  Dále  potom  ohýbarnu  výztuže, 
nacházející se v městské části Prštné na ulici Jateční.
7.SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
7.1 Šatny
          Při návrhu velikosti šatny je uvažováno, že počet pracovníků na stavbě nepřesáhne 8 osob
a minimální plocha pro jednu osobu je 1,2 5m2. Vzhledem k využití šatny i pro obědy pracovníků,  
se plocha potřebná pro jednu osobu zvyšuje o 0,5 m2.
Minimální plocha šatny: (1,25 + 0,5) * 8 = 14 m2
          Jako šatna a umývárna bude sloužit obytný kontejner s minimální světlou výškou 2,3 m, jenž 
bude na stavbu dopraven pomocí auta s hydraulickou rukou, v prostoru staveniště bude osazení 
kontejneru  provedeno  pomocí  jeřábu  Liebherr  32TT,  šatna  musí  být  osazena  na  pevný  rovný 
podklad s odchylkou rovinnosti maximálně 1cm, v případě nutnosti bude vypodložen řezivem.
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                                                                                                                       Obr. 32: Šatna AB 6/3m
Parametry obytného kontejneru:
- venkovní rozměry: 6058 x 3000 x 2600 mm
- izolace: standard
- kompletní elektroinstalace
- obložení dřevěný dekor
- základní vybavení: venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm, plastové okno 1800 x 1200 mm s 
roletami, 2 kW topení
7.2 Hygienické zařízení
Šatna  bude  sloužit  i  jako  umývárna  pro  pracovníky  stavby,  pokud  v  ní  bude  osazeno 
umývadlo. Pro uvažovaných 8 pracovníků stavby postačí 1 umývadlo, sprchy uvažovány nejsou.
Na  stavbě  bude  využito  mobilní  toalety  od  firmy Johnny Servis.  Tato  firma  bude  také 
provádět servis a údržbu tohoto mobilního zařízení dle smluvních podmínek.
Mobilní WC Johnny Sport
Parametry mobilního WC:
- vnější výška: 231 cm
- vnitřní výška: 208 cm
- vnější šířka: 110 cm
- vnitřní šířka: 104 cm
- vnější délka: 110 cm
- vnitřní délka: 104 cm
- sběrná nádrž: 227 litrů
- výška sedátka: 48 cm
- hmotnost (plastová zákl. Ližina): 74,25 kg                                   Obr. 33: Mobilní WC Johnny Sport
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8. DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Demontáž  zařízení  staveniště  bude  probíhat  v  několika  etapách,  dle  potřeby  uvolnění 
prostoru pro další postup prací, zejména na zpevněných plochách.
První  fází  demontáže  zařízení  staveniště  je  odvoz  jeřábu  Liebherr  32TT.  Ten  bude 
zdemontován  a  převezen  na  stavební  dvůr  dodavatelské  firmy ve  fázi  dokončení  hrubé  vrchní 
stavby,  kdy bude  hotov  železobetonový  skelet  novostavby  včetně  všech  vyzdívek  obvodového
a středového zdiva.
Ve druhé fázi, po dokončení vnitřních kompletačních prací, po realizaci části zpevněných 
ploch na jižní straně pozemku, bude reorganizováno zařízení staveniště. Odvezen bude kontejner 
pro skladování stavebního materiálu a drobného stavebního nářadí. To bude uzamknuto ve stavbě
v místnosti k tomu určené. Dále bude na zrealizované zpevněné plochy přesunuta šatna, kancelář 
stavbyvedoucího   a  mobilní  WC.  Buňky  nesmí  bránit  dalšímu  postupu  prací  na  zpevněných 
plochách.
V poslední fázi bude odvezeno veškeré vybavení a zařízení staveniště po předání staveniště 
a vydání kolaudačního rozhodnutí.
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Osoby pohybující se v prostorách stavby musí dodržovat bezpečnostní pokyny a musí být 
vybavena ochrannými pomůckami, jako je reflexní vesta, přilba a další.  Pro návštěvníky stavby 
budou reflexní vesty a přilby přichystány v kanceláři stavbyvedoucího, kterému se každá návštěva 
před vstupem do prostoru staveniště musí ohlásit.
Pracovníci budou před zahájením prací seznámení se specifickými riziky pro danou stavbu
a s předpisy BOZP, což stvrdí podpisem do protokolu o školení BOZP.
Hlavní legislativa:
• Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích,
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky a do hloubky,
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a dále jeho změny 362/2007 Sb., a 189/2008 Sb.,
• Nařízení  vlády č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní 
prostředí,
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení a nářadí
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• Nařízení  vlády  č.  494/2001  Sb.,  kterým se  stanoví  způsob  evidence,  hlášení  a  zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,  kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků,
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu,
• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.,
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci,
• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005Sb.).
10. EKOLOGIE
Při realizaci stavebního díla vzniká odpad z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
a vyhláška č. 388 ze dne 11.12.1997. V rámci PD a dalšího užívání stavby bude naplněn zákon 
244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Likvidace odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů:
Vzniku odpadu třídy 13 bude preventivně předcházeno umístěním vany pod odstavené stroje, které 
budou sloužit pro zachycení možnému unikajícímu odpadu. Pokud i přesto dojde ke kontaminaci 
zeminy, je nutno tuto odstranit ze stavby.
Odpady třídy 17 budou na nákladním autě převezeny na skládku Suchý Důl bezprostředně 
po naplnění kontejneru.
Odpad třídy 20 bude uložen v popelnicích a kontejneru, které budou označeny číslem dle 
katalogu odpadů. Odvoz odpadu zajistí dodavatel.
Vedoucí  pracovní  čety  pověří  pracovníka,  který  bude  zodpovídat  za  případné  očištění 
veřejných  komunikací  po  výjezdu  vozidel  ze  stavby  a  dbát  na  úklid  stavby  od  odpadů  výše 
uvedených. Je nutno minimalizovat hlučnost a prašnost.
Další ekologické vlivy legislativa upravuje:
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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1. OBECNÉ INFORMACE O BOZP
Před započetím všech stavebních prací a dále pak při nově příchozích pracovníků stavby 
proběhne  školení  s  ohledem  na  BOZP.  To  jsou  povinni  podstoupit  všichni  pracovníci  stavby. 
Stavbyvedoucí, který seznámení provede, je povinen nechat toto školení s důrazem na specifická 
rizika vyskytující se na dané stavbě stvrdit podpisem zaměstnanců do protokolu o školení, případně 
stavebního deníku. Dále je povinen všechny protokoly uschovat na stavbě pro pozdější  potřeby
a případné kontroly.
Obsahem školení by mělo být zejména seznámení pracovníků s riziky na staveništi, které 
mohou nastat dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Nařízení vlády 362/2005 Sb., a také s riziky 
specifickými pro danou stavbu.
Osoby  nepovolané  nemusí  toto  školení  podstoupit,  musí  však  být  poučeni  o  rizicích 
vyskytujících se na pracovišti před vstupem a musí být vybaveni reflexní vestou a přilbou.
2. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB.
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
2.1 Příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
I. Požadavky na zajištění staveniště 
        1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti  
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně  
1,8m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace  
s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je  
nutno řádně vyznačit a osvětlit.
        2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob,  
zajistí  označení  hranic  staveniště  tak,  aby  byly  zřetelně  rozeznatelné  i  za  snížené  viditelnosti,
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být  
vyznačen bezpečnostní značkou 15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k  
nim vedou.
          3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy  
v  projektové  dokumentaci,  zajistí  zhotovitel,  aby  náhradní  komunikace  a  oplocení  popřípadě  
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo  
bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením.
         4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 16) provádějícími  
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být  
vyznačen bezpečnostní značkou 15) na všech vjezdech, a na příst. komunikacích, které k nim vedou.
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       5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického  
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli  
těchto vedení, staveb nebo zařízení 17), a během provádění prací je dodržuje.
        6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis 5).
       7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je  
vhodným  technickým  zařízením  nebo  jinými  prostředky  zajištěno  bezpečné  provedení  práce,  
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.
        8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi  
nesmí  ohrozit  bezpečnost  a  zdraví  fyzických  osob  zdržujících  se  na  staveništi,  popřípadě  jeho  
bezprostřední blízkosti. 
           Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m, a to pouze na jižní straně 
pozemku od ulice Štefánikova.  Pozemek je totiž oplocen stávajícím plotem. V místě vjezdu na 
staveniště bude zřízena uzamykatelná brána. Dílce budou napevno spojeny a staveniště tak bude 
zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. Na oplocení bude osazena informační tabule „Pozor 
jeřáb“ a „Nepovolaným vstup zakázán“. Není nutno, aby byla komunikace pro pěší odkloněna na 
druhou stranu, budou pouze osazeno dopravní značení „Výjezd vozidel ze stavby“.
         Osvětlení staveniště není nutné, nepředpokládá se totiž, že budou práce probíhat za snížené 
viditelnosti.
II. Zařízení pro rozvod energie
       1.  Dočasná  zařízení  pro  rozvod  energie  na  staveništi  musí  být  navržena,  provedena
a  používána  takovým  způsobem,  aby  nebyla  zdrojem  nebezpečí  vzniku  požáru  nebo  výbuchu;  
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh,  
provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat  
druhu a výkonu rozváděné energie,  podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti  fyzických  
osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště,  
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.
         2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být  
podrobována  pravidelným  kontrolám  a  revizím  ve  stanovených  intervalech.  Hlavní  vypínač  
elektrického  zařízení  musí  být  umístěn  tak,  aby  byl  snadno  přístupný,  musí  být  označen
a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické  
osoby zdržující se na staveništi.  Pokud se na staveništi  nepracuje,  musí být elektrická zařízení,  
která  nemusí  zůstat  z  provozních  důvodů zapnuta,  odpojena  a  zabezpečena  proti  neoprávněné  
manipulaci.
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        3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od  
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do  
ochranného  pásma.  Nelze-li  provoz  dopravních  prostředků  a  pojízdných  strojů  pod  vedením  
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
Hlavní staveništní rozvaděč a vedení k němu náležící bude vedeno v plastových chráničkách 
bránícím možnému poškození, ochranné pásmo není uvažováno, v místě vedení se nepředpokládá 
pohyb techniky. Hlavní vypínač musí být řádně označen nápisem „Hlavní vypínač“ a celý rozvaděč 
musí odpovídat platným normám a revizím. Pokud nebudou na staveništi probíhat práce, musí být 
vypnut  a  vedení  bude  průběžně  kontrolováno  oprávněnou  osobou  za  účasti  stavbyvedoucího,
o kontrolách bude veden zápis do stavebního deníku. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná
a stabilní s ohledem na
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba  
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb  
celého pracoviště nebo jeho části.
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech  
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech,  
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č.3 části I k tomuto nařízení
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 18) a požadavky na  
organizaci  práce  a  pracovních  postupů  stanovenými  v  příloze  č.3  k  tomuto  nařízení  tak,  aby  
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí.
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo  
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního  
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce  
nebo stroje,  živelné události,  popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností.  Důvody pro  
přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.
6.  Při  přerušení  práce  zajistí  zhotovitel  provedení  nezbytných  opatření  k  ochraně  
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.
7.  Dojde-li  v  průběhu  prací  ke  změně  povětrnostní  situace  nebo  geologických,  
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hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost  
práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení  
nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví  
fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické  
osoby.
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky  
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny
s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného  
poskytnutí první pomoci. 
Za  prostor  pevného  pracoviště  nacházející  se  ve  výšce  lze  považovat  hranu  výkopu 
základové jámy, která musí být opatřena pevným zábradlím výšky 1,1m a stropní konstrukce nad 
1PP,  kde  musí  být  taktéž  zřízeno zábradlí.  U obou těchto zábradlí  musí  být  vodorovné madlo. 
Sesunutí  výkopu bude zabráněno  dostatečným svahováním.  Minimální  úhel  svahování  se  bude 
odvíjet  od geologického průzkumu.  Svahování  je  nutno kontrolovat  stavbyvedoucím vždy před 
započetím činností  ve stavební  jámě,  zejména po událostech,  které  by mohly ovlivnit  stabilitu, 
například vytrvalé deště.
Materiál a nářadí bude skladováno tak, aby nedošlo jak ke zranění pracovníků stavby, tak
k ohrožení třetích osob. V případě vzniklého ohrožení musí být stavební práce zastaveny a učinit 
opatření nutné pro další bezpečné pokračování prací.
2.2 Příloha č. 2 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů
1.  Před použitím stroje  zhotovitel  seznámí  obsluhu s  místními  provozními  a pracovními  
podmínkami  majícími  vliv  na  bezpečnost  práce,  jimiž  jsou  zejména  únosnost  půdy,  přejezdů
a mostů,  sklony  pojezdové  roviny,  uložení  podzemních  vedení  technického vybavení,  popřípadě  
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností  
stroje.  Je-li  stroj  vybaven  stabilizátory,  táhly  nebo  závěsy,  jsou  v  pracovní  poloze  nastaveny
v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno  
uvedení  stroje  do  chodu  zvukovým,  případně  světelným  výstražným  signálem.  Po  výstražném  
signálu  uvádí  obsluha  stroj  do  chodu  až  tehdy,  když  všechny  ohrožené  fyzické  osoby  opustily  
ohrožený  prostor;  není-li  v  průvod ní  dokumentaci  stroje  stanoveno  jinak,  je  prostor  ohrožený  
činností  stroje  vymezen  maximálním  dosahem  jeho  pracovního  zařízení  zvětšeným  o  2  m.  Na  
nepřehledných  pracovištích  smí  být  stroj  uveden  do  provozu  až  po  uplynutí  doby  postačující
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k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.
4.  Pokud  je  stroj  používán  na  pozemní  komunikaci  a  je  vybaven  zvláštním  výstražným  
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy 19).
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů 20); dohled a podle okolností též  
bezpečnost  provozu  na  pozemních  komunikacích  zajišťuje  dostatečným  počtem  způsobilých  
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný  
oděv s vysokou viditelností.  Při označení  překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí  
ustanoveními zvláštních právních předpisů 16).
6.  Stroje,  při  jejichž  činnosti  vznikají  vibrace,  lze  používat  jen  takovým způsobem a na  
takových  staveništích,  kde  nehrozí  nebezpečné  přenášení  vibrací  působících  škody  na  blízkých  
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.
Strojník, nebo obsluha stroje bude při příjezdu na staveniště proškolena o BOZP a toto stvrdí 
do protokolu o školení svým podpisem. Obsluha je povinna používat stroj dle pokynů výrobce. Při 
realizaci stavebních prací spojených s používáním strojní techniky se nepředpokládá vznik překážek 
bránících v provozu.
Pokud je to nezbytně nutné a je potřeba provést práce na pozemních komunikacích, zejména 
ulici Štefánikova, bude dohlížet na provoz dohlížet poučená a proškolená osoba stavbyvedoucím 
určená, která musí mít reflexní vestu, nebo jiný výstražný oděv.
Vznik vibrací se na stavbě v této fázi výstavby nepředpokládá a pokud přeci jen vzniknou, 
nebudou mít vliv na okolní zástavbu ani staveniště.
II. Stroje pro zemní práce
1.  Stroj  pojíždí  nebo  vykonává  pracovní  činnost  v  takové  vzdálenosti  od  okraje  svahů
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení.  Pokud tato vzdálenost není  
stanovena  v  technologickém  postupu,  stanoví  ji  zhotovitelem  pověřená  fyzická  osoba  před  
zahájením prací.
2.  Pod  stěnou  nebo  svahem  stroj  pojíždí  nebo  vykonává  pracovní  činnost  v  takové  
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání.
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost,  
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy  
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability.
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením  
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při  
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nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je  
nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je  
nutno nakládat rovnoměrně.
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno  
v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy.
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem,  
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu  
s návodem k používání.
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo  
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu.
9.  Výložník  lanových  rypadel  je  přestavován  jen  s  nezatíženým  pracovním  zařízením,  
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak.
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit.
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno
a) roztloukat horninu dnem lopaty,
b) urovnávat terén otáčením lopaty,
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje.
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí  
sesuv zeminy.
13.  Při  použití  přídavného zdvihacího zařízení  dodaného ke  stroji  výrobcem platí  vedle  
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení  
pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 6). 
Stroje  pohybující  se  po  hraně  výkopu musí  dodržet  minimální  2m vzdálenost  od  hrany 
výkopu. Při pohybu ve stavební jámě se díky svahování zasypání stroje nepředpokládá. V případě 
nasazení  několika  strojů  najednou,  musí  být  odstup  strojů  takový,  aby  se  mohly  nezávisle 
neomezeně pohybovat.
Při nakládání nákladního auta musí být řidič tohoto auta mimo kabinu a obsluha stroje se 
bude snažit omezit pohyb předního výložníku nad kabinou auta.
V  případě  opuštění  stroje  strojníkem,  musí  být  tento  stroj  vypnut  a  zajištěn  proti 
samovolnému pohybu.
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí
1.  Před  jízdou,  zejména  po  ukončení  plnění  nebo  vyprazdňování  přepravního  zařízení,  
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní  
poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí.
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2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně  
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
Za  kontrolu  výsypného  zařízení  před  jízdou  a  po  vyprázdnění  zodpovídá  řidič.  Při 
vysypávání musí být dopravní prostředek umístěn na přehledném místě a aby nebyla znemožněna 
manipulace s výsypným zařízením.
IX. Vibrátory
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce  
nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi  
napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou
a částí vibrátoru drženou v ruce.
2.  Ponoření  vibrační  hlavice  ponorného  vibrátoru  a  její  vytažení  ze  zhutňovaného  betonu  se  
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším  
poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
Délka přívodního kabelu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženého v ruce musí být 
minimálně 10m. Vibrování betonové směsi se provádí pouze za chodu vibrátoru. Dle návodu na 
použití nutno dbát na dodržení ohýbání hřídele vibrátoru o poloměru větším než je uveden v tomto 
návodu.
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu  
předchozího  provozu  nebo  používání  stroje  a  s  případnými  závadami  je  řádně  seznámena
i střídající obsluha.
2.  Proti  samovolnému  pohybu  musí  být  stroj  po  ukončení  práce  zajištěn  v  souladu
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo  
zařazením  nejnižšího  rychlostního  stupně  a  zabrzděním parkovací  brzdy.  Rovněž  při  přerušení  
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo  
pracovním zařízením spuštěným na zem.
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se  
zajistí v souladu s návodem k používání.
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě  
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění  
stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče  
ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.
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5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není  
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností  prováděnou
v jeho okolí.
Obsluha stroje je povinna zaznamenávat závady na stroji a v případě závažnosti nedostatků 
tyto závady odstranit, případně nahlásit jejich stav provozovateli.
Stroje po ukončení prací musí být zajištěny proti samovolnému pohybu, a to i jeho zvedací 
zařízení. Kabina musí být uzamčena, případně uzamčeno ovládání stroje.
Po odstavení stroje bude bude pod stroj umístěna záchytná vana pro případný únik kapalin
a olejů.
XV. Přeprava strojů
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení  
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě  
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním  
provozním bezpečnostním předpise.
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož
i  při  vlečení  stroje  a  jeho  připojování  a  odpojování  od  tažného  vozidla,  musí  být  dodrženy  
požadavky zvláštního právního předpisu 22) a dále uvedené bližší požadavky.
        3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného  
stroje,  na  stroji  ani  na  ložné  ploše  dopravního prostředku  nezdržují  fyzické  osoby,  pokud není
v návodech k používání stanoveno jinak.
         4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě  
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem  
upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě  
na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně.
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu,  
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické  
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo  
převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě.
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní  
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje.
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá  
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání.
9.  Přípojný  stroj  musí  být  při  připojování  k  tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky  
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zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná  
hmotnost  nepřevyšuje  750 kg,  se  smí  najíždět  přípojným strojem na tažné  vozidlo,  pokud jsou  
provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny 5).
10.  Řidič  tažného vozidla  zacouvá  na doraz  závěsného zařízení  a  umožní  fyzické  osobě,  která  
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na  
pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
         Při přepravě stroje musí být tento stroj zajištěn proti posunutí nebo převržení z dopravního 
prostředku  stroj  převážejícího.  Při  skládání  stroje  se  nesmí  v  kabině  ani  v  ložném  prostoru 
dopravního prostředku zdržovat žádné osoby.
2.3 Příloha č.3 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
I. Skladování a manipulace s materiálem
1.  Bezpečný  přísun  a  odběr  materiálu  musí  být  zajištěn  v  souladu  s  postupem  prací.  
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve  
které bude zabudován do stavby.
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být  
řešena  tak,  aby  umožňovala  skladování,  odebírání  nebo  doplňování  prvků  a  dílců  v  souladu
s  průvodní  dokumentací  bez  nebezpečí  jejich  poškození.  Místa  určená  k  vázání,  odvěšování
a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.
3.  Skladovací  plochy  musí  být  rovné,  odvodněné  a  zpevněné.  Rozmístění  skladovaných  
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat  
rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním  
musí být zajištěny všechny prvky,  dílce nebo sestavy,  které by jinak byly nestabilní a mohly se  
například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.
5.  Prvky,  které  na  sebe  při  skladování  těsně  doléhají  a  nejsou  vybaveny  pro  bezpečné  
uchopení  například  oky,  háky  nebo držadly,  musí  být  vždy  vzájemně  proloženy  podklady.  Jako  
podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky  
volně položenými na sebe.
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány  
do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví  
se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru  
ukládány  nejvýše  však  do  výšky  4m,  pokud  výrobce  nestanoví  jinak  a  za  podmínky,  že  není  
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překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.
15.  Upínání  a  odepínání  prvků,  dílců  a  sestav  musí  být  prováděno  ze  země  nebo
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m.  
Upínání  a  odepínání  prvků,  dílců  a  sestav  ze  žebříků  lze  provádět  pouze  podle  stanoveného  
technologického postupu.
16.  S  odpady je  nutno nakládat  v  souladu s  požadavky  stanovenými  zvláštním právním  
předpisem 24). 
Skladování materiálu bude probíhat na rovném a pevném povrchu. Po realizaci základové 
desky je možno využít betonové plochy tak, aby nebyly znemožněny práce na  stěnách a sloupech 
1PP. Materiál bude uložen na hranolech nebo paletách a bude zajištěna jeho stabilita. Př realizaci se 
předpokládá skladování řeziva, výztuže a bednění, sypké hmoty se neuvažují.
Vzniklé odpady budou dočasně skladovány na stavbě odkud se odvezou na skládku.
II. Příprava před zahájením zemních prací
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytyčeny trasy technické  
infrastruktury  25),  zejména  energetických  a  komunikačních  vedení,  vodovodní  a  stokové  sítě,
v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na  
staveništi.  Pokud  se  projektová  dokumentace  nezpracovává,  zajistí  zadavatel  stavby  vytýčení
a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem.
2.  Před  zahájením zemních  prací  musí  být  určeno  rozmístění  stavebních  výkopů  a  jam
a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh  
pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací  
odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku  
vody na staveniště.
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo  
podzemní  vody,  musí  být  předem  určen  rozsah  a  způsob  snížení  hladiny  vody,  za  podmínek  
stanovených zvláštním právním předpisem 26), zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže  
použité  technologie umožňují  provedení  plánovaných prací  pod hladinou vody a současně jsou  
přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody.
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též  
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle  
zvláštního právního předpisu 27) a jiných podzemních překážek.
5.  S  druhy  vedení  technického  vybavení,  jejich  trasami  popřípadě  hloubkou  uložení
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto  
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické  
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osoby, které budou zemní práce provádět.
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická  
osoba  pověřená  zhotovitelem  před  zahájením  prací  způsob  zajištění  technické  infrastruktury
a opatření k zajištění bezpečnosti práce.
Před  započetím  jakýchkoliv  zemních  prací  musí  být  vytyčeny  inženýrské  sítě  a  tyto 
vyznačeny reflexním sprejem nebo jiným vhodným způsobem. Obsluha stroje a všichni pracovníci 
provádějící pomocné práce v blízkosti tohoto vedení s ním musí být seznámeni. 
Proti  sesunutí  zeminy  je  použito  svahování,  jehož  minimální  sklon  je  1:0,25-0,5 od 
vodorovné roviny.
Shromažďování  vody  ve  stavební  jámě  je  zabráněno  stávající  studnou,  která  bude
v budoucnu sloužit jako trativod.
III. Zajištění výkopových prací
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem.
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde  
probíhají  současně  i  jiné  činnosti,  musí  být  zakryty,  nebo u  okraje,  kde  hrozí  nebezpečí  pádu  
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu 28),  přičemž  
prostor mezi horní tyčí  a zarážkou u podlahy je  nutno zajistit  proti  propadnutí  osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší  
než 1,5m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující  přístupu osob do  
prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí  
být  dodrženy  požadavky  na  pevnost  ani  na  zajištění  prostoru  pod horní  tyčí  proti  propadnutí,  
přenosné dílcové zábradlí,  bezpečnostní značení označující  riziko pádu osob upevněné ve výšce  
horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu  
do výše nejméně 0,9m. Zábradlí  a  zábrany smí být  přerušeny pouze  v  místech přechodů nebo  
přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn  
vždy  zábradlím  podle  věty  první,  přičemž  zarážka  u  podlahy  slouží  zároveň  jako  zarážka  pro  
slepeckou hůl.
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy  
zřízeny  přechody  nebo  přejezdy,  kapacitně  odpovídající  danému  provozu,  dostatečně  únosné
a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně  
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických  
osob  do  hloubky  13)  zajištěny  okraje  výkopů  v  těch  místech,  kde  se  vnější  okraj  dopravní  
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně  
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0,75m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5m, musí být  
přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu  
v  pásu  od  okraje  výkopu  nebo  jámy  až  po  hranici  smykového  klínu  stanovenou  v  projektové  
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami  
zařízení  staveniště,  stroji  nebo  materiálem,  s  výjimkou  případů,  kdy  stabilita  stěny  výkopu  je  
zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci.
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí  
žebříků,  schodů  nebo  šikmých  ramp.  Povrch  šikmých  ramp  o  sklonu  větším  než  1:5  musí  být  
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
V areálu staveniště se nepředpokládá pohyb nepovolaných osob, stavební jáma bude přesto 
opatřena  zábradlím  výšky  1,1m  s  horním  vodorovným  madlem  na  ocelových  sloupcích  se 
zajištěním proti propadnutí  pod madlem. Hrana stavebního výkopu materiálem nebude zatížena, 
pohyb strojů bude probíhat minimálně 2m od této hrany.
Pro sestup osob není  potřeba  dle  charakteru stavební  jámy osazené do svažitého terénu 
využít žebřík.
IV. Provádění výkopových prací
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí.  
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb  
anebo  k  porušení  některých  jejich  částí,  musí  být  zhotovitelem  neprodleně  přijata  opatření
k zajištění jejich stability.
2.  Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení  práce  delším než
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li  
ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace.
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze  
provádět  výkopové  práce  pouze  při  dodržení  podmínek  stanovených  jejich  vlastníky  nebo  
provozovateli  podle  zvláštního  právního  předpisu  17).  Zhotovitel  přijme,  v  souladu  s  těmito  
podmínkami,  nezbytná opatření  zabraňující  nebezpečnému přiblížení  fyzických osob nebo strojů
k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení,  
popřípadě  staveb  nebo  zařízení  technického  vybavení,  projedná  zhotovitel  s  provozovatelem,  
popřípadě  vlastníkem  vedení,  pokud  podmínky  použití  těchto  strojů  a  nářadí  nejsou  obsaženy
v podmínkách podle bodu 3.
5.  Zhotovitel  při  provádění  výkopových  prací,  při  nichž  jsou  dotčena  podzemní  vedení  
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technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna,
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo  
rozpojení.
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména  
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu nebo  
při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno  
jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení  
zvětšeným o 2m.
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na  
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v  
práci se strojem.
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak,  
aby se vzájemně neohrožovaly.
9.  Větší  balvany,  zbytky  stavebních  konstrukcí  nebo  nesoudržné  materiály  ve  stěnách  
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění  
nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu  
odstraňovány bez zbytečného odkladu.
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu  
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu  
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních  
značek,  značení  a  signálů,  popřípadě  dalších  zařízení  zajišťujících  bezpečnost  fyzických  osob
u výkopů.
12.  Mechanické  zhutňování  zeminy  pomocí  válců,  pěchů  nebo  jiných  zhutňovacích  
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních  
staveb. 
Provádění  výkopových prací  nenaruší stabilitu okolních objektů.  Po dobu těchto prací  se nikdo 
nebude  v  tomto  prostoru  zdržovat,  případně  bude  dodrženo  ochranné  pásmo.  Ruční  začištění 
probíhat až po ukončení práce strojem.
V. Zajištění stability stěn výkopů
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí.
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu  
větší  než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.  V zeminách nesoudržných,  
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podmáčených nebo jinak náchylných k  sesutí  a v  místech,  kde je  nutno počítat  s  opakovanými  
otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při  
hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první.
3.  Pažení stěn výkopu musí být  navrženo a provedeno tak,  aby spolehlivě zachytilo  tlak  
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu  
a  sesouvání  stěn  výkopu,  popřípadě  vyloučilo  nebezpečí  ohrožení  stability  staveb  v  sousedství  
výkopu.
Stěny  výkopu  budou  proti  sesunutí  zajištěny  dostatečným  svahováním  1:0,25-0,5  od 
vodorovné roviny, tato opatření zajistí vyloučení rizika sesunutí stěn výkopu.
VI. Svahování výkopů
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel  se zřetelem zejména na geologické a provozní  
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy  
sesuvem  zeminy.  Přibližné  sklony  svahů  výkopů  o  hloubce  do  3  m,  které  budou  po  ukončení  
stavebních prací zasypány, a podmínky,  které přitom mají  být dodrženy,  jsou pro některé druhy  
zemin stanoveny normovými požadavky.
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní  
určený sklon stěn svahovaných výkopů,
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu  
svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob.
3. Podkopávání svahů je nepřípustné.
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo  
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem.
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3m je nutno provést  
opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu.
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací  
opatření  stanovených  v  technologickém  postupu  vytvořeny  podmínky  pro  zajištění  bezpečnosti  
fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
Stabilita  svahu  bude  zajištěna  svahováním  1:0,25-0,5  od  vodorovné  roviny.  V  případě 
nepříznivých povětrnostních vlivů budou práce přerušeny a před jejich opětovným započetím bude 
svahování zkontrolováno stavbyvedoucím. Opatření proti sklouznutí a pádu osob do hloubky bude 
zajištěno zábradlím.
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IX. Betonářské práce a práce související
IX. 1 Bednění
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu  
montáže  i  demontáže  zajištěno  proti  pádu  jeho  prvků  a  částí.  Při  jeho  montáži,  demontáži
a používání se postupuje v  souladu s průvodní dokumentací  výrobce a s  ohledem na bezpečný  
přístup  a  zajištění  proti  pádu  fyzických  osob.  Podpěrné  konstrukce  bednění,  jako  jsou  stojky
a  rámové  podpěry,  musí  mít  dostatečnou  únosnost  a  být  úhlopříčně  ztuženy  v  podélné,  příčné
i vodorovné rovině.
2.  Podpěrné  konstrukce  musí  být  navrženy  a  montovány  tak,  aby  je  bylo  možno  při  
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.
3.  Únosnost  podpěrných  konstrukcí  a  bednění  musí  být  doložena  statickým  výpočtem
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména  
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce  
bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací  
písemný záznam.
Bednění musí být zhotoveno tak, aby byla zajištěna dostatečná tuhost, únosnost a těsnost. 
Postup montáže bednění je dán technologickým předpisem a pokynům od výrobce. Před betonáží 
musí být hotová konstrukce zkontrolována a o kontrole proveden zápis do stavebního deníku.
IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do  
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna  
ochrana  fyzických  osob  zejména  proti  pádu  z  výšky  nebo  do  hloubky,  proti  zavalení  a  zalití  
betonovou  směsí.  Nelze-li  taková  místa  zřídit,  zajistí  zhotovitel  ochranu  fyzických  osob  jinými  
prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky  
proti pádu nebo ochranný koš.
2.  Pro  přístup  a  pro  ruční  přepravu  betonové  směsi  musí  být  vybudovány  bezpečné  
přístupové komunikace 13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby  
byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži.
3.  Zhotovitel  zajistí  provádění  kontroly  stavu  podpěrné  konstrukce  bednění  v  průběhu  
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí  
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla.
Ukládání betonové směsi bude probíhat pomocí jeřábu a na něm zavěšené badie na beton. 
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Bezpečný  pohyb  betonářů  bude  zajištěn  pomocí  konzolového  systémového  prvku  zábradlí.  Při 
betonáži  musí  betonář  být  v  očním  kontaktu  s  obsluhou  jeřábu  a  komunikovat  domluvenými 
signály, aby bylo zabráněno riziku zranění badií.
Při  betonáži  a  po jejím skončení  je  nutná  kontrola  bednění  z  důvodu možného posunu, 
deformaci, nebo špatné těsnosti.
IX. 3 Odbedňování
1.  Odbedňování  nosných  prvků  konstrukcí  nebo  jejich  částí,  u  nichž  při  předčasném 
odbednění  hrozí  nebezpečí  zřícení  nebo  poškození  konstrukce,  smí  být  zahájeno  jen  na  pokyn  
fyzické osoby určené zhotovitelem.
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje  
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu 13). Žebřík lze při odbedňovacích pracích  
používat pouze do výšky 3m odbedňováné konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že  
se  neuvolňují  ani  neodstraňují  nosné  části  bednění  a  stabilita  žebříku  není  závislá  na  
demontovaných částech bednění a podpěr.
3.  Ohrožený  prostor  odbedňovacích  prací  je  nutno  zajistit  proti  vstupu  nepovolaných  
fyzických osob.
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly  
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
Souhlas  k  provedení  odbednění  dává  stavbyvedoucí,  odbedňovací  lhůty  jsou  stanoveny 
technologickou pauzou. Odbednění mohou provádět pouze osoby proškolené s ohledem na BOZP, 
pohyb dalších osob v blízkosti odbedňovacích prací je vyloučen.
IX. 5 Práce železářské
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak,  
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí  
stroje nebo vhodnými přípravky.
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo  
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Armatura pro realizaci jak spodní základové desky, tak stěn a stropu nad 1PP bude vyrobena 
v ohýbárně výztuže a dovezena již hotova na stavbu. Nepředpokládá se tak, že na stavbě budou 
probíhat  práce  spojené  s  výrobou  výztuže.  Nutno  dbát  pouze  na  bezpečné  složení  armatury
z nákladního auta a jejím dalším manipulováním pro vázání, aby nedošlo k ohrožení pracovníků 
stavby.
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3. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB.
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky
       3.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
DALŠÍ   POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, 
KTERÉ JE  ZAMĚSTNAVATEL  POVINEN  ZAJISTIT  PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD 
VOLNOU HLOUBKOU,  A  NA  BEZPEČNÝ  PROVOZ  A  POUŽÍVÁNÍ  TECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ  POSKYTOVANÝCH  ZAMĚSTNANCŮM  PRO  PRÁCI  VE  VÝŠKÁCH  A NAD 
VOLNOU HLOUBKOU
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí
1.  Způsob  zajištění  a  rozměry  technických  konstrukcí  (dále  jen  "konstrukce")  musejí  
odpovídat  povaze prováděných prací,  předpokládanému namáhání  a  musí  umožňovat  bezpečný  
průchod.  Výběr  vhodných   přístupů   na   pracoviště  ve  výšce  musí  odpovídat  četnosti  použití,  
požadované  výšce místa  práce a době jejího trvání.  Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci
v  případě  hrozícího  nebezpečí.  Pohyb  na  pracovních  podlahách  a  dalších  plochách  ve  výšce
a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření  
ke  snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce  
ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení  
pádu z výšky.  Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při  
jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech  žebříkových  
nebo schodišťových přístupů.
4.  Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné  lišty)
o výšce  minimálně  0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor  
mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo  
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně,  s ohledem na místní a provozní podmínky.  Za  
dostatečnou  se  považuje  výška  horní  tyče  (madla)  nejméně  1,1  m  nad  podlahou,  nestanoví-li  
zvláštní právní předpisy  jinak.
5.  Jestliže  provedení  určité  pracovní  operace  vyžaduje  dočasné  odstranění  konstrukce  
ochrany  proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní  
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření  
provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se  
odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.
Zajištění  proti  pádu  technickou  konstrukcí  bude  po  obvodu  stavební  jámy  zajištěno 
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zábradlím  skládajícího  se  z  ocelových  sloupků  a  horního  madla  se  středovým  prknem  proti 
propadnutí.  Zábradlí  bude zhotoveno i  u realizace bednění  stropní desky,  které bude obsahovat
i okopovou lištu. Pro montáž bednění stěn 1PP a sloupů bude využito systémového konzolového 
zábradlí. 
III. Používání žebříků
1.  Žebřík  může  být  použit  pro  práci  ve  výšce  pouze  v  případech,  kdy  použití  jiných  
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně  
kdy místní podmínky,  týkající  se práce ve výškách, použití  takových prostředků neumožňují.  Na  
žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.  
Práce,  při  nichž  se  používá  nebezpečných  nástrojů  nebo  nářadí  jako  například  přenosných  
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat.
2.  Při  výstupu,  sestupu  a  práci  na  žebříku  musí  být  zaměstnanec  obrácen  obličejem
k  žebříku  a  v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud  
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna  
osoba.
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému  
použití výrobcem určen.
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní  
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou  
pevnou  částí  konstrukce,  za  kterou  se  vystupující  (sestupující)  zaměstnanec  může  spolehlivě  
přidržet.  Sklon  žebříku  nesmí  být  menší  než  2,5:1,  za příčlemi  musí  být  volný  prostor  alespoň
0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu  musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití.  
Přenosný  žebřík  musí  být  postaven  na  stabilním,  pevném,  dostatečně  velkém,  nepohyblivém  
podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem
a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může
být používán pouze pro výstup a sestup.
8.  U  přenosných  žebříků  musí  být  zabráněno  jejich  podklouznutí  zajištěním  bočnic  na  
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající  
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívání tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny  proti  
vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny  
proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat.
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9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce,  
za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku  
nejméně 0,5 m od jeho horního konce.
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší  
než 5m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.
Žebřík bude sloužit pro výstup a sestup na bednění stěn a sloupů 1PP, případně bednění 
stropu nad 1PP, na kterém se nesmí pohybovat více než jedna osoba. Ta nesmí přenášet břemeno 
těžší než 15 kg. Délka žebříku musí přesahovat minimálně 1,1 m nad úroveň plochy, na kterou se 
vystupuje. Musí být postaven na pevném podkladu a zajištěn proti sesunutí s minimálním prostorem 
pro přístup 0,6 m.
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách  
tak, že  jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce,  
tak po jejím ukončení.
2.  Pro  upevnění  nářadí,  uložení  drobného  materiálu  (hřebíky,  šrouby  apod.)  musí  být  
použita  vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí,  
včetně  osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci.
Všichni  pracovníci  na  stavbě  musí  dbát,  aby  jejich  nářadí  a  pracovní  pomůcky  volně 
neležely na okraji bednění a hrozil tak jejich pád z výšky na osoby stojící pod bedněním. To hrozí 
pouze při realizaci bednění a betonáže stropní konstrukce nad 1PP, kde bude zajištěna bezpečnost 
zábradlím skládajícího se z madla, středové desky a okopové lišty, která má za úkol zachytit nářadí 
volně položené na okraji bednění. Pracovníci budou mít dále vhodné opasky pro uchycení a uložení 
ručního nářadí.
Přetěžování  konstrukce  hrozí  pouze  v  případě,  kdy  se  bude  na  zabedněnou  plochu 
dopravovat výztuž pro vázání stropní desky. Přetížení bude zabráněno rovnoměrným rozložením 
armatury po celé ploše bednění.
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu  
osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit.
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména
a) vyloučení provozu,
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b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem  
práce ve výšce,
c)  ohrazení  ohrožených  prostorů  dvoutyčovým  zábradlím  o  výšce  nejméně  1,1  m  s  tyčemi  
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné  
pracovní  směny postačí  vymezit  ohrožený prostor  jednotyčovým zábradlím,  popřípadě zábranou
o výšce nejméně 1,1 m, nebo
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně:
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje  
pracoviště ve výšce.
Při provádění zemních prací a výkopu základové jámy se nepředpokládají  další  činnosti 
probíhající v těsné blízkosti stavební jámy. Zajištění výkopové jámy bude provedeno zmíněným 
zábradlím, při nutné přepravě materiálu nad stavební jamou bude tato bez pracovníků, kteří ji na 
vyzvání opustí.
VII. Dočasné stavební konstrukce
1.  Dočasné  stavební  konstrukce  lze  použít  jen  v  provedení,  které  odpovídá  průvodní  
dokumentaci  a  návodům  na  montáž  a  používání  těchto  konstrukcí.  Návod  na  montáž,  včetně  
potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci  
montují, používají a demontují.
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato  
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou  
proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve  
shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě.
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá  
osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže.
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud
a)  jsou  založeny  na  dostatečně  únosném terénu  nebo  na  konstrukci,  jejíž  únosnost  je  staticky  
prokázána,
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k  základové ploše nebo jiným  
způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna  
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vhodnými  zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,
c) jsou provedeny tak,  aby tvořily  prostorově tuhý celek,  zajištěný proti  lokálnímu i  celkovému  
vybočení, posunutí nebo překlopení,
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést  
předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem,
e)  rozměry,  tvar  a  vybavení  podlah  odpovídají  povaze  prováděných  prací,  podlahy  umožňují  
bezpečný  pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly,  
v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné  
mezery,
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy  
nebo výtahy).
Pokud  nejsou  části  dočasných  stavebních  konstrukcí  připraveny  k  používání,  například  během  
montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí  
zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami.
5.  Dočasné  stavební  konstrukce  lze  užívat  pouze  po  jejich  náležitém  předání  odborně  
způsobilou  osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich  
užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující  
úplné  dokončení a vybavení dočasné stav. konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u:
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány  
jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.
Proti  pádu  při  bednění,  vázání  výztuže  a  betonáži  bude  zabráněno  lávkou  (pro  montáž 
bednících dílců PERI Trio pro stěny) a zábradlím z desek, u stropní konstrukce, to však musí mít 
dostatečnou pevnost. Po dokončení bednění bude toto zábradlí zkontrolováno a o kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
Při realizaci spodní stavby se neuvažuje použití lešení.
IX. Přerušení práce ve výškách
Při  nepříznivé  povětrnostní  situaci  je  zaměstnavatel  povinen zajistit  přerušení  prací.  Za  
nepříznivou  povětrnostní  situaci,  která  výrazně  zvyšuje  nebezpečí  pádu nebo sklouznutí,  se  při  
pracích ve výškách považuje:
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních  
153
A.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
plošinách,  pojízdných  lešeních,  žebřících  nad  5  m  výšky  práce  a  při  použití  závěsu  na  laně
u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla  
větru 6 stupňů Bf),
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C.
Stavební  práce budou při  nepříznivých povětrnostních vlivech dle  výše uvedených bodů 
vždy přerušeny a znovuobnoveny po jejich zlepšení.
XI. Školení zaměstnanců
Zaměstnavatel  poskytuje  zaměstnancům  v  dostatečném  rozsahu  školení  o  bezpečnosti
a ochraně  zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve  
výškách nad  1,5 m,  kdy  zaměstnanci   nemohou pracovat  z  pevných a bezpečných pracovních  
podlah,  kdy   pracují  na  pohyblivých  pracovních  plošinách,  na  žebřících  ve  výšce  nad
5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení  
postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.
Školení pracovníků podstoupí všichni pracovníci na stavbě, a to stvrdí svým podpisem do 
protokolu o školení, nebo do stavebního deníku. U školení je nutno dbát na rizika specifická pro 
danou stavbu. Všechny protokoly o školení budou stavbyvedoucím uschovány pro další kontrolu.
4. DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Legislativně upravují další vlivy na BOZP:
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.,
• Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní 
prostředí,
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení a nářadí,
• Nařízení  vlády  č.  494/2001  Sb.,  kterým se  stanoví  způsob  evidence,  hlášení  a  zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,  kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků,
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu,
• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
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práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.,
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci,
• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005Sb.).
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POŘ. POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
1 PD M, SV vizuálně P SD
2 Vytýčení G, SV J
3 Vyznačení tras M, SV J SD
4 M, SV J SD
5 Vytýčení G, SV J SD
* datum, jméno, podpis
Seznam použitých zkratek:
PD P     průběžně





ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčování odchylky
ČSN 34 1090 ed. 2 -Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatimní elektrická zařízení
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
Seznam legislativních dokumentů:
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 
PŘEDMĚT 








Kontrola její úplnosti a 
správnosti
zákon 183/2006 Sb., vyhláška 
499/2006 Sb.
Kontrola geodetických 
bodů, hranice staveniště, 
obrys hrany výkopu, 
skládky zeminy
ČSN 73 0420-1             ČSN 
73 0420-2, opakované 
vytýčení, přesnost směrová 





Inženýrské sítě, odběrná 
místa
situační výkres, výkres 



















napojení na inženýrské 
sítě, napojení zázemí na 
IS, revize jeřábu
ČSN34 1090 ed.1,        ČSN 
75 5411, výkres zařízení 
staveniště, osazení měřícího 














ČSN 73 0420-1             ČSN 
73 0420-2, opakované 
vytýčení, přesnost směrová 






A.8 Kontrolní a zkušební plán
1.2 Výkopové práce
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POŘ. POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
1 Vytýčení M J SD
2 Výkopy M, SV P SD
3 Kanalizace M vizuálně P SD
4 Výkopová jáma M J SD
5 Kanalizace M vizuálně J SD
* datum, jméno, podpis
Seznam použitých zkratek:
PD P     průběžně




ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčování odchylky
ČSN 34 1090 ed. 2 -Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatimní elektrická zařízení
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
ČSN 73 3050 Zemné práce - Všeobecné ustanovenia
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa poz. komunikací
PŘEDMĚT 









bodů, hranice staveniště, 
obrys hrany výkopu, 
skládky zeminy
ČSN 73 0420-1               
ČSN 73 0420-2, opakované 
vytýčení, přesnost směrová 

















výkopové jámy, výškové 
přesnosti, úhlu 
svahování
ČSN 73 0420-1               
ČSN 73 0420-2, PD, přesnost 
výkopu jámy       +- 30mm, 




vytýčení, výkopu a 
provedení dle PD
ČSN 75 6760, výkres vnitřní 












PD, ČSN 73 3050,          
ČSN 73 6133, zemina 
odpovídající geologickému 
průzkumu, rozměr stavební 






ČSN 75 6760, PD, výkres 
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2. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
2.1 Podkladní betonová mazanina
160
POŘ. POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
1 M P SD
2 Vázání armatury S, SV P SD
3 M vizuálně P SD
4 M J SD
5 M vizuálně J SD
* datum, jméno, podpis
Seznam použitých zkratek:
PD P     průběžně





ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčování odchylky
ČSN 13670 Provádění betonových konstrukcí
ČSN 73 3050 Zemné práce - Všeobecné ustanovenia
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa poz. Komunikací
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda
PŘEDMĚT 




zhutněnosti, čistoty a 
konzistence
ČSN 73 3050              ČSN 
73 6133, základová spára 
rovná, čistá, nepromrzlá, 
















Kontrola přesahů ok 
KARI sítí, kompletnost, 
předání
ČSN EN 13670, kompletnost 
vzhledem k PD, krytí 30 mm, 






betonu, hutnění a úpravy 
povrchu
ČSN EN 13670, rovnoměrná 














Kontrola v závislosti na 
klimatických 
podmínkách
ČSN EN 13670,           ČSN 
EN 206-1, povrch betonu 
nesmí vyschnout - kropení, 










ČSN EN 13670,           ČSN 
73 0420-1,           ČSN 73 
0420-2, přesnost betonáže 
podkladní desky, správná 
výška a rovinnost +-10 mm 
na 1 m 
projektová 
dokumentace
A.8 Kontrolní a zkušební plán
2.2 Izolace proti zemní vlhkosti
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POŘ. POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
1 Vytýčení objektu M měřením J SD
2 M J SD
3 Penetrace M vizuálně J SD
4 Hydroizolace M, SV vizuálně P SD
5 M P SD
6 M J SD
* datum, jméno, podpis
Seznam použitých zkratek:
PD P     průběžně




ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčování odchylky
ČSN 13670 Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 13969 Hydroizolační pásy a fólie
PŘEDMĚT 









objektu pro provedení 
vodorovné hydroizolace
ČSN 73 0420-1             ČSN 








ČSN EN 13670,           ČSN 
73 0420-1,           ČSN 73 
0420-2, přesnost betonáže 
podkladní desky, správná 
výška a rovinnost +-10 mm 















Kontrola povrchu před 
penetrací, souvislost 
penetrační vrstvy
ČSN EN 13969, povrch musí 
být suchý, bez nečistot a 




ČSN EN 13969, izolační pásy 
nataveny s přesahem min. 10 





potěru a úpravy povrchu
ČSN EN 13670,            
přesnost krycí vrstvy izolace, 
správná výška a rovinnost +-















Ošetřování v závislosti 
na klimatických 
podmínkách
ČSN EN 13670, v závislosti 






A.8 Kontrolní a zkušební plán
2.3 Základová deska
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POŘ. POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
1 Vytýčení M J SD
2 M vizuálně J SD
3 M, SV P SD
4 M vizuálně P SD
5 Ukládání betonu M, SV vizuálně P SD
6 M J SD
7 M vizuálně J SD
* datum, jméno, podpis
Seznam použitých zkratek:
PD P     průběžně




ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčování odchylky
ČSN 13670 Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda
PŘEDMĚT 









stavby na krycím 
cementovém potěru
ČSN 73 0420-1             ČSN 






Kontrola materiálu na 
bednění, armatury

















pevnosti a tuhosti 
bednění
ČSN EN 13670, směrová 






Kontrola přesahů ok 
KARI sítí, kompletnost, 
předání
ČSN EN 13670, kompletnost 
vzhledem       k PD, krytí 30 
mm, svázání   a přesahy 2 
oka
Kontrola ukládání 
betonu, hutnění a úpravy 
povrchu
ČSN EN 13670, rovnoměrná 
betonáž           a výška 














Ošetřování v závislosti 
na klimatických 
podmínkách
ČSN EN 13670, v závislosti 










ČSN EN 13670,           ČSN 
73 0420-1,           ČSN 73 
0420-2, přesnost betonáže 
podkladní desky, správná 
výška a rovinnost +-10 mm 
na 1 m 
projektová 
dokumentace
A.8 Kontrolní a zkušební plán
3. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ 
KONSTRUKCE
3.1 Svislá nosná konstrukce 1PP
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POŘ. POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
1 M J SD
2 M, SV vizuálně J SD
3 M, SV P SD
4 M, SV vizuálně P SD
5 Ukládání betonu M, SV vizuálně P SD
6 M J SD
7 M J SD
* datum, jméno, podpis
Seznam použitých zkratek:
PD P     průběžně




ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčování odchylky
ČSN 13670 Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda
PŘEDMĚT 













ČSN 73 0420-1             ČSN 
73 0420-2, opakované 
vytýčení, přesnost směrová 





Kontrola materiálu na 
bednění, armatury

















pevnosti a tuhosti 
bednění
ČSN EN 13670, směrová 






Kontrola přesahů ok 
KARI sítí, kompletnost, 
předání
ČSN EN 13670, kompletnost 
vzhledem       k PD, krytí 30 
mm, svázání a přesahy 2 oka
Kontrola ukládání 
betonu, hutnění a úpravy 
povrchu
ČSN EN 13670, rovnoměrná 
betonáž           stěn, vibrování 
vysokofrekvenčním 












Ošetřování v závislosti 
na klimatických 
podmínkách
ČSN EN 13670, v závislosti 






Kontrola svislosti a 
rovinnosti, pevnosti 
betonu
ČSN EN 13670,           ČSN 
73 0420-1,           ČSN 73 
0420-2, přesnost betonáže 
stěn 1PP, správná výška a 
rovinnost +-10 mm na 1 m, 





A.8 Kontrolní a zkušební plán
3.2 Vodorovné nosné konstrukce stropu nad 1PP
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POŘ. POPIS KONTROLY KRITÉRIA KONTROLY PROVEDE ZPŮSOB ČETNOST VÝSTUP ZÁVĚR
1 M J SD
2 M vizuálně J SD
3 M, SV P SD
4 M, SV vizuálně P SD
5 Ukládání betonu M, SV vizuálně P SD
4 M J SD
5 M J SD
* datum, jméno, podpis
Seznam použitých zkratek:
PD P     průběžně




ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčování odchylky
ČSN 13670 Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda
PŘEDMĚT 












ČSN EN 13670,           ČSN 
73 0420-1,           ČSN 73 
0420-2, přesnost betonáže 
stěn 1PP, správná výška a 
rovinnost +-10 mm na 1 m, 





Kontrola materiálu na 
bednění, armatury

















pevnosti a tuhosti 
bednění
ČSN EN 13670, směrová 






Kontrola přesahů ok 
KARI sítí, kompletnost, 
předání
ČSN EN 13670, kompletnost 
vzhledem       k PD, krytí 30 
mm, svázání   a přesahy 2 
oka
Kontrola ukládání 
betonu, hutnění a úpravy 
povrchu
ČSN EN 13670, rovnoměrná 













Ošetřování v závislosti 
na klimatických 
podmínkách
ČSN EN 13670, v závislosti 









ČSN EN 13670,           
přesnost betonáže stropní 
konstrukce, správná výška a 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ
SO                      Stavební objekt
KN                     Katastr nemovitostí
RD                     Rodinný dům
ČSN                   Česká státní norma
DN                     Jmenovitý průměr
1PP                    1. podzemní podlaží
1NP                    1. nadzemní podlaží
EL                      Elektroinstalace
ZTI                     Zdravotně technické instalace
BOZP                 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
S.V.                    Světlá výška
SD                     Stavební deník
NN                     Nízké napětí
VN                     Vysoké napětí
TDI                    Technický dozor investora
PD                      Projektová dokumentace
DI                       Dopravní inspektorát
MÚ                     Městský úřad
ZS                       Zařízení staveniště
SV                      Stavbyvedoucí
M                        Mistr
J                          Jednorázová kontrola
P                         Průběžná kontrola
G                        Geodet
SD                      Stavební dělník
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B.4 Bednění stěn 1PP
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C.3 Statické výkresy 1PP
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